
            

     

PATVIRTINTA/PRITARTA 
  

            

     

(tvirtinančiojo pareigų pavadinimas) 
  

       

Nr. 

    

     

teisės akto data, rūšis pvz: įsakymu 
  

            

   

Žiežmarių m. 

      

            
            

            

   

(2010 - 2014)-ŲJŲ METŲ 

      

            

 

Žiežmarių miesto bendrasis planas  TPDR NR.: T00011947 

 

      
            

   

TPSIS – Teritorijų planavimo stebėsenos informacinėje sistemoje 

sugeneruota Žiežmarių miesto teritorijos bendrojo plano 

SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO 

      

            

   

STEBĖSENOS 

      

            

   

ATASKAITA 

      



         

         

  

TURINYS 

   

         

   

I  ŽIEŽMARIŲ MIESTO BENDRASIS PLANAS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS 

  

         

    

1. Urbanistinė plėtra 

  

         

    

2. Socialinė - ekonominė aplinka 

  

         

    

3. Gamtinė aplinka, rekreacijos plėtojimas 

  

         

    

4. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga 

  

         

    

5. Susisiekimo sistemos vystymas 

  

         

    

6. Inžinerinė infrastruktūra 

  

         

   

II  IŠVADOS 

  

         

   

III  PROGNOZĖS 

  

         

   

IV  SIŪLYMAI 

  

         

   

V  PRIEDAI 

  

         



              

 

I  ŽIEŽMARIŲ MIESTO BENDRASIS PLANAS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS 

  

              

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
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Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

1 Urbanistinė plėtra 2010 2020 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 3 

Nepradėtos vykdyti priemonės: 

7 

Neįgyvendintos priemonės: 0 

Iš viso: 10 
 

  

 

 

1.1 Teritorijų plėtra 2010 2020 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 3 

Nepradėtos vykdyti priemonės: 

7 

Neįgyvendintos priemonės: 0 

Iš viso: 10 
 

  

 

 

1.1.1 
 

(Bendrojo plano (BP) 

tekstinis sprendinys Nr. 

1.7) Esamą 

daugiaaukštės 

gyvenamosios statybos 

plotą 19,69 ha išplėsti 

iki 45,79 ha 

(papildomai 26,10 ha). 

Pagrindinė plėtra 

numatoma link 

Bačkonių, Žalvarių 

kaimų, panaudojant 

esamus inžinerinius 

tinklus ir susisiekimo 

infrastruktūrą 

 

Parengtų teritorijų 

planavimo dokumentų 

(TPD) skaičius ir naujos 

daugiaaukštės 

gyvenamosios statybos 

plotas, ha 
 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Kita 
 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Sprendinys nevykdomas 

ir neįgyvendinamas dėl 

pakitusio poreikio 

(mažėjantys 

demografiniai rodikliai, 

NT rinkos pokyčiai). 

Keičiant ar koreguojant 

BP tikslinga numatyti 

realias plėtrai teritorijas 

(nustatant privalomuosius 

ir papildomus ribinius 

plėtros parametrus, taip 

pat kitus teritorijų 

naudojimo planinius ir 

erdvinius reglamentus), 

kitas plėtrai numatytas 

teritorijas galima būtų 

laikyti rezervinėmis. 

 

 

   

   
              



            

 

Nr. 
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pavadinimas 
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Finansavimo 
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1.1.2 
 

(BP 1.7) Esamą 

mažaaukštės 

gyvenamosios statybos 

plotą 113,18 ha išplėsti 

iki 353,88 ha 

(papildomai 240,7 ha). 

Individualia 

gyvenamąja statyba, 

užpildant tuščius plotus 

ir tolygiai pratęsiant 

miesto užstatymą 

 

Parengtų teritorijų 

planavimo dokumentų 

(TPD) skaičius ir naujos 

mažaaukštės gyvenamosios 

statybos plotas, ha 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Kita 
 

2010 
 

2020 
 

Vykdoma 
 

 
 

Per 2010-2014 m. 

laikotarpį parengta apie 

23 detalieji planai (TPDR 

duomenimis), tačiau kiek 

tiksliai pagal juos 

padidėjo mažaaukštės 

statybos plotas nėra 

duomenų. Bendrai 

vertinant Žiežmarių 

mieste urbanizacija 

vyksta itin nežymiai. 

 

 

   
 

1.1.3 
 

(BP 1.7) Esamą 

visuomeninės 

teritorijos plotą 9.12 ha 

išplėsti iki 25,27 ha 

(papildomai 16,15 ha) 

 

Parengtų teritorijų 

planavimo dokumentų 

(TPD) skaičius ir naujos 

visuomeninės teritorijos 

plotas, ha 
 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Vykdoma 
 

 
 

Žemės sklypo Sodų g. , 

Žiežmarių m., 

suformavimas laisvo 

valstybinio fondo žemėje, 

visuomeninės paskirties 

teritorijoms, mokslo ir 

mokymo, kultūros ir 

sporto, sveikatos 

apsaugos pastatų statybai. 

TPD registracijos Nr. 

T00013444 

(000493000849), TPD 

tvirtinimo data 2013-01-

31. 

 

 

   
 

1.1.4 
 

(BP 1.7) Esamą 

pramonės ir 

sandėliavimo objektų 

teritorijos plotą 20,52 

ha išplėsti iki 92,73 ha 

(papildomai 72,21 ha). 

Plečiamas pietinis 

esamas pramonės 

rajonas. Ši plėtra 

taikoma netaršios 

pramonės objektams ir  

 

Parengtų teritorijų 

planavimo dokumentų 

(TPD) skaičius ir naujos 

pramonės ir sandėliavimo 

objektų teritorijos plotas, ha 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Kita 
 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti. 
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pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 
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pramonės objektams, 

susijusiems su dideliais 

krovinių ir produkcijos 

pervežimais 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   
 

1.1.5 
 

(BP 1.7) Esamą 

komercinės paskirties 

objektų teritorijos plotą 

2,67 ha išplėsti iki 

88,41 ha (papildomai 

85,74 ha) 

 

Parengtų teritorijų 

planavimo dokumentų 

(TPD) skaičius ir naujos 

komercinės paskirties 

objektų teritorijos plotas, ha 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Kita 
 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti. 
 

 

   
 

1.1.6 
 

(BP 1.7) Esamą 

inžinerinės 

infrastruktūros 

teritorijos plotą 44,22 

ha išplėsti iki 115,29 

ha (papildomai 71,07 

ha) 

 

Parengtų teritorijų 

planavimo dokumentų 

(TPD) skaičius ir naujos 

komercinės paskirties 

objektų teritorijos plotas, ha 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti. 
 

 

   
 

1.1.7 
 

(BP 1.7) Esamo 

rekreacinės teritorijos 

ploto nėra, papildomai 

planuojama 7,24 ha 

 

Parengtų teritorijų 

planavimo dokumentų 

(TPD) skaičius ir naujos 

komercinės paskirties 

objektų teritorijos plotas, ha 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Vykdoma 
 

 
 

Vykdyti 6 žemės sklypų 

suformavimo projektai 

rekreacinės paskirties 

želdynams/skverams 

eksploatuoti: Paupio g., 

Žiežmarių m.; Kranto g. 

Žiežmarių m.; Sodų g. 

Žiežmarių m., (prie 

vandens bokšto); Sodų g. 

Žiežmarių m. (prie 

tvenkinio); Melioratorių 

g. Žiežmarių m.; Jazminų 

g., Žiežmarių m. 

 

 

   
 

1.1.8 
 

(BP 1.7) Esamą 

bendrojo naudojimo 

teritorijos plotą  

 

Parengtų teritorijų 

planavimo dokumentų 

(TPD) skaičius ir naujos 

rekreacinės  
 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės  
 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti. 
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32,43 ha išplėsti iki 

123,77ha (papildomai 

91,34 ha) 

 

teritorijos plotas, ha 
 

 

 

 
 

biudžeto lėšos 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   
 

1.1.9 
 

(BP 1.7) Esamą 

naudingųjų iškasenų 

teritorijos plotą 40,21 

ha išplėsti iki 80,42 ha 

(papildomai 40,21 ha) 

 

Parengtų teritorijų 

planavimo dokumentų 

(TPD) skaičius ir naujos 

rekreacinės teritorijos 

plotas, ha 
 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Kita 
 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti. Nėra 

aišku ar tebėra toks 

poreikis mieste. 
 

 

   
 

1.1.10 

 

(BP 1.7) Esamą žemės 

ūkio paskirties 

teritorijos plotą 541,3 

ha išplėsti iki 713,88 

ha (papildomai 172,58 

ha) 

 

Parengtų teritorijų 

planavimo dokumentų 

(TPD) skaičius ir naujas 

miškų paskirties teritorijos 

plotas, ha 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Kita 
 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti. 

Galima tik konstatuoti, 

kad Žiežmarių mieste ir 

taip yra 63,83% esamos 

žemės paskirties 

teritorijos, kuri 

papildomai dar plečiama 

15,5%. O tai jau 

neatitinka urbanizuotos 

teritorijos kategorijos, juk 

tai vis dėl to miestas. 

 

 

   

   
            

            



   

 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

1) Žiežmarių miestas yra išsidėstęs šalia tarptautinės automobilių magistralės Klaipėda–Kaunas–Vilnius–Minskas–Maskva (Kijevas), kas užtikrina puikų susisiekimą su šalies sostine Vilniumi bei 

apskrities centru Kaunu. Visa tai sudaro geras galimybes vystytis transporto ir keleivių aptarnavimo paslaugoms, o taip pat pasiūlyti patrauklias investicijoms teritorijas. 

2) Žiežmarių mieste vyksta urbanistinė plėtra, tačiau didžiausia plėtra matoma tarp Kaišiadorių ir Žiežmarių miestų. 

 

   

   

 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

1) Kadangi BP tekstiniuose sprendiniuose nėra išvardinti konkretūs sprendiniai, tai Urbanistinės dalies priemonių aprašyme remiamasi pateikta teritorijos funkcinių paskirčių balanso ir pagrindinio 

brėžinio informacija. Tačiau BP prioritetas turėtų būti skiriamas centrinės dalies vidinės užstatymo kokybės gerinimui, o ne fizinei plėtrai ir funkciniam zonavimui. 

2) Gyvenamųjų (tiek daugiaaukštės, tiek mažaaukštės), komercinės, visuomeninės ir kitų teritorijų plėtra dėl NT rinkos pokyčių, demografinės situacijos, neatitinka 2015 m. tendencijų, yra pernelyg 

hipertrofuota. 

3) Pagal teritorijų planavimo įstatymą privaloma nustatyti teritorijos naudojimo tipą kartu su didžiausiais leistinais užstatymo rodikliais, kurių BP nėra išskyrus žemės paskirtį. Tai labai stabdo veiklos 

pasirinkimo laisvę potencialiems investuotojams, kurie investicijų atsisako susidūrę su norimos veiklos neatitikimu galiojančiam bendrajam planui.  

4) Žemės ūkio teritorijų plėtra mieste nėra tikslinga. 

 

   

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

2 Socialinė - ekonominė aplinka 2010 2020 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 17 

Nepradėtos vykdyti priemonės: 

36 

Neįgyvendintos priemonės: 0 

Iš viso: 53 
 

  

 

 

2.1 Verslo ir investicijų skatinimas 2010 2020 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 1 

Nepradėtos vykdyti priemonės: 

7 

Neįgyvendintos priemonės: 0 

Iš viso: 8 
 

  

 

 

2.1.1 
 

(BP 2.2) Žiežmarių 

miesto pietinėje dalyje 

vystyti pramonę, 

formuoti naujus 

pramoninius 

 

Parengtų teritorijų 

planavimo dokumentų 

skaičius 
 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Kita 
 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti. 
 

 

   
 

2.1.2 
 

(BP 2.2) Skatinti 

aukštas bei vidutiniškai 

aukštas technologijas 

diegiančių, didesnę 

pridėtinę vertę 

kuriančių, mokslinius 

tyrimus taikančių 

bendrovių, taip pat 

informacinių 

technologijų įmonių 

steigimąsi ir plėtrą 

 

Verslo plėtros ir žemės ūkio 

konkurencingumo 

programos vykdymas, 

įsteigtų naujų informacinių 

technologijų įmonių 

skaičius 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Vykdoma 
 

 
 

Savarankiškos 

savivaldybės funkcijos 

(sąlygų verslo plėtrai 

sudarymas ir šios veiklos 

skatinimas) vykdomos 

pagal Verslo plėtros ir 

žemės ūkio 

konkurencingumo 

programos 01.01.01 

priemonę „Smulkių 

įmonių rėmimas (kartu su 

ūkininkų kaip verslininkų 

rėmimu)“, kurią 

įgyvendinant mokamos 

paramos smulkaus verslo 

(toliau – SV)  

 

 

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

atstovams: verslo planų, 

mokslo tiriamųjų darbų ir 

(ar) paraiškų finansinei 

paramai iš kitų fondų 

gauti rengimo išlaidų 

dalinis padengimas. Apie 

naujų informacinių 

technologijų įmones nėra 

duomenų. 

 

 

   
 

2.1.3 
 

(BP 2.2) Skatinti 

įmones efektyviai 

naudoti energetinius 

resursus, mažinti 

energijos sąnaudas, 

reikalingas vienam 

santykiniam 

produkcijos vienetui 

pagaminti 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonę naikinti, nes 

sprendinys neturi 

teritorinės dimensijos ir 

yra deklaratyvaus 

pobūdžio. Aplinkos 

apsaugos agentūros 

kontroliuoja bei stebi 

naujų projektų techninius 

pajėgumus bei procesus 

dėl aplinkai daromo 

poveikio bei taršos. LR 

mastu rengiamos įvairios 

programos, energijos 

sąnaudų mažinimui. 

 

 

   
 

2.1.4 
 

(BP 2.2) Skatinti 

aplinkosauginių 

priemonių diegimą 

naujose ir esamose 

įmonėse, siekiant 

minimizuoti galimą 

neigiamą poveikį 

aplinkai ir visuomenei, 

informuoti apie 

galimas paramos lėšas 

(tiek ES, tiek 

nacionalines  

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonę naikinti, nes 

sprendinys neturi 

teritorinės dimensijos ir 

yra deklaratyvaus 

pobūdžio. 

 

 

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

 

 

 
 

programas), numatyti 

lėšų reikiamos 

dokumentacijos 

pasirengimo išlaidų 

kompensavimui, 

siekiant mažinti gamtos 

taršą bei gerinti 

gyvenimo kokybę 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   
 

2.1.5 
 

(BP 2.2) Skatinti 

smulkaus ir vidutinio 

verslo įmonių kūrimąsi 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonę naikinti, nes 

sprendinys neturi 

teritorinės dimensijos ir 

yra deklaratyvaus 

pobūdžio. 

 

 

   
 

2.1.6 
 

(BP 2.2) Skatinti 

įmones investuoti į 

savo darbuotojų bei 

vadovų specialiųjų bei 

bendrųjų kvalifikacinių 

įgūdžių kėlimą, 

kompetencijų ugdymą 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Kita 
 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonę naikinti, nes 

sprendinys neturi 

teritorinės dimensijos ir 

yra deklaratyvaus 

pobūdžio. 

 

 

   
 

2.1.7 
 

(BP 2.2) Kadangi 

nemaža dalis Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų lėšų bus skirta 

viešajai infrastruktūrai 

modernizuoti, 

savivaldybė taip pat 

turi būti aktyvi rengiant 

ir teikiant investicijų 

projektus paramos 

lėšoms gauti 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonę naikinti, nes 

sprendinys neturi 

teritorinės dimensijos. 

 

 

   
 

2.1.8 
 

Vystyti verslo subjektų 

bendradarbiavimą  

 

Sukurta informacinė 

sistema 
 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija,  
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir  
 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti. 
 

 

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

 

 

 
 

su Kaišiadorių darbo 

birža, siekiant 

informuoti, kokių 

specialybių darbuotojų 

labiausiai trūksta. Taip 

pat būtina efektyviai 

informuoti vietos 

gyventojus apie 

galimybę įgyti 

paklausią specialybę ar 

profesiją bei apie 

esamas laisvas darbo 

vietas 

 

 

 

 
 

Kaišiadorių darbo birža 

 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

   

 

2.2 Turizmas 2010 2020 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 2 

Nepradėtos vykdyti priemonės: 

4 

Neįgyvendintos priemonės: 0 

Iš viso: 6 
 

  

 

 

2.2.1 
 

(BP 2.3) Didinti 

Žiežmarių miestą 

pristatančios turizmo 

informacijos kiekį, 

plėtoti marketingines 

priemones (spauda, 

internetas, dalyvavimas 

parodose, informaciniai 

stendai, žemėlapiai ir 

pan.). Rinkodaros 

priemonių skatinimui 

siekti  

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Vykdoma 
 

 
 

Priemonę naikinti, nes 

sprendinys neturi 

teritorinės dimensijos. 

Galima tik konstatuoti, 

kad nuolat papildoma ir 

atnaujinama informacija. 

 

 

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

 

 

 
 

gauti lėšų iš Europos 

Sąjungos struktūrinių 

fondų ar kitų programų 

lėšų 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   
 

2.2.2 
 

(BP 2.3) Kaišiadorių 

turizmo ir verslo 

informacijos centro 

internetiniame 

puslapyje pateikti 

daugiau aktualios 

informacijos apie 

apgyvendinimo, 

maitinimo įstaigas, 

lankytinus objektus, 

vykstančias šventes ir 

renginius, siūlomus 

maršrutus 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Kaišiadorių turizmo ir 

verslo informacijos 

centras 
 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Vykdoma 
 

 
 

Priemonę naikinti, nes 

sprendinys neturi 

teritorinės dimensijos. 

Pateiktoje priemonėje 

kalbama apie Kaišiadorių 

miestą, o ne apie 

Žiežmarius. 

 

 

   
 

2.2.3 
 

(BP 2.3) Vystyti 

motelių, maitinimo 

paslaugų įmonių plėtrą 

 

Naujai įkurtų kempingų, 

motelių skaičius ir naujai 

įkurtų maitinimo įstaigų 

skaičius 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti. 
 

 

   
 

2.2.4 
 

(BP 2.3) Įdiegti 

elektroninę rajone 

veikiančių viešbučių 

kambarių, kaimo 

sodybų, siūlomų 

maršrutų bei gidų 

paslaugų rezervavimo 

sistemą 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Kaišiadorių turizmo ir 

verslo informacijos 

centras 
 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonę naikinti. Galima 

tik konstatuoti, kad 

Kaišiadorių turizmo ir 

verslo informacijos centro 

tinklalapyje skelbiama 

visa reikiama informacija, 

tačiau rezervavimo 

sistema nėra sukurta. 

 

 

   
 

2.2.5 
 

(BP 2.3) Plėtoti 

Žiežmarių mieste  
 

Nutiestų dviračių trasų 

ilgis, km 
 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės  
 

Europos 

Sąjungos  
 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti. 
 

 

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

 

 

 
 

ir apylinkėse dviračių 

trasas, jas įrengiant ir 

naujai formuojamose 

gyvenamosiose 

teritorijose 

 

 

 

 
 

administracija 
 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   
 

2.2.6 
 

(BP 2.3) Parengti 

rajone vykstančių 

kultūrinių renginių 

vystymo programą 
 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Kaišiadorių turizmo ir 

verslo informacijos 

centras, Kaišiadorių 

rajono savivaldybės 

administracija 

 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonę naikinti. Galima 

tik konstatuoti, kad 

vykstantys renginiai 

nurodomi Kaišiadorių 

turizmo ir verslo 

informacijos centro 

tinklalapyje, tačiau 

vystymo programa 

neparengta.  

 

 

 

   

   

 

2.3 Būstas 2010 2020 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 2 

Nepradėtos vykdyti priemonės: 

4 

Neįgyvendintos priemonės: 0 

Iš viso: 6 
 

  

 

 

2.3.1 
 

(BP 2.4) Naujas 

gyvenamąsias 

teritorijas vystyti 

rytinėje, pietinėje ir 

šiaurinėje miesto dalyje 

 

Parengtų teritorijų 

planavimo dokumentų 

(TPD) skaičius 
 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Urbanizacija vyksta taip 

nežymiai, todėl galima 

teigti, kad šis sprendinys 

nevykdomas. Tai 

neįgyvendinama iš dalies 

dėl pakitusio poreikio 

(mažėjantys 

demografiniai rodikliai, 

NT rinkos pokyčiai). 

Keičiant ar koreguojant 

BP tikslinga numatyti 

realias plėtrai teritorijas 

(nustatant privalomuosius 

ir papildomus ribinius  

 

 

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

plėtros parametrus, taip 

pat kitus teritorijų 

naudojimo planinius ir 

erdvinius reglamentus), 

kitas plėtrai numatytas 

teritorijas galima būtų 

laikyti rezervinėmis. 

 

 

   
 

2.3.2 
 

(BP 2.4) Naujose 

gyvenamosiose 

teritorijose sutvarkyti 

viešąją infrastruktūrą: 

kelius, šaligatvius, 

apšvietimą, nutiesti 

pėsčiųjų ir dviračių 

takus, įrengti vaikų 

žaidimo ir sporto 

aikšteles. Taip pat 

būtina gyventojams 

užtikrinti gerą 

susisiekimą su miesto 

centru, viešosiomis 

įstaigomis ir pan. 

 

Viešosios infrastruktūros 

projektų skaičius 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Kadangi urbanizacija 

vyksta nežymiai, tai nėra 

poreikio vykdyti ir šį 

sprendinį. 
 

 

   
 

2.3.3 
 

(BP 2.4) Skatinti 

daugiabučių namų 

modernizavimą, 

teikiant gyventojams 

teisinę ir praktinę 

informaciją 

daugiabučių namų 

savininkų bendrijų 

kūrimo bei paramos iš 

Daugiabučių namų 

atnaujinimo 

(modernizavimo) 

programos gavimo 

klausimais 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Vykdoma 
 

 
 

Priemonę naikinti arba 

pakeisti kita koreguojant 

ar naujai rengiant BP, 

pvz. vykdant Daugiabučių 

namų atnaujinimo 

(modernizavimo) 

programą rengiami 

teritorijų (patikslinti 

kokioms) detalieji planai. 

Kiekybinis rodiklis 

parengti detalieji planai, 

suformuoti ir priskirti 

žemės sklypai, ha. 

 

 

   

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

2.3.4 
 

(BP 2.4) Skirti lėšų 

daugiabučių namų 

savininkų bendrijoms 

kompensuoti dalį (ar 

visą sumą) projektinės 

dokumentacijos 

(energetinio audito, 

investicijų projekto) 

pasirengimo išlaidų 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonę naikinti. Galima 

tik konstatuoti, kad 

savivaldybė teikia 

konsultacijas, tačiau lėšos 

neskirtos. 

 

 

   
 

2.3.5 
 

(BP 2.4) Atnaujinti 

nepatenkinamos būklės 

savivaldybės 

gyvenamąjį fondą 

 

Savivaldybei priklausančių 

renovuotų gyvenamųjų 

pastatų skaičius 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti. 
 

 

   
 

2.3.6 
 

(BP 2.4) Skatinti 

gyventojus efektyviai 

naudoti energetinius 

išteklius, rūšiuoti 

atliekas, prisidėti prie 

aplinkosauginių 

programų 

įgyvendinimo, 

tvarkytis bei prižiūrėti 

gyvenamąją teritoriją 

 

Įrengtų konteinerių 

aikštelių skaičius, 

rūšiavimo konteinerių 

skaičius 
 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija, SĮ 

"Kaišiadorių paslaugos" 

 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Vykdoma 
 

 
 

Vadovaujantis viešųjų 

komunalinių atliekų 

tvarkymo įrenginių 

išdėstymo schema 

Kaišiadorių rajone 

įrengtos 42 aikštelės 

konteineriams pastatyti 

seniūnijose. Jose 2011 

metais pastatyta 102 vnt. 

naujų antrinių žaliavų 

surinkimo konteinerių. 

Kiek konteinerių yra 

Žiežmariuose nėra 

duomenų. 

 

 

   

   

 

2.4 Švietimas 2010 2020 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 3 

Nepradėtos vykdyti priemonės: 

6 
 

 

  

 



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Neįgyvendintos priemonės: 0 

Iš viso: 9 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

2.4.1 
 

(BP 2.5) Renovuoti 

pastatus, didinti jų 

energetinį efektyvumą, 

siekiant atitikti 

higienos normų 

reikalavimus bei 

užtikrinti kokybiškas 

mokymosi ir darbo 

sąlygas 

 

Parengtų renovacijos 

projektų skaičius, 

įgyvendintos renovacijos 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Vykdoma 
 

 
 

Iš 3 miesto švietimo 

įstaigų įvykdyti 3 

renovacijos projektai: 1) 

„Žiežmarių bibliotekos 

pastato renovacija“, 2) 

„Kaišiadorių rajono 

Žiežmarių lopšelio-

darželio „Varpelis“ 

patalpų ir įrangos 

atnaujinimas“, 3) 

„Žiežmarių lopšelio – 

darželio „Varpelis“ 

pastato renovavimas“. 

 

 

 

   
 

2.4.2 
 

(BP 2.5) Mokykloms 

atnaujinti siekti 

paramos iš Valstybės 

investicijų programos, 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų, 

Europos ekonominės 

erdvės ir Norvegijos 

finansinių mechanizmų 

ar kitų fondų, taip pat 

skirti savivaldybės lėšų 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonę naikinti. 
 

 

   
 

2.4.3 
 

(BP 2.5) Užtikrinti 

patogų  
 

Viešojo transporto tinklo 

plėtra 
 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės  
 

Savivaldybės 

biudžeto  
 

2010 
 

2020 
 

Vykdoma 
 

 
 

Kadangi urbanizacija 

vyksta nežymiai, tai  
 

 

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

 

 

 
 

susisiekimą su 

mokyklomis naujai 

formuojamose 

gyvenamosiose zonose 

gyvenantiems vaikams 

 

 

 

 
 

administracija   
 

lėšos 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

nėra poreikio vykdyti ir šį 

sprendinį. Galima tik 

konstatuoti, kad 

strateginiuose planuose 

numatyta priemonė – 

mokinių vežiojimo į 

mokyklas ir atgal į namus 

užtikrinimas. Skiriama 

lėšų priemonės 

įgyvendinimui. 

 

 

   
 

2.4.4 
 

(BP 2.5) Gerinti 

mokyklų apsirūpinimą 

mokymo priemonėmis, 

kompiuteriais, siekiant 

užtikrinti kokybišką 

ugdymo procesą 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija, Žiežmarių 

miesto mokyklų 

administracijos 

 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonę naikinti, nes 

sprendinys neturi 

teritorinės dimensijos. 

 

 

   
 

2.4.5 
 

(BP 2.5) Atnaujinti 

mokyklos stadioną, 

miesto sporto 

aikštynus, ugdyti 

sveikos gyvensenos 

principus mokinių 

tarpe 

 

Atnaujintas mokyklos 

stadionas, miesto sporto 

aikštynų skaičius 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti. 

Visame Kaišiadorių 

rajone rekonstruotų 

stadionų nėra. Ruošiamasi 

rekonstruoti vieną 

stadioną - vykdomos 

dokumentų ruošimo 

procedūros. 

 

 

   
 

2.4.6 
 

(BP 2.5) Suteikti 

mokiniams aktualią 

informaciją apie 

stojimą į kolegijas, 

universitetus, 

profesines ar kitas 

mokyklas, padėti jiems 

išsirinkti jų žinias, 

gebėjimus ir asmenybę 

atitinkančią profesiją 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius, Žiežmarių 

miesto mokyklos 

 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Vykdoma 
 

 
 

Priemonę naikinti. 
 

 

   

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

2.4.7 
 

(BP 2.5) Kelti mokyklų 

pedagogų, 

neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojų 

profesinę kvalifikaciją 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius 
 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonę naikinti. 
 

 

   
 

2.4.8 
 

(BP 2.5) Didinti vietų 

skaičių Žiežmarių 

miesto lopšeliuose – 

darželiuose. Numatyta 

dar vieno lopšelio 

darželio statybos vieta 

Žiežmarių mieste 

 

Parengtas naujo lopšelio-

darželio projektas. Siūloma 

peržiūrėti priemonės dalies 

"Didinti vietų skaičių 

Žiežmarių miesto 

lopšeliuose – darželiuose" 

reikalingumą, nes BP 

sprendinys neturi 

kiekybinio rodiklio 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti. 

Priemonės dalį "Didinti 

vietų skaičių Žiežmarių 

miesto lopšeliuose – 

darželiuose." naikinti arba 

keisti kita koreguojant ar 

naujai rengiant BP, pvz. 

centralizuotos lopšelių-

darželių vietų sistemos 

rezultatai. Kiekybinis 

rodiklis - 

perorganizuojamų 

(mažinamų/uždaromų) 

darželių skaičius lyginant 

su visų darželių skaičiumi 

Žiežmarių mieste nuo 

1991 m. 

 

 

   
 

2.4.9 
 

(BP 2.5) Skatinti 

rajono gyventojus 

mokytis „visą 

gyvenimą“, teikti 

informaciją apie 

nuotolinių studijų 

galimybes, 

kvalifikacinius kursus, 

mokymus 
 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyrius 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonę naikinti.  
 

 

   

   

 

2.5 Kultūra ir sportas 2010 2020 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 4 

Nepradėtos vykdyti priemonės: 

8 
 

 

  

 



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Neįgyvendintos priemonės: 0 

Iš viso: 12 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

2.5.1 
 

(BP 2.6) Atnaujinti 

Žiežmarių kultūros ir 

meno centro 

materialinę bazę ir 

įrangą, siekiant gerinti 

renginių kokybę ir 

meno kolektyvų 

veiklos sąlygas 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Žiežmarių kultūros ir 

meno centras, 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti. 
 

 

   
 

2.5.2 
 

(BP 2.6) Skatinti 

Žiežmarių gyventojus 

dalyvauti meno 

kolektyvų veikloje, 

miesto kultūriniame 

gyvenime 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Kaišiadorių miesto meno 

kolektyvai, Kaišiadorių 

turizmo ir verslo 

informacijos centras 

 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Vykdoma 
 

 
 

Priemonę naikinti. Galima 

tik konstatuoti, kad 

skelbiama informacija 

apie meno kolektyvų 

veiklą, mieste vykstančius 

renginius nurodomi 

Kaišiadorių turizmo ir 

verslo informacijos centro 

tinklalapyje, Kaišiadorių 

rajono savivaldybės 

tinklapyje. Gyventojams 

siūloma prisijungti bei 

dalyvauti 

organizuojamuose, 

vykstančiuose 

renginiuose. 

 

 

   

 

2.5.3 
 

(BP 2.6) Plėtoti krašto 

etnografinį ir kultūrinį 

savitumą pabrėžiančius 

renginius 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonę naikinti. 
 

 

   

   
            



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

2.5.4 
 

(BP 2.6) Ugdyti 

jaunimo ir kitų amžiaus 

grupių žmonių 

domėjimąsi kultūra, 

menu 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonę naikinti. 
 

 

   
 

2.5.5 
 

(BP 2.6) Kelti kultūros 

darbuotojų profesinę 

kvalifikaciją, spręsti 

trūkstamų darbuotojų 

klausimą 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonę naikinti. 
 

 

   
 

2.5.6 
 

(BP 2.6) Kultūros 

renginiams išnaudoti 

Žiežmarių urbanistinį 

centrą ir kitus 

pavienius kultūros 

paveldo objektus 

 

Organizuojamų renginių 

skaičius per metus miesto 

centre ir kituose 

pavieniuose kultūros 

paveldo centruose 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Vykdoma 
 

 
 

Organizuojamų bei 

vykdomų renginių miesto 

centre bei kitose tam 

pritaikytose miesto 

teritorijose skaičius 

siejamas su sezoniškumu. 

Nėra duomenų apie 

tikslius skaičius. 

 

 

   
 

2.5.7 
 

(BP 2.6) Spręsti 

Kaišiadorių viešosios 

bibliotekos Žiežmarių 

skyriaus naujo pastato 

statybos klausimą 

 

Parengtas ir įgyvendintas 

viešosios bibliotekos 

pastato renovacijos 

projektas 
 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Kaišiadorių viešoji 

biblioteka 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti. 
 

 

   
 

2.5.8 
 

(BP 2.6) Kelti 

bibliotekininkų 

profesinę kvalifikaciją, 

skirti lėšų jų 

mokymams dirbti su 

informacinėmis 

technologijomis 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija   
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonę naikinti. 
 

 

   
 

2.5.9 
 

(BP 2.6) Didinti 

bibliotekos fondus, 

gerinti knygų 

atnaujinimo  
 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonę naikinti. 
 

 

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

 

 

 
 

procentą 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   
 

2.5.10 

 

(BP 2.6) Naujai 

formuojamuose 

gyvenamuosiuose 

kvartaluose įrengti 

sporto aikštynus, 

rekonstruoti esamus 

miesto sporto 

aikštynus, kitą poilsio 

ir laisvalaikio 

infrastruktūrą 

 

Naujai formuojamuose 

gyvenamuosiuose 

kvartaluose įrengtų sporto 

aikštynų skaičius, 

rekonstruotų esamų miesto 

sporto aikštynų, kitos 

poilsio ir laisvalaikio 

infrastruktūros skaičius 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Vykdoma 
 

 
 

BP numatyta gyvenamųjų 

teritorijų plėtra neatitinka 

šių dienų poreikių, todėl 

naujų sporto aikštynų 

atsiradimas šiose 

teritorijose nėra pagrįstas. 

Keičiant ar koreguojant 

BP šią priemonę laikyti 

privaloma tik 

perspektyvoje 

numatomose teritorijose. 

Esamų renkonstruotų 

miesto sporto aikštynų bei 

kitos poilsio ir 

laisvalaikio 

infrastruktūros nėra. 

Tačiau vykdytas 1 

projektas – Žemės sklypo 

Sodų g. , Žiežmarių m., 

suformavimas laisvo 

valstybinio fondo žemėje, 

visuomeninės paskirties 

teritorijoms, mokslo ir 

mokymo, kultūros ir 

sporto, sveikatos 

apsaugos pastatų statybai. 

TPD registracijos Nr. 

T00013444 

(000493000849), TPD 

tvirtinimo data 2013-01-

31. 

 

 

   
 

2.5.11 

 

(BP 2.6) Skatinti 

mokinius ir kitus 

miesto gyventojus  
 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai  
 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Vykdoma 
 

 
 

Priemonę naikinti. Galima 

tik konstatuoti, kad  

 

 

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

 

 

 
 

lankyti sporto 

mokyklą, veikiančius 

sporto klubus, formuoti 

teisingą požiūrį į 

sveikos gyvensenos, 

aktyvios fizinės veiklos 

principus 

 

nėra BP sprendinys 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

organizuojami įvairūs 

renginiai, projektai 

išjudinti visuomenei. 

 

 

   
 

2.5.12 

 

(BP 2.6) Rekonstruoti 

bei išnaudoti sporto 

veikloms Žiežmarių 

miesto esamą sporto 

infrastruktūrą, ieškoti 

finansavimo šaltinių 

modernaus sporto 

komplekso Žiežmarių 

mieste statybai 

 

Rekonstruotos Žiežmarių 

esamos sporto 

infrastruktūros projektų 

skaičius. Siūloma peržiūrėti 

priemonės dalies "ieškoti 

finansavimo šaltinių 

modernaus sporto 

komplekso Žiežmarių 

mieste statybai" 

reikalingumą, nes tai nėra 

BP sprendinys 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti. 

Priemonės dalį "ieškoti 

finansavimo šaltinių 

modernaus sporto 

komplekso Žiežmarių 

mieste statybai" naikinti. 

 

 

   

   

 

2.6 Sveikatos apsauga 2010 2020 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 2 

Nepradėtos vykdyti priemonės: 

4 

Neįgyvendintos priemonės: 0 

Iš viso: 6 
 

  

 

 

2.6.1 
 

(BP 2.7) Atnaujinti 

Žiežmarių miesto 

asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų 

materialinę bazę, 

įsigyti modernios, 

šiuolaikiškos 

medicininės aparatūros, 

atlikti patalpų 

rekonstrukcijos darbus 

 

Asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų 

rekonstrukcijos projektų 

skaičius. Siūloma peržiūrėti 

priemonės dalies "atnaujinti 

Kaišiadorių miesto asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų 

materialinę bazę, įsigyti 

modernios,  

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija, Žiežmarių 

miesto asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos 

 

Kita 
 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti. 

Priemonės dalį "atnaujinti 

Kaišiadorių miesto 

asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų 

materialinę bazę, įsigyti 

modernios, šiuolaikiškos 

medicininės aparatūros" 

naikinti. 

 

 

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

šiuolaikiškos medicininės 

aparatūros" reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   
 

2.6.2 
 

(BP 2.7) Užtikrinti 

kokybiškų asmens 

sveikatos priežiūros, 

greitosios medicininės 

pagalbos paslaugų 

prieinamumą naujai 

formuojamų Žiežmarių 

miesto gyvenamųjų 

teritorijų gyventojams, 

sudaryti geras sąlygas į 

jas nuvykti savo ar 

viešuoju transportu 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija, Žiežmarių 

sveikatos priežiūros 

įstaigos 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonę naikinti. Galima 

tik konstatuoti, kad BP 

numatyta gyvenamųjų 

teritorijų plėtra neatitinka 

šių dienų poreikių, todėl 

visos priemonės 

susijusios su naujomis 

teritorijomis naikintinos. 

 

 

   
 

2.6.3 
 

(BP 2.7) Gyventojams 

diegti sveikos 

gyvensenos nuostatas, 

ypatingą dėmesį 

skiriant vaikų ir 

jaunimo švietėjiškoms 

kampanijoms 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Žiežmarių sveikatos 

priežiūros įstaigos, 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Vykdoma 
 

 
 

Priemonę naikinti. Galima 

tik konstatuoti, kad 

organizuojami įvairūs 

renginiai, seminarai, 

projektai. 

 

 

   
 

2.6.4 
 

(BP 2.7) Vykdyti 

ankstyvos ligų 

diagnostikos 

programas, ypatingą 

dėmesį skiriant ligoms, 

kurios yra sunkiai 

pagydomos arba 

pasižymi dideliu 

mirtingumo  

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Žiežmarių sveikatos 

priežiūros įstaigos, 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonę naikinti, nes 

sprendinys neturi 

teritorinės dimensijos. 

 

 

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

 

 

 
 

rodikliu (pvz. 

kraujotakos sistemos 

ligos, piktybiniai 

navikai ir pan.), 

skatinti gyventojus 

nuolat tikrintis sveikatą 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   
 

2.6.5 
 

(BP 2.7) Naujai 

formuojamos 

gyvenvietės turi 

pasižymėti aukšta 

gyvenimo kokybe, 

taršos šaltinių, didelių 

pramonės įmonių, 

galinčių turėti neigiamą 

poveikį visuomenei, 

nebuvimu arti jų, taip 

pat jos turi būti 

nutolusios nuo 

intensyviai naudojamų 

kelių ir pan. 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys, 

o nuoroda laikytis teisinių 

aktų 

 

Žiežmarių sveikatos 

priežiūros įstaigos, 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonę naikinti arba 

keisti kita, keičiant ar 

koreguojant BP. BP 

numatyta gyvenamųjų 

teritorijų plėtra neatitinka 

šių dienų poreikių (yra 

per didelė), tikslingiau 

numatyti priemonę - 

gerinti esamo 

gyvenamojo fondo 

sąlygas. 

 

 

   
 

2.6.6 
 

(BP 2.7) Siekiant 

užkirsti kelią 

tolimesnių neigiamų 

socialinių padarinių 

plitimui, būtina 

numatyti lėšų, 

numatančių efektyvias 

priemones kovoti su 

gyventojų sergamumu 

sunkiai pagydomomis 

priklausomybės 

ligomis, taip pat 

vykdyti švietėjišką 

veiklą, siekiant 

informuoti apie 

neigiamą  

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Žiežmarių sveikatos 

priežiūros įstaigos, 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija   
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Vykdoma 
 

 
 

Priemonę naikinti. Galima 

tik konstatuoti, kad 

vykdoma medicininė-

švietėjiška veikla, 

organizuojami įvairūs 

renginiai, seminarai, 

projektai. 

 

 

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

 

 

 
 

alkoholio, narkotikų, 

tabako žalą sveikatai 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

   

 

2.7 Socialinė rūpyba 2010 2020 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 3 

Nepradėtos vykdyti priemonės: 

3 

Neįgyvendintos priemonės: 0 

Iš viso: 6 
 

  

 

 

2.7.1 
 

(BP 2.8) Plėsti 

namuose teikiamų 

socialinių paslaugų 

spektrą ir prieinamumą 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Vykdoma 
 

 
 

Priemonę naikinti.  
 

 

   
 

2.7.2 
 

(BP 2.8) Vystyti vaikų 

ir jaunimo, neįgaliųjų, 

vyresnio amžiaus 

asmenų dienos 

užimtumo ir laikinosios 

priežiūros paslaugas 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Kaišiadorių rajono 

kultūros centras, 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Vykdoma 
 

 
 

Priemonę naikinti. Galima 

tik konstatuoti, kad 

Jaunimo darbo centruose 

nuolat organizuojami 

mokymai kaip rašyti CV, 

motyvacinius laiškus, 

kaip prisistatyti 

darbdaviui, kaip pradėti 

savo verslą ir pan., 

teikiamos profesinio 

orientavimo ir 

informavimo paslaugos. 

 

 

   
 

2.7.3 
 

(BP 2.8) Teikti pagalbą 

vaikams iš socialinės 

rizikos šeimų, skirti 

dėmesį jų mokymuisi, 

organizuoti užimtumą 

atostogų metu 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Vykdoma 
 

 
 

Priemonę naikinti. Galima 

tik konstatuoti, kad 

organizuojama nemokama 

vasaros stovykla, kuri 

skirta neįgaliųjų vaikų bei 

jų artimųjų integracijai į  

 

 

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

visuomenę. 
 

 

   
 

2.7.4 
 

(BP 2.8) Įvertinti, kiek 

mieste yra vaikų, kurių 

vienas ar abu tėvai yra 

išvykę uždarbiauti į 

užsienį, ir teikti 

tokiems vaikams ar 

juos prižiūrintiems 

asmenims reikalingą 

socialinę pagalbą 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonę naikinti. 
 

 

   
 

2.7.5 
 

(BP 2.8) Didinti 

socialinių darbuotojų 

skaičių, kelti jų 

kvalifikaciją 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonę naikinti. 
 

 

   
 

2.7.6 
 

(BP 2.8) Įsigyti 

papildomo specialaus 

transporto neįgalių 

žmonių poreikių 

tenkinimui, optimizuoti 

ir plėsti transporto 

paslaugų teikimą 

paslaugų namuose 

gavėjams 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonę naikinti. 
 

 

   

   
            

            



   

 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

1) Visuomeninių ir socialinių objektų plėtra koncentruojasi į užstatytą miesto teritoriją. 

2) Vystoma socialinė infrastruktūra (švietimo, sporto, asmens higienos ir sveikatos įstaigų ir pan.). 

3) Vykdoma statinių ir įrangos modernizacija, atnaujinimo darbai. 

 

   

   

 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

1) Didelė dalis socialinės aplinkos priemonių yra nekonkrečios, orientuotos į socialinės programos įgyvendinimo aprašymą. Priemonės neturi teritorinės dimensijos. Iš nepradėtų vykdyti 36 priemonių 

naikinti 22, o iš vykdomų 17 priemonių, naikinti - 12, nes tai nėra BP sprendiniai (vykdomi kaip bendros nuostatos ne tik Kaišiadorių mieste, bet ir visoje Lietuvoje). 3 priemones neturinčias 

kiekybinio rodiklio, tikslinga keisti kitomis ir konkretinti kiekybinius rodiklius (Nr. 2.3.3, 2.4.8, 2.6.5). 

2) Iš 53 priemonių skirtų socialinės aplinkos plėtrai 34 priemonės naikintinos, 14 - nepradėtų vykdyti, 5 - tebevykdomos. Jeigu minima nauja plėtra/statyba turi būti numatyta teritorinė išraiška (pvz. 

konkrečios teritorijos su kiekybiniais rodikliais - nustatant tankį, aptarnavimo spindulius ir pan.). Naujai numatomiems statyti objektams (bibliotekai, muziejui) tikslinga rengti galimybių studijas, 

vertinančias naujų objektų poreikį ir esamų objektų užpildymą bei pasiekiamumą. 

 

 

   

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

3 Gamtinė aplinka, rekreacijos plėtojimas 2010 2020 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 3 

Nepradėtos vykdyti priemonės: 

13 

Neįgyvendintos priemonės: 0 

Iš viso: 16 
 

  

 

 

3.1 Natūralaus kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso formavimas 2010 2020 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 1 

Nepradėtos vykdyti priemonės: 

3 

Neįgyvendintos priemonės: 0 

Iš viso: 4 
 

  

 

 

3.1.1 
 

(BP 3.) Suformuoti 

želdynus Strėvos upės 

slėnyje, suformuoti 

minimalią rekreacinę 

infrastruktūrą (takų 

sistemas, suoliukus) 

 

Parengtų rekreacinių  

projektų teritorijoms, 

Strėvos upės slėnyje, 

skaičius 
 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Vykdoma 
 

 
 

Vykdyti 2 projektai:  

„Poilsio zonos įrengimas 

Žiežmarių parke“, 

„Žiežmarių parko 

atnaujinimas“ – atlikti 

parko tvarkymo darbai ir 

paslaugos. 

 

 

 

   
 

3.1.2 
 

(BP 3.) Siekiant 

gausinti natūralius 

kraštovaizdžio 

elementus ir biologinę 

įvairovę mieste, 

želdynuose, 

numatytuose Strėvos 

upės slėnyje, reikia 

veisti medžių ir kitų 

augalų rūšis, natūraliai 

augančias regione 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą 

arba patikslinti, nes 

priemonė neturi kiekybinio 

rodiklio 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija  
 

Europos 

Sąjungos 

paramos lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonę naikinti arba 

pakeisti kita koreguojant 

ar naujai rengiant BP. 

Būtina tikslinti 

sprendinius, nurodant 

konkrečias vietas. 

Sprendinį susieti su 

grafine BP dalimi. 

Rekomenduojama 

parengti miesto želdynų ir 

želdinių tvarkymo, 

želdynų kūrimo ir 

želdinių veisimo 

programą. 

 

 

   
 

3.1.3 
 

(BP 3.) Numatytose  

 

Parengtų ir įgyvendintų 

projektų,  
 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės  
 

Europos 

Sąjungos  
 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonę siūloma 

koreguoti, nurodant  
 

 

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

 

 

 
 

maudymosi vietų 

zonose įrengti tam 

pritaikytą 

infrastruktūrą, 

užtikrinančią švarios 

aplinkos palaikymą 

 

kuriais numatoma tvarkyti 

maudymosi zonų 

infrastruktūrą, skaičius 

 

administracija 
 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

konkrečias vietas ar 

teritorijas, kur turi būti 

tvarkoma maudymosi 

zonų infrastruktūra. 

Tikslinga šios priemonės 

sprendinius integruoti į 

grafinę BP dalį.  

 

 

   
 

3.1.4 
 

(BP 3.) Nemažinti 

priemiesčio želdinių 

plotų. Šie želdiniai ir 

priemiestiniai miškai 

yra svarbūs Žiežmarių 

miesto ekologiniam 

stabilumui ir 

gamtiniam karkasui 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes BP sprendinys neturi 

kiekybinio rodiklio 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija  
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonę naikinti arba 

keisti kita koreguojant ar 

naujai rengiant BP, pvz. 

įvedant želdynų miesto 

struktūroje klasifikavimą 

pagal pobūdį. Kiekybinis 

rodiklis - želdynų plotas 

pagal pobūdį, ha. 

Sprendinys tikslintinas 

grafinėje dalyje. 

Žiežmariuose nėra 

teršiančių įmonių, kad 

galima būtų abejoti 

Žiežmarių ekologiniu 

stabilumu. Esant poreikiui 

rekomenduojama parengti 

miesto želdynų ir želdinių 

tvarkymo, želdynų 

kūrimo ir želdinių 

veisimo programą. 

 

 

   

   

 

3.2 Miesto želdynų, ekologinės būklės gerinimas ir rekreacinės sistemos formavimas 2010 2020 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 0 

Nepradėtos vykdyti priemonės: 

3 

Neįgyvendintos priemonės: 0 

Iš viso: 3 
 

  

 

   
            



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

3.2.1 
 

(BP 3.) Nemažinti jau 

esančių bendrojo 

naudojimo želdynų 

plotų 

 

Išlaikytas bendro 

naudojimo želdynų plotas, 

ha 
 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Esamas bendrojo 

naudojimo teritorijų 

plotas yra 32,43 ha, kiek 

juose yra želdynų nėra 

duomenų. 

 

 

   
 

3.2.2 
 

(BP 3.) Suformuoti 

naujus miesto skverus 

naujai planuojamuose 

gyvenamosios ir 

pramonės plėtros 

plotuose. Įveisti 

želdinius- medžius ir 

krūmus, suformuoti 

rekreacinę 

infrastruktūrą, kuri 

užtikrintų galimybes 

miestiečiams ilsėtis 

šiuose skveruose 

 

Suformuotų naujų skverų 

skaičius 
 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 

   
 

3.2.3 
 

(BP 3.) Palei Strėvos 

upę įkurti aktyvaus 

poilsio zoną 

 

Prie Strėvos upės įkurta 

aktyvaus poilsio zona 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti. 

Siūloma priemonę 

tikslinti, konkretizuojant 

aktyvios poilsio zonos 

vietą grafinėje dalyje. 

 

 

   

   

 

3.3 Numatyti želdynams taikomi tvarkymo režimai 2010 2020 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 2 

Nepradėtos vykdyti priemonės: 

2 

Neįgyvendintos priemonės: 0 

Iš viso: 4 
 

  

 

 

3.3.1 
 

(BP 3.) Žiežmarių 

centrinei miesto daliai 

turi būti taikomas 

palaikomasis  

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Vykdoma 
 

 
 

Priemonę naikinti, nes 

sprendiniu nustatomas tik 

teritorijos 

reglamentas/statusa 

 

 

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

 

 

 
 

tvarkymo režimas 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

s, kuris nėra stebėsenos 

objektas. 
 

 

   
 

3.3.2 
 

(BP 3.) Kapinėms, kaip 

vienai iš miesto 

želdynų formų, 

taikomas palaikomasis 

tvarkymo režimas 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Vykdoma 
 

 
 

Priemonę naikinti, nes 

sprendiniu nustatomas tik 

teritorijos 

reglamentas/statusas, 

kuris nėra stebėsenos 

objektas. 

 

 

   
 

3.3.3 
 

(BP 3.) Numatytos 

aktyvaus poilsio zonos 

tvarkymo režimas turi 

būti plėtojamasis, 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonę naikinti, nes 

sprendiniu nustatomas tik 

teritorijos 

reglamentas/statusas, 

kuris nėra stebėsenos 

objektas, be to nėra 

suformuotos aktyvaus 

poilsio zonos. 

 

 

   
 

3.3.4 
 

(BP 3.) Ketinamuose 

įveisti naujuose 

želdynuose taikomas 

tvarkymo režimas turi 

būti pertvarkomasis 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonę naikinti, nes 

sprendiniu nustatomas tik 

teritorijos 

reglamentas/statusas, 

kuris nėra stebėsenos 

objektas, be to nėra 

įveistų naujų želdynų. 

 

 

   

   

 

3.4 Dokumentų rengimas 2010 2020 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 0 

Nepradėtos vykdyti priemonės: 

5 

Neįgyvendintos priemonės: 0 

Iš viso: 5 
 

  

 

 

3.4.1 
 

(BP 3.) Rengti 

detaliuosius želdynų 

planus, siekiant 

užfiksuoti tikslias 

želdynams skirtų 

sklypų ribas,  
 

Parengtų želdynų detaliųjų 

planų skaičius 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

 

 

 
 

numatyti rekreacinę 

infrastruktūrą 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   
 

3.4.2 
 

(BP 3.) Rengiant 

detaliuosius planus 

teritorijoms prie 

vandens telkinių, 

detaliuosiuose 

planuose pažymėti 

vandens apsaugos 

zonas ir juostas 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą 

arba patikslinti, nes 

priemonė neturi kiekybinio 

rodiklio 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonė atkartoja teisės 

aktų normas ir vykdoma 

nepriklausomai nuo BP 

sprendinių, todėl siūloma 

ją naikinti 

 

 

   
 

3.4.3 
 

(BP 3.) Sukurti želdynų 

ir želdinių stebėsenos 

(monitoringo) sistemą, 

pagal kurią būtų 

periodiškai 

inventorizuojami 

želdynai ir želdiniai, 

stebima jų kokybė bei 

būklė 

 

Sukurta želdynų ir želdinių 

stebėsenos (monitoringo) 

sistema 
 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija   
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 

   
 

3.4.4 
 

(BP 3.) Rengiant 

Žiežmarių miesto 

atskirų dalių 

detaliuosius planus, 

numatyti apželdinimą 

planuojamoje 

teritorijoje, ypatingą 

dėmesį skiriant gatvių 

želdiniams 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą 

arba patikslinti, nes 

priemonė neturi kiekybinio 

rodiklio  

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonė atkartoja teisės 

aktų normas ir vykdoma 

nepriklausomai nuo BP 

sprendinių, todėl siūloma 

ją naikinti 

 

 

   
 

3.4.5 
 

(BP 3.) Kelti želdynus 

prižiūrinčių darbuotojų 

kvalifikaciją tam 

skirtais mokymais 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys

  
 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonę naikinti.  
 

 

   

   
            

            



   

 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

1) Rengiami žemės sklypų želdynams suformavimo darbai, vykdomi minimalūs rekreacinių teritorijų bei infrastruktūros sutvarkymo darbai. 

2) Įrengiami ir atnaujinami želdiniai centrinėje miesto dalyje. 

 

   

   

 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

1) Daugelis gamtinės dalies sprendinių yra bendro pobūdžio, todėl būtina tikslinti sprendinius, nurodant konkrečias zonas, sprendinį susieti su grafine BP dalimi ir atsisakyti teisės aktus dubliuojančių 

sprendinių. 

2) Dalis sprendinių (poskyris 3.3) pateikti kaip savivaldybės ūkio skyriaus uždaviniai, kaip vykdyti teritorijų priežiūrą, bet ne plėtros programos uždaviniai. Esant poreikiui rekomenduojama parengti 

miesto želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo programą. 

3) Žiežmarių m. BP būtų tikslingesnis ir informatyvesnis diferencijavus gamtinio prioriteto teritorijas pagal naudojimo intensyvumą – išskiriant intensyviai ir ekstensyviai naudojamus želdynus, 

apsauginius želdynus ir pan., be to papildomai suskirsčius želdynus pagal kategorijas būtų patikslintas želdynų reikšmingumas miesto mastu, jam taikomų priemonių konkretumas ir plėtros galimybės. 

4) Poskyris 3.4 apie želdynams rengiamus dokumentus yra labai formalus, atkartojant teisės aktus. 

 

   

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

4 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga 2010 2020 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 0 

Nepradėtos vykdyti priemonės: 

6 

Neįgyvendintos priemonės: 0 

Iš viso: 6 
 

  

 

 

4.1 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos sprendiniai 2010 2020 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 0 

Nepradėtos vykdyti priemonės: 

6 

Neįgyvendintos priemonės: 0 

Iš viso: 6 
 

  

 

 

4.1.1 
 

(BP 4.3.) Pirmiausia 

tvarkytinas istorinis 

Žiežmarių miesto 

centras kaip 

reikšmingiausias ir 

didžiausių tvarkybos 

bei priežiūros lėšų ir 

pastangų reikalaujantis 

nekilnojamojo kultūros 

paveldo kompleksas 

 

Žiežmarių miesto 

istoriniam centrui parengtų 

tvarkybos projektų skaičius 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija Kultūros ir 

paveldosaugos skyrius 

 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti. 

Investicijoms 

ateinančioms į Žiežmarių 

miestą, prioritetą teikti 

Žiežmarių istorinio centro 

tvarkymui. 

 

 

   
 

4.1.2 
 

(BP 4.3.) Žiežmarių 

miesto istorinio centro 

riboms ir tvarkybos bei 

naudojimo 

reikalavimams 

nustatyti tikslinga 

parengti jo teritorijos 

specialųjį apsaugos 

planą.  

 

Parengtas Žiežmarių miesto 

istorinio centro specialusis 

apsaugos planas, išplėsta 

urbanistinio paminklo riba 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija Kultūros ir 

paveldosaugos skyrius, 

Kultūros paveldo 

departamentas (KPD) 

 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

 

 

 
 

Siūloma išplėsti 

urbanistinio paminklo 

ribas 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   
 

4.1.3 
 

(BP 4.3.) Prioritetas 

teiktinas visų kultūros 

paveldo objektų 

integracijai į miesto 

gyvenimą. 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą 

arba patikslinti, nes 

priemonė neturi kiekybinio 

rodiklio  

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija Kultūros ir 

paveldosaugos skyrius

  

 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Koreguojant ar naujai 

rengiant BP, siūloma 

priemonę tikslinti 

konkretizuojant 

sprendinius.  

 

 

   
 

4.1.4 
 

(BP 4.3.) Žiežmarių 

miesto bendrajame 

plane pateikiamos 

saugomų objektų 

kultūrinės vertės 

išsaugojimo nuostatos 

turėtų būti 

konkretizuojamos 

teritorijos apsaugos 

specialiaisiais planais ir 

individualiais apsaugos 

reglamentais (tipiniais 

reglamentais, jei 

individualūs 

reglamentai 

neparengti) 

 

Parengtų saugomų objektų 

specialiųjų planų, 

individualių kultūros 

paveldo objektų apsaugos 

reglamentų skaičius

  
 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija Kultūros ir 

paveldosaugos skyrius, 

Kultūros paveldo 

departamentas (KPD) 

 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 

   
 

4.1.5 
 

(BP 4.3.) Parengti ir 

įdiegti privačių lėšų, 

panaudotų visuomenei 

prieinamų registruotų 

kultūros paveldo 

objektų tvarkybai, 

kompensavimo 

mechanizmą 

 

Parengtas ir įdiegtas 

privačių lėšų, panaudotų 

visuomenei prieinamų 

registruotų kultūros paveldo 

objektų tvarkybai, 

kompensavimo 

mechanizmas  

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija Kultūros ir 

paveldosaugos skyrius 

 

Kita 
 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 

   
 

4.1.6 
 

(BP 4.3.) Turi būti  
 

Siūloma peržiūrėti  
 

Kaišiadorių rajono  
 

Savivaldybė 
 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Koreguojant ar  
 

 

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

 

 

 
 

vykdoma bendrojo 

plano kultūros paveldo 

apsaugos sprendinių 

įgyvendinimo 

stebėsena. 

 

priemonės reikalingumą

  
 

savivaldybės 

administracija  
 

s biudžeto 

lėšos 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

naujai rengiant BP, 

siūloma priemonę 

naikinti, nes BP 

stebėsena, įskaitant ir 

kultūros paveldo 

apsaugos dalies 

sprendinius, privalo būti 

vykdoma nepriklausomai 

nuo BP sprendinių. 

Rengiama Kaišiadorių BP 

sprendinių stebėsenos 

ataskaita yra pirmasis 

rengiamas stebėsenos 

dokumentas. 

 

 

   

   
            

            



   

 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

1) Nors Žiežmariai turi urbanistinio paminklo statusą, tačiau nekilnojamojo kultūros paveldo dalies sprendiniai nevykdomi, teigiamų tendencijų nėra. 

 

   

   

 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

1) Kadangi Žiežmarių m. BP parengtas kaip žemės paskirčių brėžinys, jame nėra identifikuota miesto istorinė dalis, nėra rengiamos jos regeneravimo tvarkymo programos, nors Žiežmariai ir turi 

urbanistinio paminklo statusą.  

2) Tikslinant Žiežmarių miesto paminklo vertingąsias savybes yra tikslinga peržiūrėti pačios teritorijos ribas. Siektina, kad paminklo ribos sutaptų su kadastrinių suformuotų sklypų ribomis. 

3) Reikalingi kompleksiškesni apsisprendimai dėl istorinės dalies regeneravimo pritraukiant į jį naujas funkcijas, principinės nuostatos dėl antro pasaulinio karo metu pažeistų istorinės dalies erdvių ir 

erdvinių sistemų traktavimo ir atskirų fragmentų užstatymo galimybių, automobilių stovėjimo vietų išdėstymo galimybių ir pan. 

4) Kultūros paveldo objektai nėra integruojami į miesto gyvenimą. 

 

   

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

5 Susisiekimo sistemos vystymas 2010 2020 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 3 

Nepradėtos vykdyti priemonės: 

9 

Neįgyvendintos priemonės: 0 

Iš viso: 12 
 

  

 

 

5.1 Miesto gatvių ir dviračių takų tinklo tobulinimas 2010 2020 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 0 

Nepradėtos vykdyti priemonės: 

2 

Neįgyvendintos priemonės: 0 

Iš viso: 2 
 

  

 

 

5.1.1 
 

(BP 5.) Įrengti naujas 

D kategorijos gatves 

planuojamose plėtros 

teritorijose 

 

Nutiestų D kategorijos 

gatvių ilgis, km 
 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti. 
 

 

   
 

5.1.2 
 

(BP 5.) Pagerinti 

pėsčiųjų ir dviratininkų 

eismo sąlygas mieste ir 

saugumą, įrengiant 

dviračių takus 

 

Nutiestų dviračių takų ilgis, 

km  
 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti. 
 

 

   

   

 

5.2 Eismo sąlygų miesto centre gerinimas 2010 2020 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 2 

Nepradėtos vykdyti priemonės: 

4 

Neįgyvendintos priemonės: 0 

Iš viso: 6 
 

  

 

 

5.2.1 
 

(BP 5.) Išsaugoti 

istoriškai susiklosčiusį 

gatvių tinklą ir 

pagerinti miesto  

 

Parengtas specialusis 

planas, įgyvendinto gatvių 

kokybės gerinimo 

priemonės  
 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija   
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto  
 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti. 
 

 

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

 

 

 
 

gatvių kokybę 
 

 

 

 
 

 

 
 

lėšos 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   
 

5.2.2 
 

(BP 5.) Sumažinti 

transporto gaišatis 

Žiežmarių pagrindinėse 

gatvėse ir sankryžose 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą 

arba patikslinti, nes 

priemonė neturi kiekybinio 

rodiklio  

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Vykdoma 
 

 
 

Koreguojant ar naujai 

rengiant BP, siūloma 

priemonę tikslinti 

nurodant konkrečius 

sprendinius. 

 

 

   
 

5.2.3 
 

(BP 5.) Bevariklio 

transporto trasos turi 

sujungti gyvenamąsias 

ir rekreacines vietoves 

bei priemiesčius, 

Žiežmarių miesto 

transporto sistemą su 

Kaišiadorių miestu 

 

Nutiestų bevariklio 

transporto trasų ilgis, km 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti. 
 

 

   
 

5.2.4 
 

(BP 5.) Pagerinti 

aplinkinių teritorijų 

susisiekimą su miesto 

centru 
 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą 

arba patikslinti, nes 

priemonė neturi kiekybinio 

rodiklio  

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija, Lietuvos 

automobilių kelių 

direkcija (LAKD), VĮ „ 

Kauno regiono keliai“ 

  

 

Europos 

Sąjungos 

paramos lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Vykdoma 
 

 
 

Priemonę naikinti arba, 

koreguojant ar naujai 

rengiant BP, pakeisti kita 

su konkrečiu kiekybiniu 

rodikliu. Galima 

paminėti, kad iš dalies šiai 

priemonei įgyvendinti 

buvo parengti 2 projektai: 

„Kaišiadorių rajono 

žvyrkelių asfaltavimas, I 

etapas“ Nr. VP2-4.4-SM-

02-R-21-012. 

„Kaišiadorių rajono 

žvyrkelių asfaltavimas, II 

etapas“ Nr. VP2-4.4-SM-

02-R-21-027. 

 

 

 

   
 

5.2.5 
 

(BP 5.) Mažinti eismo 

įvykių skaičių 

techninėmis  

 

Įgyvendintų projektų ir 

techninės priemonės eismo 

įvykių skaičiui  

 

VĮ „Kauno regiono 

keliai“, Kaišiadorių kelių 

tarnyba, Kaišiadorių 

rajono  
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės  
 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Koreguojant ar naujai 

rengiant BP, siūloma 

priemonę tikslinti 

nurodant  
 

 

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

 

 

 
 

priemonėmis 
 

sumažinti skaičius 

 

savivaldybės 

administracija 
 

biudžeto lėšos 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

konkrečius sprendinius.

  
 

 

   
 

5.2.6 
 

(BP 5.) Įdiegti eismo 

reguliavimo ir valdymo 

priemones 

 

Įdiegtų eismo reguliavimo 

ir valdymo priemonių 

skaičius ir sąrašas  

 

VĮ „Kauno regiono 

keliai“, Kaišiadorių kelių 

tarnyba, Kaišiadorių 

rajono savivaldybės 

administracija 

 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Koreguojant ar naujai 

rengiant BP, siūloma 

priemonę tikslinti 

nurodant konkrečius 

sprendinius.  

 

 

   

   

 

5.3 Parkavimo aikštelių plėtra 2010 2020 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 0 

Nepradėtos vykdyti priemonės: 

2 

Neįgyvendintos priemonės: 0 

Iš viso: 2 
 

  

 

 

5.3.1 
 

(BP 5.) Įrengti 

automobilių stovėjimo 

aikšteles miesto centre 

ir naujai planuojamose 

teritorijose  

 

Patvirtintas Žiežmarių 

miesto automobilių 

stovėjimo aikštelių 

išdėstymo specialusis 

planas, miesto centre ir 

naujai planuojamose 

teritorijose įrengtų 

automobilių stovėjimo 

aikštelių skaičius  

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija   
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti. 
 

 

   
 

5.3.2 
 

(BP 5.) Praplėsti 

esamas ir įrengti naujas 

automobilių stovėjimo 

aikšteles prie 

daugiabučių 

gyvenamųjų namų 

 

Rekonstruotų ir naujai 

įrengtų automobilių 

stovėjimo aikštelių prie 

daugiabučių gyvenamųjų 

namų skaičius  

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija   
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti. 
 

 

   

   

 

5.4 Viešasis transportas 2010 2020 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 1 

Nepradėtos vykdyti priemonės: 

0 

Neįgyvendintos priemonės: 0 

Iš viso: 1 
 

  

 

   
            



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

5.4.1 
 

(BP 5.) Vystyti viešąjį 

transportą 
 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą 

arba patikslinti, nes 

priemonė neturi kiekybinio 

rodiklio  

 

SĮ "Kaišiadorių 

paslaugos", Kaišiadorių 

rajono savivaldybės 

administracija   

 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Vykdoma 
 

 
 

Koreguojant ar naujai 

rengiant BP, siūloma 

priemonę tikslinti 

konkretizuojant 

sprendinius.  

 

 

   

   

 

5.5 Kiti susisiekimo sistemos sprendiniai 2010 2020 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 0 

Nepradėtos vykdyti priemonės: 

1 

Neįgyvendintos priemonės: 0 

Iš viso: 1 
 

  

 

 

5.5.1 
 

(BP 5.) Mažinti 

transportinį triukšmą ir 

aplinkos taršą 

 

Įgyvendintų triukšmo ir 

aplinkos taršos mažinimo 

priemonių skaičius ir 

sąrašas  
 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Koreguojant ar naujai 

rengiant BP, siūloma 

priemonę tikslinti 

konkretizuojant 

sprendinius. 

 

 

   

   
            

            



   

 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

1) Žiežmarių miestas yra išsidėstęs šalia tarptautinės automobilių magistralės Klaipėda–Kaunas–Vilnius–Minskas–Maskva (Kijevas), kas užtikrina puikų susisiekimą su šalies sostine Vilniumi bei 

apskrities centru Kaunu. Visa tai sudaro geras galimybės vystytis transporto ir keleivių aptarnavimo paslaugoms. 

2) Su miesto centrinės dalies gatvių (o taip pat pėsčiųjų ir dviračių takų) tinklo tankinimu susiję sprendiniai buvo ir toliau išlieka aktualūs. 

 

   

   

 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

1) Dalis susisiekimo dalies sprendinių yra deklaratyvūs, bendro pobūdžio, sprendiniams trūksta teritorinės dimensijos. Reiktų tikslinti BP sprendinius, tekstą sieti su teritorine išraiška. 

2) Rekomenduojama atlikti susisiekimo sistemos galimybių studija Žiežmarių miestui, kuri turėtų atsakyti į klausimus dėl BP susisiekimo dalies sprendinių aktualumo ir/ar įgyvendinimo etapiškumo. 

Studijoje ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas didelių investicijų reikalaujantiems BP sprendiniams (tokiems, kaip naujų gatvių tiesimas arba skirtingų lygių sankryžų įrengimas) miesto pakraščiuose, 

nes būtent ten tendencijos pasikeitė labiausiai (dėl galimai pasikeitusių miesto plėtros mastų, užmiesčio kelių apkrautumo ir t.t.). 

3) Nepakankamai realizuotas dviračių takų tinklas, neužtikrintas jo rišlumas ir saugumas. 

 

   

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

6 Inžinerinė infrastruktūra 2010 2020 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 8 

Nepradėtos vykdyti priemonės: 

26 

Neįgyvendintos priemonės: 1 

Iš viso: 35 
 

  

 

 

6.1 Vandentieka ir vandenvala 2010 2020 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 2 

Nepradėtos vykdyti priemonės: 

6 

Neįgyvendintos priemonės: 1 

Iš viso: 9 
 

  

 

 

6.1.1 
 

(BP 6.2.) Vandentiekio 

ir nuotekų tinklų plėtra 

vandens gerinimo 

įrenginių bei nuotekų 

valyklos modernizacija 

Žiežmariuose 

 

Modernizuota nuotekų 

valykla, nutiestų 

vandentiekio ir nuotekų 

tinklų ilgis, km  

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija, UAB 

“Kaišiadorių vandenys” 

 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Vykdoma 
 

 
 

Įgyvendinti 2 projektas:  

Vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros 

renovavimas ir plėtra 

Kaišiadorių rajone, 

(Kaišiadoryse, Gudienoje, 

Stasiūnuose, 

Vladikiškėse, Aviliuose, 

Žiežmariuose, 

Melioratoriuose, 

Žasliuose)“ Nr. VP3-3.1-

AM-01-02-099; 

Vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra 

Kaišiadorių rajone Nr. 

VP3-3.1-AM-01-02-031. 

 

Šių projektų metu 

Kaišiadorių rajone 

nutiesta 12,424 km  

 

 

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

vandentiekio tinklų, 

14.240 km nuotekų tinklų. 

 

 

   
 

6.1.2 
 

(BP 6.2.) Vandentiekio 

ir nuotekų tinklų plėtra 

Pastrėvio, Pievų, 

Paupio, Kranto, 

Vytauto gatvių 

kvartaluose, prijungiant 

prie esamų 

komunikacijų. Nuotekų 

valyklos dumblo 

sausinimo ūkio 

modernizavimas 

 

Modernizuotas nuotekų 

valyklos dumblo sausinimo 

ūkis, šalia Pastrevio, Pievų, 

Paupio, Kranto ir Vytauto 

g. nutiesti vandentiekio ir 

nuotekų tinklai 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija, UAB 

“Kaišiadorių vandenys” 

 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Vykdoma 
 

 
 

Įgyvendinti 2 projektai:  

Vandentiekio ir buitinės 

nuotekynės tinklų plėtra 

Žiežmariuose, 

Kaišiadorių rajone VT-

3,656 km. NT-3,609 km. 

Žiežmarių nuotekų 

valyklos dumblo 

sausinimo įrenginių 

projektavimas ir statyba 

Melioratoriuose, 

Žasliuose)“ Nr. VP3-3.1-

AM-01-02-099. 

 

 

 

   
 

6.1.3 
 

(BP 6.2.) Renovuoti tas 

vandentvarkos ūkio 

sistemas ar atskirus jų 

elementus, kurių yra 

ženkliai padidėjęs 

nusidėvėjimas, tinklų 

būklė yra prasta ar 

patenkinama, dažnos 

avarijos, užsikimšimai, 

smarkiai suprastėjusi 

tiekiamo vandens 

kokybė galutiniame 

taške. Tikslios 

teritorijos nustatomos 

projektavimo metu 

 

Parengtų ir įgyvendintų 

vandentvarkos sistemų 

renovacijos projektų 

skaičius 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija, UAB 

“Kaišiadorių vandenys” 

 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti. 
 

 

   

   
            



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

6.1.4 
 

(BP 6.2.) Parengti 

vandentvarkos ūkio 

plėtros specialųjį planą 

 

Parengtas vandentvarkos 

ūkio plėtros specialusis 

planas  

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija, UAB 

“Kaišiadorių vandenys” 

 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Vandentvarkos ūkio 

plėtros specialusis planas 

neparengtas. Galima 

paminėti, kad parengtas 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės teritorijos 

vandens tiekimo ir 

nuotekų infrastruktūros 

specialusis planas, kuris 

patvirtintas 2011 metais, 

tačiau šiame specialiame 

plane įgyvendinti ne visi 

sprendiniai, kaip 

numatyta bendrajame 

plane. 

 

 

   
 

6.1.5 
 

(BP 6.2.) Parengti visą 

reikalingą 

dokumentaciją 

vandenviečių SAZ 

nustatymui ir 

įteisinimui, t.y. 

įregistravimui VĮ 

„Registrų centras“. 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys

  
 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija  
 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonė vykdoma 

nepriklausomai nuo BP 

sprendinių, todėl siūloma 

ją naikinti. 
 

 

   
 

6.1.6 
 

(BP 6.2.) Užtikrinti 

vandenviečių SAZ 

keliamų reikalavimų ir 

apribojimų laikymąsi. 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys

  
 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija  
 

Europos 

Sąjungos 

paramos lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonė vykdoma 

nepriklausomai nuo BP 

sprendinių, todėl siūloma 

ją naikinti. 
 

 

   
 

6.1.7 
 

(BP 6.2.) Numatomas 

bešeimininkių gręžinių 

likvidavimas iki 2010 

m. pabaigos 

 

Likviduoti Žiežmarių 

mieste esantys 

bešeimininkiai gręžiniai

  
 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija, UAB 

“Kaišiadorių vandenys” 

 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Neįgyvendinta 
 

 
 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Architektūros ir 

urbanistikos skyriaus 

veiklos nuostatai numato, 

kad aplinkos apsaugos 

srityje skyrius derina 

paraiškas požeminio 

vandens gręžinių  

 

 

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

įrengimui, organizuoja 

bešeimininkių požeminių 

vandens gręžinių 

likvidavimą arba 

konservavimą. Projektai 

dėl gręžinių likvidavimo 

nebuvo vykdyti iki 2010 

m. pabaigos, šiuo metu jie 

taip pat nevykdomi. 

 

 

   
 

6.1.8 
 

(BP 6.2.) Žiežmarių 

mieste priešgaisrinio 

vandentiekio sistema 

turi atitikti jai keliamus 

reikalavimus 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys

  
 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija  
 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonė turi būti 

vykdoma nepriklausomai 

nuo BP sprendinių, todėl 

siūloma ją naikinti  

 

 

   
 

6.1.9 
 

(BP 6.2.) Žiežmarių 

miesto lietaus nuotekų 

sistemą renovuoti ir 

plėsti 

 

Naujų lietaus nuotekų 

tinklų ilgis, įgyvendintų 

lietaus nuotekų sistemos 

renovacijos projektų 

skaičius  

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija, UAB 

“Kaišiadorių vandenys” 

 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 

   

   

 

6.2 Atliekų tvarkymas 2010 2020 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 1 

Nepradėtos vykdyti priemonės: 

3 

Neįgyvendintos priemonės: 0 

Iš viso: 4 
 

  

 

 

6.2.1 
 

(BP 6.3.) Komunalinių 

atliekų surinkimo 

aikštelių kiekis turi 

tenkinti poreikius 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą 

arba patikslinti, nes 

priemonė neturi kiekybinio 

rodiklio  

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija, SĮ 

"Kaišiadorių paslaugos" 

 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Vykdoma 
 

 
 

Koreguojant ar naujai 

rengiant BP, siūloma 

priemonę tikslinti siūlant 

parengti specialųjį planą 

arba bendrajame plane 

nurodant konkrečias 

vietas, kuriose turi būti 

įrengiamos  

 

 

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

atliekų surinkimo 

aikštelės.  

Vadovaujantis viešųjų 

komunalinių atliekų 

tvarkymo įrenginių 

išdėstymo schema 

įrengtos 42 aikštelės 

konteineriams pastatyti 

seniūnijose. Jose 2011 

metais pastatyta 102 vnt. 

naujų antrinių žaliavų 

surinkimo konteinerių. 

 

 

   
 

6.2.2 
 

(BP 6.3.) Antrinių 

atliekų surinkimo 

aikštelės turi būti 

įrengtos pagal 

Valstybinio atliekų 

tvarkymo plano 

nuostatas 
 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys

  
 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija  
 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonė turi būti 

vykdoma nepriklausomai 

nuo BP sprendinių, todėl 

siūloma ją naikinti 

 

 

   
 

6.2.3 
 

(BP 6.3.) Kaišiadorių 

rajono savivaldybės 

atliekų tvarkymo plane 

numatyta, kad atliekų 

tvarkytojai turėtų teikti 

viešąsias komunalinių 

atliekų tvarkymo 

paslaugas už mažiausią 

kainą, užtikrinančią 

priimtiną paslaugų 

teikimo lygį, 

atsižvelgiant ne tik į 

ekonominius, 

patogumo 

naudotojams, bet ir 

aplinkosaugos bei 

higienos  

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys

  
 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija  
 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Koreguojant ar naujai 

rengiant BP, siūloma 

priemonę naikinti. Kainos 

bei įmokos dydžius 

nustato Kaišiadorių 

rajono savivaldybės 

taryba. Pagal pasirašytą 

sutartį tarp Savivaldybės 

administracijos 

direktorius ir SĮ 

„Kaišiadorių paslaugos“, 

komunalinių atliekų 

išvežimo paslaugas 

atlieka SĮ „Kaišiadorių 

paslaugos“ 

 

 

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

 

 

 
 

reikalavimus 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   
 

6.2.4 
 

(BP 6.3.) Parengti 

komunalinių atliekų 

surinkimo požeminių 

konteinerių išdėstymo 

Žiežmarių mieste 

specialųjį planą 

 

Parengtas komunalinių 

atliekų surinkimo 

požeminių konteinerių 

išdėstymo Žiežmarių mieste 

specialusis planas  

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija, SĮ 

"Kaišiadorių paslaugos" 

 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 

   

   

 

6.3 Šilumos ūkis 2010 2020 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 1 

Nepradėtos vykdyti priemonės: 

7 

Neįgyvendintos priemonės: 0 

Iš viso: 8 
 

  

 

 

6.3.1 
 

(BP 6.4.) Modernizuoti 

ir plėtoti šilumos ūkį 

 

Įgyvendintų šilumos ūkio 

modernizacijos projektų 

skaičius  
 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija, UAB 

„Kaišiadorių šiluma“ 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 

   
 

6.3.2 
 

(BP 6.4.) Parengti 

specialųjį šilumos ūkio 

planą Žiežmarių miesto 

teritorijai 

 

Parengtas šilumos ūkio 

Žiežmarių miesto teritorijai 

specialusis planas  

 

UAB „Kaišiadorių 

šiluma“, Kaišiadorių 

rajono savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 

   
 

6.3.3 
 

(BP 6.4.) Renovuojant 

centralizuoto šilumos 

tiekimo sistemoms 

šilumą gaminančias 

katilines, įvertinti 

elektros ir šilumos 

gamybos bendrame 

cikle (kogeneratorių 

įrengimo) galimybę. 

Šilumos  

 

Renovuotų centralizuoto 

šilumos tiekimo sistemoms 

šilumą gaminančių katilinių 

skaičius  

 

UAB „Kaišiadorių 

šiluma“, Kaišiadorių 

rajono savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

 

 

 
 

gamybai naudoti 

įvairių rūšių energijos 

išteklius: 

atsinaujinančius ir 

vietinius išteklius, 

komunalines atliekas, 

atliekinę šilumą, 

biokurą 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   
 

6.3.4 
 

(BP 6.4.) Palaipsniui 

renovuoti senas 

šilumos trasas, siekiant 

didinti šilumos tiekimo 

patikimumą ir mažinti 

šilumos nuostolius 

trasose 

 

Renovuotų šilumos trasų 

ilgis, m  
 

UAB „Kaišiadorių 

šiluma“, Kaišiadorių 

rajono savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 

   
 

6.3.5 
 

(BP 6.4.) Atlikti iki 

1990 metų statytų ir 

nerenovuotų 

biudžetinių įstaigų 

pastatų auditus ir pagal 

auditų rekomendacijas 

renovuoti pastatus, 

kiek įmanoma, 

pasinaudojant finansine 

parama 

 

Atliktų auditų skaičius, 

parengtų ir įgyvendintų 

renovacijos projektų 

skaičius  

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Vykdoma 
 

 
 

Įgyvendinti 3 renovacijos 

projektai:  

„Žiežmarių bibliotekos 

pastato renovacija“  Nr. 

3KA-KK-09-1-003322-

PER001. 

„Kaišiadorių rajono 

Žiežmarių lopšelio-

darželio „Varpelis“ 

patalpų ir įrangos 

atnaujinimas“  

Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R-

21-013. 

„Žiežmarių lopšelio – 

darželio „Varpelis“ 

pastato renovavimas“  Nr. 

VP3-3.4-ŪM-04-R-21-

003. 

 

 

   
 

6.3.6 
 

(BP 6.4.) Rengti 

informacines 

kampanijas apie 

taupaus energijos 

išteklių vartojimo 

naudą ir taupymo 

priemones 
 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys

  
 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija  
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Koreguojant ar naujai 

rengiant BP, siūloma 

priemonę naikinti 

 

 

   

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

6.3.7 
 

(BP 6.4.) Planuojant 

naujas tankiai 

užstatytas vietoves, 

jose turi būti 

rezervuojamos 

komunikaciniams 

koridoriams skirtos 

teritorijos, atsižvelgiant 

į galimybę šiose 

vietovėse plėtoti 

centralizuotą šilumos 

tiekimo sistemą. 

Skatinti šių sistemų 

įrengimą ar plėtrą 

teritorijose, kuriose 

tiekti šilumą 

centralizuotai naudinga 

ekonominiu ir 

ekologiniu požiūriu 

 

Rezervuojamų 

komunikaciniams 

koridoriams skirtų teritorijų 

plotas, ha 
 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija  
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Urbanizacija vyksta 

nežymiai, todėl naujų 

tankiai užstatytų vietovių 

nėra ir šis sprendinys 

nevykdomas. 

 

 

   
 

6.3.8 
 

(BP 6.4.) Išlaikyti 

esamų ir planuojamų 

šilumos tiekimo tinklų 

apsaugos zonas. Šalia 

kelių/gatvių rezervuoti 

teritorijas naujiems 

komunikaciniams 

koridoriams ir jų 

apsaugos zonoms, jei 

būtų tankinami ar 

plečiami šilumos 

tiekimo tinklai  

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys 

 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija  
 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonė  atkartoja kitus 

teisės aktus ir turi būti 

vykdoma nepriklausomai 

nuo BP sprendinių, todėl 

siūloma ją naikinti 

 

 

   

   
   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

6.4 Gamtinių dujų tiekimas 2010 2020 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 1 

Nepradėtos vykdyti priemonės: 

3 

Neįgyvendintos priemonės: 0 

Iš viso: 4 
 

  

 

 

6.4.1 
 

(BP 6.5.) Išlaikyti 

miesto skirstomojo 

dujotiekio tinklų 

schemą kokia yra šiuo 

metu. Naujų 

skirstomųjų dujotiekių 

statybą numatyti 

įvertinus ekonominį 

pagrįstumą, potencialių 

vartotojų skaičių ir jų 

poreikius, 

ekonominius, 

finansinius rodiklius 

 

Nutiestų naujų dujotiekio 

linijų ilgis, m  

 

AB „Energijos skirstymo 

operatorius“, Kaišiadorių 

rajono savivaldybės 

administracija   

 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Vykdoma 
 

 
 

Tinklas išlaikytas, naujų 

tinklų plėtra vykdoma 

rengiant detaliuosius 

planus bei techninius 

projektus. Apie nutiestų 

tinklų ilgų duomenų nėra. 

 

 

   
 

6.4.2 
 

(BP 6.5.) Nustatyti 

sanitarinės apsaugos 

zonas dujų skirstymo 

stotims pagal LR teisės 

aktų reikalavimus. 

Sanitarinių apsaugos 

zonų dydį nustatyti 

pagal teršiančiųjų 

medžiagų ir triukšmo 

sklaidos skaičiavimus, 

taip pat atsižvelgiant į 

šių objektų fizinį 

poveikį 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą 

arba patikslinti 

 

AB „Energijos skirstymo 

operatorius“, Kaišiadorių 

rajono savivaldybės 

administracija  

 

Europos 

Sąjungos 

paramos lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonę naikinti. 

Priemonė  atkartoja LR 

teisės aktuose bei 

gamtinių dujų tinklų ir 

įrenginių eksploatavimo 

bei dujų tiekimo 

patikimumo užtikrinimo 

taisyklėse numatytus 

sprendinius ir turi būti 

vykdoma nepriklausomai 

nuo BP sprendinių. 

 

 

   
 

6.4.3 
 

(BP 6.5) Užtikrinti 

specialiosios ir  
 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės  
 

AB „Energijos skirstymo  

 

Europos 

Sąjungos  
 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonė turi būti 

vykdoma  
 

 

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

 

 

 
 

ūkinės veiklos ribojimo 

sąlygų laikymąsi 

 

reikalingumą arba 

patikslinti 
 

operatorius“, Kaišiadorių 

rajono savivaldybės 

administracija  

 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

nepriklausomai nuo BP 

sprendinių, todėl siūloma 

ją naikinti. 
 

 

   
 

6.4.4 
 

(BP 6.5.) Laikytis visų 

gamtinių dujų tiekimo 

tinklų įrengimo ir 

eksploatavimo 

reikalavimų, 

galiojančių teisės aktų 

numatyta tvarka 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą 

arba patikslinti 

 

AB „Energijos skirstymo 

operatorius“, Kaišiadorių 

rajono savivaldybės 

administracija  

 

Europos 

Sąjungos 

paramos lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonė turi būti 

vykdoma nepriklausomai 

nuo BP sprendinių, todėl 

siūloma ją naikinti 

 

 

   

   

 

6.5 Elektros energijos tiekimas 2010 2020 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 2 

Nepradėtos vykdyti priemonės: 

3 

Neįgyvendintos priemonės: 0 

Iš viso: 5 
 

  

 

 

6.5.1 
 

(BP 6.6.) Panaudoti 

esamus miesto elektros 

energijos 

skirstomuosius tinklus 

tolimesnei Žiežmarių 

miesto plėtrai. Išlaikyti 

esamų ir planuojamų 

elektros tinklų ir 

įrenginių apsaugos 

zonas 

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys

  
 

AB „Energijos skirstymo 

operatorius“, Kaišiadorių 

rajono savivaldybės 

administracija  

 

Europos 

Sąjungos 

paramos lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonė atkartoja kitus 

teisės aktus ir turi būti 

vykdoma nepriklausomai 

nuo BP sprendinių, todėl 

siūloma ją naikinti.  

 

 

   
 

6.5.2 
 

Rekonstruojant 

skirstomojo tinklo 

elektros oro linijas, 

ypač urbanizuotose 

teritorijose, įvertinti 

galimybę tinklus 

pakloti po žeme. 

Naujai  

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą 

arba patikslinti, nes 

priemonė neturi kiekybinio 

rodiklio  

 

AB „Energijos skirstymo 

operatorius“, Kaišiadorių 

rajono savivaldybės 

administracija  

 

Europos 

Sąjungos 

paramos lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonė atkartoja kitus 

teisės aktus ir turi būti 

vykdoma nepriklausomai 

nuo BP sprendinių, todėl 

siūloma ją naikinti  

 

 

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

 

 

 
 

užstatomose 

teritorijose skirstomojo 

tinklo elektros linijas, 

kai techniškai pagrįsta, 

kloti po žeme 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   
 

6.5.3 
 

(BP 6.6.) Kur reikia, 

plėsti ir/ar rekonstruoti 

miesto 10 ir 0,4 kV 

įtampos požeminį 

kabelinį tinklą. Tinklo 

plėtra nukreipta į 

naujai urbanizuojamas 

teritorijas 

 

Naujai nutiestų ir 

rekonstruotų požeminių 10 

ir 0,4 kV įtampos elektros 

tinklų ilgis, m  

 

AB „Energijos skirstymo 

operatorius“, Kaišiadorių 

rajono savivaldybės 

administracija  

 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Vykdoma 
 

 
 

Tinklų plėtra, pagal 

poreikį, yra vykdoma 

rengiant detaliuosius 

planus bei techninius 

projektus. Apie nutiestų 

tinklų ilgį nėra duomenų.

  
 

 

   
 

6.5.4 
 

(BP 6.6.) Esant 

poreikiui rekonstruoti 

ir/ar įrengti naujas 

10/0,4 kV 

transformatorines 

pastotes 

 

Įrengtų naujų 10/0,4 kV 

transformatorinių pastočių 

skaičius  
 

AB „Energijos skirstymo 

operatorius“, Kaišiadorių 

rajono savivaldybės 

administracija 

 

Europos 

Sąjungos 

paramos lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Vykdoma 
 

 
 

Rengiant detaliuosius 

planus, techninius 

projektus, pagal poreikį 

planuojamos/projektuoja

mos naujos modulinės 

transformatorinės su 

pakankamos galios 

transformatoriais. 

Apie tikslų naujų 

transformatorinių pastočių 

skaičių nėra duomenų. 

 

 

   
 

6.5.5 
 

(BP 6.6.) Rekonstruoti 

esamas gatvių 

apšvietimo sistemas 

mieste. Gatvių 

apšvietimui numatyti 

elektros energiją 

tausojančių priemonių 

įdiegimą. Kur nėra 

gatvių apšvietimo – jį 

numatyti  

 

Įgyvendintų gatvės 

apšvietimo sistemų 

renovacijos projektų 

skaičius, naujai apšviestų 

gatvių atkarpų ilgis m, 

įdiegtų elektra tausojančių 

priemonių kiekis ir sąrašas

  

 

AB „Energijos skirstymo 

operatorius“, Kaišiadorių 

rajono savivaldybės 

administracija   

 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

 

 

 
 

įrengti 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

   

 

6.6 Telekomunikacijos ir ryšiai 2010 2020 Įgyvendintos priemonės: 0 

Vykdomos priemonės: 1 

Nepradėtos vykdyti priemonės: 

4 

Neįgyvendintos priemonės: 0 

Iš viso: 5 
 

  

 

 

6.6.1 
 

(BP 6.7.) Išlaikyti 

esamą fiksuotojo ryšio 

infrastruktūrą ir ją 

plėsti į naujas tankiai 

užstatomas teritorijas 

 

Demontuotų ir naujai 

nutiestų fiksuoti ryšio 

tinklų ilgis, m  
 

AB "TEO LT", 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Vykdoma 
 

 
 

Nėra tikslių duomenų, bet 

fiksuoto ryšio 

infrastruktūra plečiama 

rengiant detaliuosius 

planus, techninius 

projektus.  

 

 

   
 

6.6.2 
 

(BP 6.7) Derinant 

teritorijų planus, 

naujiems 

komunikaciniams 

koridoriams numatyti 

teritorijas šalia 

kelių/gatvių. Apsaugos 

zonos dydis turi būti 

numatytas, 

vadovaujantis 2005 

birželio 10 d. Lietuvos 

Respublikos Ryšių 

reguliavimo tarnybos 

direktoriaus įsakymu 

Nr. 1V-562 „Dėl 

Elektroninių ryšių 

infrastruktūros 

įrengimo ir naudojimo 

taisyklių  

 

Siūloma peržiūrėti 

priemonės reikalingumą, 

nes tai nėra BP sprendinys

  
 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija  
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Priemonę naikinti, nes tai 

vykdoma nepriklausomai 

nuo BP sprendinio.  

 

 

   



            

 

Nr. 
Priemonės 

pavadinimas 

Laukiamų rezultatų 

aprašymas 

Atsakingi vykdytojai (-

as) 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo pradžia 

Įgyvendini

mo pabaiga 
Statusas 

Įgyvendini

mo data 
Rezultato aprašymas 

 

 

 

 

 
 

patvirtinimo“ 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   
 

6.6.3 
 

(BP 6.7.) Sudaryti 

sąlygas plačiajuosčio 

duomenų perdavimo 

tinklo įrangai (RAIN 

projektas) 

 

Užtikrintos sąlygos 

plačiajuosčio duomenų 

perdavimo tinklo įrangai 

įrengti: skirta uždara 

mažiausiai 6 m2 ploto 

patalpa arba rezervuota 20 

m2 ploto valstybinė žemė 

kuo arčiau miesto centro

  

 

AB "TEO LT", 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija   
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti. 
 

 

   
 

6.6.4 
 

(BP 6.7.) Rezervuoti 

iki 20 m2 žemės sklypą 

planuojamos teritorijos 

centrinėje dalyje, skirtą 

telekomunikacinių 

įrenginių pastatymui, 

kai planuojamas 

potencialių vartotojų 

skaičius iki 1000. Jei 

potencialių vartotojų 

skaičius virš 1000, 

reiktų rezervuoti iki 70 

m2 žemės sklypą. 

 

Rezervuotas sklypas 
 

AB "TEO LT", 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Nepradėta vykdyti. 
 

 

   
 

6.6.5 
 

(BP 6.7.) Plėsti viešųjų 

interneto prieigos taškų 

tinklą 

 

Naujai įdiegtų viešojo 

interneto prieigos taškų 

skaičius  
 

AB "TEO LT", 

Kaišiadorių rajono 

savivaldybės 

administracija 
 

Europos 

Sąjungos 

paramos ir 

valstybės 

biudžeto lėšos 

 

2010 
 

2020 
 

Nepradėta vykdyti 
 

 
 

Kadangi apie viešojo 

interneto prieigos taškų 

skaičių duomenų nėra, 

priemonės statusas 

nustatomas "Nepradėta 

vykdyti".  

 

 

   

   
            

            



   

 

TEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

1) Inžinerinių tinklų sprendiniai įgyvendinami pagal finansines galimybes bei įmonių prioritetus. Tai viena iš BP dalių, kuri labiausiai konkretizuota iš visų BP dalių. 

2) Prioritetas teikiamas esamų inžinerinių tinklų bei įrangos modernizavimo darbams (vandentiekio ir nuotekų tinklų)  bei jų plėtrai urbanizuotose teritorijose (gyvenamosios statybos kvartaluose). 

Maksimalus esamos inžinerinės infrastruktūros potencialo išnaudojimas mažina infrastruktūros plėtros ir eksploatavimo kaštus. 

3) Vykdomi biudžetinių įstaigų modernizacijos darbai. 

4) Elektros tinklų realizacija vykdoma pagal naujų vartotojų pajungimo poreikį. 

 

   

 

NEIGIAMOS TENDENCIJOS: 

 

 

1) Tai viena iš BP dalių, kuri yra pakankamai konkreti, tikslinga, tačiau, kaip ir kitose BP dalyse, ne mažai inžinerinių tinklų dalies sprendinių yra bendro pobūdžio.  

2) Inžinerinių tinklų statyba nevykdoma iš anksto, prioritetinėse vystytinose teritorijose, inžineriškai jas paruošiant ir taip padidinant investicinį patrauklumą. 

3) Nepakankamai plėtojami lietaus surinkimo tinklai. 

 

   

   



      

      

  

II  Išvados: 2010 - 2015 Žiežmarių miesto bendrasis planas bendrojo plano įgyvendinimas 

  

      

  

 
  

      



   

 

Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas pagal skyrius 
 

 

 
 

   

 

 
 

   

 

 
 

   

   



   

 

 
 

   

 

 
 

   

 

 
 

  

   

   



 

 

 

Bendras trūkumas Žiežmarių m. teritorijos BP atveju yra jo dalių sprendinių deklaratyvus pobūdis, atkartojimas teisės aktų, kurie ir be BP vykdomi kaip bendros nuostatos. Tikslių sprendinių 

trūkumas juos siejant su teritorine išraiška, BP daro labai nekonkretų ir nelabai naudingą. Todėl didžioji dalis BP sprendinių yra tęstiniai, t.y. nuolatinio vykdymo stadijoje. Toks rezultatas leidžia 

konstatuoti, kad analizuotų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo procesas vyksta lėtai, o to priežastys yra įvairios: 

1) dėl neskirto finansavimo, ypatingai ekonominės krizės laikotarpiu (visas tuo laiku darytas prognozes „sugriovė“ 2008 metais šalį ištikusi pasaulinė ekonomikos krizė); 

2) dalis sprendinių yra neįgyvendinta dėl pakitusio poreikio, tačiau tai leido sutaupyti valstybės ir savivaldybės lėšas be didesnio neigiamo poveikio verslui ir žmonėms; 

3) NT rinkos pokyčių – nors dabar ekonomika rodo atsigavimo ženklus, tačiau augimas ne toks ženklus koks buvo iki 2008 m. ir nesiekia prieškrizinio laikotarpio lygio; 

4) dėl pakitusios demografinės situacijos – akivaizdus gyventojų skaičiaus mažėjimas, gyventojų migracija į kitas šalies vietoves (šiuo atveju daugiausia į didesnius šalies miestus) bei vis dar 

vykstanti emigracija. 

Žiežmarių m. teritorijos BP nėra konkretus, menkai respektuotas miesto statusas (t.y. antras pagal dydį Kaišiadorių rajono miestas), individualios raidos sąlygos Kaišiadorių rajono mastu.  

Vertinant Žiežmarių miesto teritorijos bendrąjį planą: 

1) Išorinės aplinkos dalies sprendinių trūkumas rodo ribotą miesto be išorės suvokimą ir menkina integracijos galimybes rajono mastu (be Lietuvos narystės ES ir ES paramos yra pagrindinis 

fizinis veiksnys: Žiežmarių miesto atveju labai aktualus miesto išorinės aplinkos faktorius yra magistralinis kelias A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda, Trans European Network (TEN) koridorius, IX 

koridorius, IX B koridoriaus šakos). 

2) Urbanistinės dalies sprendiniai neatitinka 2015 m. urbanistinės plėtros tendencijų. Tekstiniuose sprendiniuose pateikiant tik miestų teritorijos funkcinių paskirčių balansą, akivaizdžiai trūksta 

konkrečių su urbanistinės miestų struktūros vystymu susietų sprendinių, kuriuose turėtų būti siekiama daugiafunkcio teritorijų naudojimo reglamentavimo. Miesto urbanistinės struktūros tūrinio-

erdvinio vystymo gairių ir principų trūkumas akivaizdus miesto erdvinėje struktūroje (nėra išskirta centrinė dalis, neakcentuotas istorinis branduolys ir pan.). 

3) Socialinės aplinkos dalies sprendiniai nėra susieti su teritorine dimensija ir yra deklaratyvaus pobūdžio, perteikiantys daugiau rajono, o ne Žiežmarių miesto padėtį socialinės aplinkos 

požiūriu. 

4) Gamtinės aplinkos, rekreacijos plėtojimo dalies sprendiniuose trūksta teritorijų diferencijavimo pagal naudojimo intensyvumą. Želdynų kategorijų skirstymo trūkumas neleidžia konkretizuoti 

plėtros priemonių ir galimybių bei suteikti atskiriems želdynams tam tikrą reikšmingumą miesto mastu. 

5) Nekilnojamojo kultūros paveldo dalies sprendiniuose išskirti pavieniai objektai, tačiau nėra aišku, kokie žingsniai numatomi svarbių urbanistinės struktūros elementų respektavimo link 

(istorinės dalies gatvių tinklas, aikščių ir posesijų struktūra, statinių kompleksai ir ansambliai, erdvinė struktūra ir istorinis medžiagiškumas, reljefo formos, kultūrinis sluoksnis ir viešosios erdvės). 

Trūksta kompleksiškesnių siūlymų, orientuotų į istorinės dalies regeneravimą, atgaivinimą, pritraukiant į ją naujas funkcijas ir pan. Visai pamirštas faktas, kad Žiežmariai turi urbanistinio paveldo 

statusą. Pavieniai kultūros paveldo objektai nėra integruojami į miesto gyvenimą. 

6) Susisiekimo sistemos dalies sprendiniai buvo suformuluoti ekonominio pakilimo laikotarpiu (iki 2008 m.), todėl tikslinga juos įvertinti iš naujo. Žiežmarių miestui trūksta sprendinių 

susijusių su miesto centrinės dalies gatvių (o taip pat pėsčiųjų ir dviračių takų) tinklo plėtra. 

7) Tai viena iš BP dalių, kuri yra pakankamai konkreti, tikslinga, tačiau, kaip ir kitose BP dalyse, ne mažai inžinerinių tinklų dalies sprendinių yra bendro pobūdžio, trūksta nuoseklumo.  

8) Planavimas teritorijose patenkančiose į sanitarines apsaugos zonas ir teritorijų rezervavimas visuomenės poreikiams nėra aptartas, tai reiškia arba tokių teritorijų nėra, arba jos neįtrauktos į 

bendrojo plano sprendinius. 

 

IŠVADA  

Atsižvelgiant į Kaišiadorių rajono teritorijos ir jos dalių (Kaišiadorių ir Žiežmarių miestų) raidos tendencijas, nagrinėto Žiežmarių miesto teritorijos bendrojo plano turinio kokybinius trūkumus ir 

sprendinių įgyvendinimo eigą, taip pat įvertinant nuo 2014 m. sausio 1 d. pasikeitusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą, siūloma keisti Žiežmarių miesto teritorijos bendrąjį planą. 

 



      

  

III.  Prognozės 

  

      

 

1) Bendrieji demografinių rodiklių kaitos Kaišiadorių r. sav. ypatumai yra tiesiogiai susiję su vidiniais ir išoriniais veiksniais. Pastaruoju metu gyventojų skaičius pagrindiniuose rajono 

miestuose – Kaišiadoryse ir Žiežmariuose nuolat mažėjo. Tikėtina to priežastis – individualios gyventojų ekonominės veiklos ar gyvenamojo būsto preferencijos. Ši tendencija turės įtakos 

savivaldybės teritorijos raidai ateityje. 

2) Žemės naudojimo požiūriu mažėjanti užstatytų ar kitų intensyviau naudojamų teritorijų dalis ir auganti žemės ūkio naudmenų ir miškų proporcija bendroje nagrinėtų miestų žemės fondo 

struktūroje rodo prastėjantį jų žemės panaudojimo efektyvumą. Plečiant miestų teritorijas į jas įtraukiami ir dideli neurbanizuotos ir neurbanizuotinos žemėnaudos plotai. Atsižvelgiant į bendras 

demografinės kaitos tendencijas, tokie sprendimai laikytini nepagrįstais, todėl būtų racionalu planuoti ir skatinti urbanizuotų teritorijų atnaujinimą bei vidinių rezervų panaudojimą, taip siekiant 

išlaikyti kompaktiškesnę šių gyvenviečių formą. 

3) Teritorijų planavimo požiūriu teritorijų planavimo dokumentų koncentracija fiksuota patraukliose ir gerai pasiekiamose vietovėse (pagrindinių miestų ir centrinių seniūnijų gyvenviečių 

teritorijose ir jų prieigose bei A1 magistralės kaimynystėje). Detaliųjų ir jiems prilyginamų planų rengimas aktyviau vyko miestų ir jiems gretimose seniūnijose, o žemėtvarkos projektai ir žemėvaldos 

planai, priešingai – dominavo savivaldybės periferinėse seniūnijose. Dabartinės tendencijos gali išlikti ir toliau. 

4) Gyvenamosios statybos požiūriu išsiskiriami pagrindiniai savivaldybės miestai – Kaišiadorys ir Žiežmariai. Dėl vidinių ir išorinių veiksnių, nuo 2010 m. negyvenamosios statybos mastai 

ženkliai sumenko ir neprilygsta 2005–2010 m. fiksuotam santykiniam šio pobūdžio statybos darbų apimties pakilimui. Gyvenamosios statybos tendencijos išliks tokios pačios, o po krizės nukritusios 

negyvenamosios statybos mastai jų atstatymas į prieškrizinį laikotarpį priklauso nuo savivaldybės iniciatyvų. 

5) Kaišiadorių r. vietovių tipai pagal raidos ypatumus gali būti skirstomi į penkias grupes, atskleidžiančias savivaldybės teritorijai būdingą vietovių raidos įvairovę ir galinčias tarnauti kaip 

rajono teritorijos vystymo prioritetų, priemonių ir programų erdvinio diferencijavimo modelis: 

a) Kaišiadorys ir Žiežmariai išlieka pagrindiniais gyventojų, darbo vietų ir paslaugų koncentracijos centrais, todėl juose būtina plėtoti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą, modernizuoti 

centrines dalis, tvarkyti visuomeninių pastatų ir gyvenamųjų kvartalų aplinką. 

b) Priemiestinės zonos išlieka ekonominiu ir socialiniu požiūriu glaudžiai susietos su miestais, tačiau susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros vystymas jose yra problemiškas ar net 

neefektyvus dėl fragmentiško plėtros pobūdžio, žemų teritorijų apgyvendinimo ir panaudojimo rodiklių reikšmių. 

c) Centrinėse seniūnijų gyvenvietėse išlieka svarbūs savivaldybės gyvenviečių tinklo elementai, funkcionuojantys kaip vietinio aptarnavimo ir paslaugų centrai, kuriuose gyvenviečių aplinkos 

gerinimo, socialinių paslaugų teikimo, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros modernizavimo klausimai yra aktualūs siekiant bent iš dalies koordinuoti rajono kaimiškųjų seniūnijų vystymąsi. 

d) Vietovės, išsidėsčiusios magistralės Vilnius–Kaunas (A1) prieigose išsiskiria patrauklumu ne tik komercinių objektų statybai, bet ir gyvenamojo būsto plėtrai. 

e) Likusių kaimiškų vietovių tolesnio sėkmingo vystymo tikslu turėtų tapti esamų kompaktiškų gyvenviečių tinklo palaikymas, bendruomenių stiprinimas bei vietovių išskirtinumo 

panaudojimas, formuojant į jų socioekonominės situacijos rodiklių gerėjimą orientuotas raidos programas. 

 

      

   



      

  

IV.  Siūlymai: 

  

      

 

Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo: 
 

      

 

Dauguma priemonių yra bendrinės, be konkretaus galutinio rezultato, vykdomos kaip bendra nuostata pagal teisės aktus, todėl dažna priemonė neturi pamatuojamo nei kokybinio nei kiekybinio 

rodiklių, dėl ko neįmanoma jų įvertinti ir aprašyti rezultatą.   

Siūlymai atskiroms BP dalims: 

1) Urbanistinės dalies sprendinius dėl neatitinkančių 2015 m. tendencijų siūloma koreguojant ar keičiant Kaišiadorių m. teritorijos BP peržiūrėti iš esmės. Siūloma mažinti gyvenamosios paskirties 

(tiek mažaaukštės, tiek daugiaaukštės statybos) teritorijų plėtrą.  

2) Socialinės aplinkos dalies sprendiniuose iš nepradėtų vykdyti 36 priemonių - 22 naikinti, o iš vykdomų 17 priemonių - 9 naikinti, nes tai nėra BP sprendiniai (vykdomi kaip bendra nuostata). 3 (Nr. 

2.3.3, 2.4.8, 2.6.5) priemones neturinčias kiekybinio rodiklio, tikslinga keisti kitomis ir konkretinti kiekybinius rodiklius keičiant ar koreguojant BP. 

3) Gamtinės aplinkos, rekreacijos plėtojimo dalies sprendiniuose iš nepradėtų vykdyti 13 priemonių - 7 naikinti. 3 priemones (Nr. 3.1.2, 3.1.4, 3.2.3) neturinčias kiekybinio rodiklio, tikslinga keisti 

kitomis ir konkretinti kiekybinius rodiklius keičiant ar koreguojant BP. 

4) Tarp 6 Nekilnojamojo kultūros paveldo dalies priemonių 1 priemonę siūloma naikinti ir 1 - neturinčią kiekybinio rodiklio, tikslinga keisti kita bei konkretinti kiekybinius rodiklius keičiant ar 

koreguojant BP. 

5) Susisiekimo sistemos dalies sprendiniuose 6 (Nr. 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.4.1, 5.5.1) priemones neturinčias kiekybinio rodiklio, tikslinga keisti kitomis ir konkretinti kiekybinius rodiklius 

keičiant ar koreguojant BP. 

6) Inžinerinių tinklų dalies sprendiniuose iš nepradėtų vykdyti 26 priemonių - 13 naikinti. 1 priemonę (Nr. 6.2.1) neturinčią kiekybinio rodiklio, tikslinga keisti kita ir konkretinti kiekybinius rodiklius 

keičiant ar koreguojant BP. 

 



   

 

Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo: 
 

   

 

Siūlome keisti bendrąjį planą. Parengtam bendrajam planui bus rengiamas naujas priemonių planas. 
 

   

 

Dėl bendrojo plano keitimo: 
 

   

 

Atsižvelgiant į Kaišiadorių rajono teritorijos ir jos dalių (Kaišiadorių ir Žiežmarių miestų) raidos tendencijas, nagrinėtų bendrųjų planų turinio kokybinius trūkumus ir sprendinių įgyvendinimo eigą, 

taip pat įvertinant nuo 2014 m. sausio 1 d. pasikeitusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą, siūloma keisti Žiežmarių miesto teritorijos bendrąjį planą.  

Ruošiantis keisti bendrąjį planą siūloma atlikti išsamius parengiamuosius darbus (probleminius rajono ir jos dalių teritorinės raidos aspektus nagrinėjančius tyrimus, galimybių studijas ir pan.), o 

keičiant bendrąjį planą rekomenduojama atsižvelgti ir įvertinti šiuos konkrečius aspektus: 

1. Keičiant galiojančius Kaišiadorių r. sav. ar jos dalių kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus (bendruosius planus), svarstant jų sprendinių įgyvendinimo tikslingumą, vykdant kitus teritorijų 

ir strateginio planavimo darbus būtina objektyviai vertinti teritorinius skirtumus ir, esant poreikiui, numatyti plėtros prioritetus bei jų pagrindu diferencijuoti teritorijos vystymo priemones ir 

programas. 

2. Žiežmarių miesto bendrasis planas neatliko tikėtino teigiamo vaidmens valdant investicijas nagrinėtu laikotarpiu, o atsižvelgiant į miesto demografinės raidos prognozes ir pasikeitusį urbanistinės 

plėtros teisinį reguliavimą nebeatitinka dabarties poreikių ir yra keistinas. Jį keičiant rekomenduojama:: 

2.1. siekti daugiafunkcio teritorijų naudojimo reglamentavimo; 

2.2. nustatyti miestų urbanistinės struktūros tūrinio-erdvinio vystymo gaires ir principus; 

2.3. nustatyti privalomuosius ir papildomus ribinius plėtros parametrus, apibrėžiančius užstatymo aukščio, tankumo ir intensyvumo, taip pat kitus teritorijų naudojimo planinius ir erdvinius 

reglamentus; 

2.4. peržiūrėti atskirus dabar galiojančių bendrųjų planų probleminius teritorijų funkcinio zonavimo bei kitus teritorinės struktūros formavimo sprendinius; 

2.5. peržiūrėti dabar galiojančių bendrųjų planų atskirų temų sprendinių aktualumą ir tikslingumą (susisiekimo sistemos objektai ir parametrai, teritorinės struktūros formavimo, žemės naudojimo ir 

kt.); 

2.6. keičiamus bendruosius planus papildyti atskira dalimi – gyvenamosios teritorijos, kuri nustatytų šiose gyvenvietėse savivaldybės vykdomą būsto plėtros politiką, kompleksinio esamų gyvenamųjų 

kvartalų kompleksinio (pastatų ir jų aplinkos) atnaujinimo ir/ar restruktūrizavimo principus; 

2.7. atsižvelgti į patvirtintus vietovės, regiono, savivaldybės ar valstybės lygmens bendrųjų bei specialiųjų planų sprendinius, pagal poreikį ir galimybes, integruoti aktualius jų sprendinius į keičiamus 

miestų bendruosius planus; 

2.8. keičiamuose bendruosiuose planuose nustatyti prioritetinio vystymo teritorijas, kurių vystymui būtų tikslingai skiriamos valstybės ir savivaldybės lėšos sekančiu ES struktūrinės paramos periodu 

(2014-2020 m.). 

 

      

  

V.  Priedai: 

  

 


