

PATVIRTINTA/PRITARTA

(tvirtinančiojo pareigų pavadinimas)

Nr. _____
teisės akto data, rūšis pvz: įsakymu

Žiežmarių m.

(2010 - 2014)-ŪJŪ METŪ

Žiežmarių miesto bendrasis planas TPDR NR.: T00011947

**TPSIS – Teritorijų planavimo stebėsenos informacinėje sistemoje
sugeneruota Žiežmarių miesto teritorijos bendrojo plano
SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO**

STEBĖSENOS

ATASKAITA

TURINYS

I ŽIEŽMARIŲ MIESTO BENDRASIS PLANAS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

1. Urbanistinė plėtra
2. Socialinė - ekonominė aplinka
3. Gamtinė aplinka, rekreacijos plėtojimas
4. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga
5. Susisiekimo sistemos vystymas
6. Inžinerinė infrastruktūra

II IŠVADOS

III PROGNOZĖS

IV SIŪLYMAI

V PRIEDAI

I ŽIEŽMARIŲ MIESTO BENDRASIS PLANAS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1	Urbanistinė plėtra				2010	2020	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 7 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 10		
1.1	Teritorijų plėtra				2010	2020	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 7 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 10		
1.1.1	(Bendrojo plano (BP) tekstinis sprendinys Nr. 1.7) Esamą daugiaaukštės gyvenamosios statybos plotą 19,69 ha išplėsti iki 45,79 ha (papildomai 26,10 ha). Pagrindinė plėtra numatoma link Bačkonių, Žalvarių kaimų, panaudojant esamus inžinerinius tinklus ir susisiekimo infrastruktūrą	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų (TPD) skaičius ir naujos daugiaaukštės gyvenamosios statybos plotas, ha	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Kita	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Sprendinys nevykdomas ir neįgyvendinamas dėl pakitusio poreikio (mažėjantys demografiniai rodikliai, NT rinkos pokyčiai). Keičiant ar koreguojant BP tikslinga numatyti realias plėtrai teritorijas (nustatant privalomuosius ir papildomus ribinius plėtros parametrus, taip pat kitus teritorijų naudojimo planinius ir erdvinius reglamentus), kitas plėtrai numatytas teritorijas galima būtų laikyti rezervinėmis.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
1.1.2	(BP 1.7) Esamą mažaaukštės gyvenamosios statybos plotą 113,18 ha išplėsti iki 353,88 ha (papildomai 240,7 ha). Individualia gyvenamąja statyba, užpildant tuščius plotus ir tolygiai pratęsiant miesto užstatymą	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų (TPD) skaičius ir naujos mažaaukštės gyvenamosios statybos plotas, ha	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Kita	2010	2020	Vykdoma		Per 2010-2014 m. laikotarpį parengta apie 23 detalieji planai (TPDR duomenimis), tačiau kiek tiksliai pagal juos padidėjo mažaaukštės statybos plotas nėra duomenų. Bendrai vertinant Žiežmarių mieste urbanizacija vyksta itin nežymiai.
1.1.3	(BP 1.7) Esamą visuomeninės teritorijos plotą 9,12 ha išplėsti iki 25,27 ha (papildomai 16,15 ha)	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų (TPD) skaičius ir naujos visuomeninės teritorijos plotas, ha	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Vykdoma		Žemės sklypo Sodų g. , Žiežmarių m., suformavimas laisvo valstybinio fondo žemėje, visuomeninės paskirties teritorijoms, mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų statybai. TPD registracijos Nr. T00013444 (000493000849), TPD tvirtinimo data 2013-01-31.
1.1.4	(BP 1.7) Esamą pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos plotą 20,52 ha išplėsti iki 92,73 ha (papildomai 72,21 ha). Plečiamas pietinis esamas pramonės rajonas. Ši plėtra taikoma netaršios pramonės objektams ir	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų (TPD) skaičius ir naujos pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos plotas, ha	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Kita	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	pramonės objektams, susijusiems su dideliais krovinių ir produkcijos pervežimais								
1.1.5	(BP 1.7) Esamą komercinės paskirties objektų teritorijos plotą 2,67 ha išplėsti iki 88,41 ha (papildomai 85,74 ha)	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų (TPD) skaičius ir naujos komercinės paskirties objektų teritorijos plotas, ha	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Kita	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti.
1.1.6	(BP 1.7) Esamą inžinerinės infrastruktūros teritorijos plotą 44,22 ha išplėsti iki 115,29 ha (papildomai 71,07 ha)	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų (TPD) skaičius ir naujos komercinės paskirties objektų teritorijos plotas, ha	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti.
1.1.7	(BP 1.7) Esamo rekreacinės teritorijos ploto nėra, papildomai planuojama 7,24 ha	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų (TPD) skaičius ir naujos komercinės paskirties objektų teritorijos plotas, ha	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Vykdoma		Vykdyti 6 žemės sklypų suformavimo projektai rekreacinės paskirties želdynams/skverams eksploatuoti: Paupio g., Žiežmarių m.; Kranto g. Žiežmarių m.; Sodų g. Žiežmarių m., (prie vandens bokšto); Sodų g. Žiežmarių m. (prie tvenkinio); Melioratorių g. Žiežmarių m.; Jazminių g., Žiežmarių m.
1.1.8	(BP 1.7) Esamą bendrojo naudojimo teritorijos plotą	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų (TPD) skaičius ir naujos rekreacinės	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendini mo pradžia	Igyvendini mo pabaiga	Statusas	Igyvendini mo data	Rezultato aprašymas
	32,43 ha išplėsti iki 123,77ha (papildomai 91,34 ha)	teritorijos plotas, ha		biudžeto lėšos					
1.1.9	(BP 1.7) Esamą naudingųjų iškasenų teritorijos plotą 40,21 ha išplėsti iki 80,42 ha (papildomai 40,21 ha)	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų (TPD) skaičius ir naujos rekreacinės teritorijos plotas, ha	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Kita	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti. Nėra aišku ar tebėra toks poreikis mieste.
1.1.10	(BP 1.7) Esamą žemės ūkio paskirties teritorijos plotą 541,3 ha išplėsti iki 713,88 ha (papildomai 172,58 ha)	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų (TPD) skaičius ir naujas miškų paskirties teritorijos plotas, ha	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Kita	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti. Galima tik konstatuoti, kad Žiežmarių mieste ir taip yra 63,83% esamos žemės paskirties teritorijos, kuri papildomai dar plečiama 15,5%. O tai jau neatitinka urbanizuotos teritorijos kategorijos, juk tai vis dėl to miestas.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

- 1) Žiežmarių miestas yra išsidėstęs šalia tarptautinės automobilių magistralės Klaipėda–Kaunas–Vilnius–Minskas–Maskva (Kijevas), kas užtikrina puikų susisiekimą su šalies sostine Vilniumi bei apskrities centru Kaunu. Visa tai sudaro geras galimybes vystyti transporto ir keleivių aptarnavimo paslaugoms, o taip pat pasiūlyti patrauklias investicijas teritorijas.
- 2) Žiežmarių mieste vyksta urbanistinė plėtra, tačiau didžiausia plėtra matoma tarp Kaišiadorių ir Žiežmarių miestų.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

- 1) Kadangi BP tekstiniuose sprendiniuose nėra išvardinti konkretūs sprendiniai, tai Urbanistinės dalies priemonių aprašyme remiamasi pateikta teritorijos funkcinių paskirčių balanso ir pagrindinio brėžinio informacija. Tačiau BP prioritetas turėtų būti skiriamas centrinės dalies vidinės užstatymo kokybės gerinimui, o ne fizinei plėtrai ir funkciniam zonavimui.
- 2) Gyvenamųjų (tiek daugiaaukštės, tiek mažaukštės), komercinės, visuomeninės ir kitų teritorijų plėtra dėl NT rinkos pokyčių, demografinės situacijos, neatitinka 2015 m. tendencijų, yra pernelyg hipertrofuota.
- 3) Pagal teritorijų planavimo įstatymą privaloma nustatyti teritorijos naudojimo tipą kartu su didžiausiais leistiniais užstatymo rodikliais, kurių BP nėra išskyrus žemės paskirtį. Tai labai stabdo veiklos pasirinkimo laisvę potencialiems investuotojams, kurie investicijų atsisako susidūrę su norimos veiklos neatitikimu galiojančiam bendrajam planui.
- 4) Žemės ūkio teritorijų plėtra mieste nėra tikslinga.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2	Socialinė - ekonominė aplinka				2010	2020	<p>Įgyvendintos priemonės: 0</p> <p>Vykdomos priemonės: 17</p> <p>Nepradėtos vykdyti priemonės: 36</p> <p>Neįgyvendintos priemonės: 0</p> <p>Iš viso: 53</p>		
2.1	Verslo ir investicijų skatinimas				2010	2020	<p>Įgyvendintos priemonės: 0</p> <p>Vykdomos priemonės: 1</p> <p>Nepradėtos vykdyti priemonės: 7</p> <p>Neįgyvendintos priemonės: 0</p> <p>Iš viso: 8</p>		
2.1.1	(BP 2.2) Žiežmarių miesto pietinėje dalyje vystyti pramonę, formuoti naujus pramoninius	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų skaičius	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Kita	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti.
2.1.2	(BP 2.2) Skatinti aukštas bei vidutiniškai aukštas technologijas diegiančių, didesnę pridėtinę vertę kuriančių, mokslinius tyrimus taikančių bendrovių, taip pat informacinių technologijų įmonių steigimąsi ir plėtrą	Verslo plėtros ir žemės ūkio konkurencingumo programos vykdymas, įsteigtų naujų informacinių technologijų įmonių skaičius	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Vykdoma		Savarankiškos savivaldybės funkcijos (sąlygų verslo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas) vykdomos pagal Verslo plėtros ir žemės ūkio konkurencingumo programos 01.01.01 priemonę „Smulkių įmonių rėmimas (kartu su ūkininkų kaip verslininkų rėmimu)“, kurią įgyvendinant mokamos paramos smulkaus verslo (toliau – SV)

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
									atstovams: verslo planų, mokslo tiriamųjų darbų ir (ar) paraiškų finansinei paramai iš kitų fondų gauti rengimo išlaidų dalinis padengimas. Apie naujų informacinių technologijų įmones nėra duomenų.
2.1.3	(BP 2.2) Skatinti įmones efektyviai naudoti energetinius resursus, mažinti energijos sąnaudas, reikalingas vienam santykiniam produkcijos vienetui pagaminti	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonę naikinti, nes sprendinys neturi teritorinės dimensijos ir yra deklaratyvaus pobūdžio. Aplinkos apsaugos agentūros kontroliuoja bei stebi naujų projektų techninius pajėgumus bei procesus dėl aplinkai daromo poveikio bei taršos. LR mastu rengiamos įvairios programos, energijos sąnaudų mažinimui.
2.1.4	(BP 2.2) Skatinti aplinkosauginių priemonių diegimą naujose ir esamose įmonėse, siekiant minimizuoti galimą neigiamą poveikį aplinkai ir visuomenei, informuoti apie galimas paramos lėšas (tiek ES, tiek nacionalines)	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonę naikinti, nes sprendinys neturi teritorinės dimensijos ir yra deklaratyvaus pobūdžio.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	programas), numatyti lėšų reikiamos dokumentacijos pasirengimo išlaidų kompensavimui, siekiant mažinti gamtos taršą bei gerinti gyvenimo kokybę								
2.1.5	(BP 2.2) Skatinti smulkaus ir vidutinio verslo įmonių kūrimąsi	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonę naikinti, nes sprendinys neturi teritorinės dimensijos ir yra deklaratyvaus pobūdžio.
2.1.6	(BP 2.2) Skatinti įmones investuoti į savo darbuotojų bei vadovų specialiųjų bei bendrųjų kvalifikacinių įgūdžių kėlimą, kompetencijų ugdymą	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Kita	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonę naikinti, nes sprendinys neturi teritorinės dimensijos ir yra deklaratyvaus pobūdžio.
2.1.7	(BP 2.2) Kadangi nemaža dalis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bus skirta viešajai infrastruktūrai modernizuoti, savivaldybė taip pat turi būti aktyvi rengiant ir teikiant investicijų projektus paramos lėšoms gauti	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonę naikinti, nes sprendinys neturi teritorinės dimensijos.
2.1.8	Vystyti verslo subjektų bendradarbiavimą	Sukurta informacinė sistema	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija,	Europos Sąjungos paramos ir	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	su Kaišiadorių darbo birža, siekiant informuoti, kokių specialybių darbuotojų labiausiai trūksta. Taip pat būtina efektyviai informuoti vietos gyventojus apie galimybę įgyti paklausią specialybę ar profesiją bei apie esamas laisvas darbo vietas		Kaišiadorių darbo birža	valstybės biudžeto lėšos					
2.2	Turizmas				2010	2020	<p>Įgyvendintos priemonės: 0</p> <p>Vykdomos priemonės: 2</p> <p>Nepradėtos vykdyti priemonės: 4</p> <p>Neįgyvendintos priemonės: 0</p> <p>Iš viso: 6</p>		
2.2.1	(BP 2.3) Didinti Žiežmarių miestą pristatančios turizmo informacijos kiekį, plėtoti marketingines priemones (spauda, internetas, dalyvavimas parodose, informaciniai stendai, žemėlapiai ir pan.). Rinkodaros priemonių skatinimui siekti	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Vykdoma		Priemonę naikinti, nes sprendinys neturi teritorinės dimensijos. Galima tik konstatuoti, kad nuolat papildoma ir atnaujinama informacija.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	gauti lėšų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar kitų programų lėšų								
2.2.2	(BP 2.3) Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centro internetiniame puslapyje pateikti daugiau aktualios informacijos apie apgyvendinimo, maitinimo įstaigas, lankytinus objektus, vykstančias šventes ir renginius, siūlomus maršrutus	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras	Savivaldybės biudžeto lėšos	2010	2020	Vykdoma		Priemonę naikinti, nes sprendinys neturi teritorinės dimensijos. Pateiktoje priemonėje kalbama apie Kaišiadorių miestą, o ne apie Žiežmarius.
2.2.3	(BP 2.3) Vystyti motelių, maitinimo paslaugų įmonių plėtrą	Naujai įkurtų kempingų, motelių skaičius ir naujai įkurtų maitinimo įstaigų skaičius	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti.
2.2.4	(BP 2.3) Įdiegti elektroninę rajone veikiančių viešbučių kambarių, kaimo sodybų, siūlomų maršrutų bei gidų paslaugų rezervavimo sistemą	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras	Savivaldybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonę naikinti. Galima tik konstatuoti, kad Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centro tinklalapyje skelbiama visa reikiama informacija, tačiau rezervavimo sistema nėra sukurta.
2.2.5	(BP 2.3) Plėtoti Žiežmarių mieste	Nutiestų dviračių trasų ilgis, km	Kaišiadorių rajono savivaldybės	Europos Sąjungos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	ir apylinkėse dviračių trasas, jas įrengiant ir naujai formuojamose gyvenamosiose teritorijose		administracija	paramos ir valstybės biudžeto lėšos					
2.2.6	(BP 2.3) Parengti rajone vykstančių kultūrinių renginių vystymo programą	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonę naikinti. Galima tik konstatuoti, kad vykstantys renginiai nurodomi Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centro tinklalapyje, tačiau vystymo programa neparengta.
2.3	Būstas				2010	2020	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 6		
2.3.1	(BP 2.4) Naujas gyvenamasis teritorijas vystyti rytinėje, pietinėje ir šiaurinėje miesto dalyje	Parengtų teritorijų planavimo dokumentų (TPD) skaičius	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Urbanizacija vyksta taip nežymiai, todėl galima teigti, kad šis sprendinys nevykdomas. Tai neįgyvendinama iš dalies dėl pakitusio poreikio (mažėjantys demografiniai rodikliai, NT rinkos pokyčiai). Keičiant ar koreguojant BP tikslinga numatyti realias plėtrai teritorijas (nustatant privalomuosius ir papildomus ribinius

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
									plėtos parametrus, taip pat kitus teritorijų naudojimo planinius ir erdvinius reglamentus), kitas plėtrai numatytas teritorijas galima būtų laikyti rezervinėmis.
2.3.2	(BP 2.4) Naujose gyvenamosiose teritorijose sutvarkyti viešąją infrastruktūrą: kelius, šaligatvius, apšvietimą, nutiesti pėsčiųjų ir dviračių takus, įrengti vaikų žaidimo ir sporto aikštes. Taip pat būtina gyventojams užtikrinti gerą susisiekimą su miesto centru, viešosiomis įstaigomis ir pan.	Viešosios infrastruktūros projektų skaičius	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Kadangi urbanizacija vyksta nežymiai, tai nėra poreikio vykdyti ir šį sprendinį.
2.3.3	(BP 2.4) Skatinti daugiabučių namų modernizavimą, teikiant gyventojams teisinę ir praktinę informaciją daugiabučių namų savininkų bendrijų kūrimo bei paramos iš Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos gavimo klausimais	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos	2010	2020	Vykdoma		Priemonę naikinti arba pakeisti kita koreguojant ar naujai rengiant BP, pvz. vykdant Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą rengiami teritorijų (patikslinti kokioms) detalieji planai. Kiekybinis rodiklis parengti detalieji planai, suformuoti ir priskirti žemės sklypai, ha.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.3.4	(BP 2.4) Skirti lėšų daugiabučių namų savininkų bendrijoms kompensuoti dalį (ar visą sumą) projektinės dokumentacijos (energetinio audito, investicijų projekto) pasirengimo išlaidų	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonę naikinti. Galima tik konstatuoti, kad savivaldybė teikia konsultacijas, tačiau lėšos neskirtos.
2.3.5	(BP 2.4) Atnaujinti nepatenkinamos būklės savivaldybės gyvenamąjį fondą	Savivaldybei priklausančių renovuotų gyvenamųjų pastatų skaičius	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti.
2.3.6	(BP 2.4) Skatinti gyventojus efektyviai naudoti energetinius išteklius, rūšiuoti atliekas, prisidėti prie aplinkosauginių programų įgyvendinimo, tvarkytis bei prižiūrėti gyvenamąją teritoriją	Įrengtų konteinerių aikštelių skaičius, rūšiavimo konteinerių skaičius	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, SĮ "Kaišiadorių paslaugos"	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Vykdoma		Vadovaujantis viešųjų komunalinių atliekų tvarkymo įrenginių išdėstymo schema Kaišiadorių rajone įrengtos 42 aikštelės konteineriams pastatyti seniūnijose. Jose 2011 metais pastatyta 102 vnt. naujų antrinių žaliavų surinkimo konteinerių. Kiek konteinerių yra Žiežmariuose nėra duomenų.
2.4	Švietimas				2010	2020	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 6		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
							Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 9		
2.4.1	(BP 2.5) Renovuoti pastatus, didinti jų energetinį efektyvumą, siekiant atitikti higienos normų reikalavimus bei užtikrinti kokybiškas mokymosi ir darbo sąlygas	Parengtų renovacijos projektų skaičius, įgyvendintos renovacijos	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Vykdoma		Iš 3 miesto švietimo įstaigų įvykdyti 3 renovacijos projektai: 1) „Žiežmarių bibliotekos pastato renovacija“, 2) „Kaišiadorių rajono Žiežmarių lopšelio-darželio „Varpelis“ patalpų ir įrangos atnaujinimas“, 3) „Žiežmarių lopšelio – darželio „Varpelis“ pastato renovavimas“.
2.4.2	(BP 2.5) Mokykloms atnaujinti siekti paramos iš Valstybės investicijų programos, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų ar kitų fondų, taip pat skirti savivaldybės lėšų	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonę naikinti.
2.4.3	(BP 2.5) Užtikrinti patogų	Viešojo transporto tinklo plėtra	Kaišiadorių rajono savivaldybės	Savivaldybės biudžeto	2010	2020	Vykdoma		Kadangi urbanizacija vyksta nežymiai, tai

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	susisiekimą su mokyklomis naujai formuojamose gyvenamosiose zonose gyvenantiems vaikams		administracija	lėšos					nėra poreikio vykdyti ir šį sprendinį. Galima tik konstatuoti, kad strateginiuose planuose numatyta priemonė – mokinių vežiojimo į mokyklas ir atgal į namus užtikrinimas. Skiriama lėšų priemonės įgyvendinimui.
2.4.4	(BP 2.5) Gerinti mokyklų apsirūpinimą mokymo priemonėmis, kompiuteriais, siekiant užtikrinti kokybišką ugdymo procesą	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Žiežmarių miesto mokyklų administracijos	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonę naikinti, nes sprendinys neturi teritorinės dimensijos.
2.4.5	(BP 2.5) Atnaujinti mokyklos stadioną, miesto sporto aikštynus, ugdyti sveikos gyvensenos principus mokinių tarpe	Atnaujintas mokyklos stadionas, miesto sporto aikštynų skaičius	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti. Visame Kaišiadorių rajone rekonstruotų stadionų nėra. Ruošiamasi rekonstruoti vieną stadioną - vykdomos dokumentų ruošimo procedūros.
2.4.6	(BP 2.5) Suteikti mokiniams aktualią informaciją apie stojimą į kolegijas, universitetus, profesines ar kitas mokyklas, padėti jiems išsirinkti jų žinias, gebėjimus ir asmenybę atitinkančią profesiją	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Žiežmarių miesto mokyklos	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Vykdoma		Priemonę naikinti.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.4.7	(BP 2.5) Kelti mokyklų pedagogų, neformaliojo vaikų švietimo mokytojų profesinę kvalifikaciją	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonę naikinti.
2.4.8	(BP 2.5) Didinti vietų skaičių Žiežmarių miesto lopšeliuose – darželiuose. Numatyta dar vieno lopšelio darželio statybos vieta Žiežmarių mieste	Parengtas naujo lopšelio-darželio projektas. Siūloma peržiūrėti priemonės dalies "Didinti vietų skaičių Žiežmarių miesto lopšeliuose – darželiuose" reikalingumą, nes BP sprendinys neturi kiekybinio rodiklio	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti. Priemonės dalį "Didinti vietų skaičių Žiežmarių miesto lopšeliuose – darželiuose." naikinti arba keisti kita koreguojant ar naujai rengiant BP, pvz. centralizuotos lopšelių-darželių vietų sistemos rezultatai. Kiekybinis rodiklis - perorganizuojamų (mažinamų/uždaromų) darželių skaičius lyginant su visų darželių skaičiumi Žiežmarių mieste nuo 1991 m.
2.4.9	(BP 2.5) Skatinti rajono gyventojus mokytis „visą gyvenimą“, teikti informaciją apie nuotolinių studijų galimybes, kvalifikacinius kursus, mokymus	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonę naikinti.
2.5	Kultūra ir sportas				2010	2020	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 4 Nepradėtos vykdyti priemonės: 8		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
							Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 12		
2.5.1	(BP 2.6) Atnaujinti Žiežmarių kultūros ir meno centro materialinę bazę ir įrangą, siekiant gerinti renginių kokybę ir meno kolektyvų veiklos sąlygas	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Žiežmarių kultūros ir meno centras, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti.
2.5.2	(BP 2.6) Skatinti Žiežmarių gyventojus dalyvauti meno kolektyvų veikloje, miesto kultūriniame gyvenime	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Kaišiadorių miesto meno kolektyvai, Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centras	Savivaldybės biudžeto lėšos	2010	2020	Vykdoma		Priemonę naikinti. Galima tik konstatuoti, kad skelbiama informacija apie meno kolektyvų veiklą, mieste vykstančius renginius nurodomi Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centro tinklalapyje, Kaišiadorių rajono savivaldybės tinklalapyje. Gyventojams siūloma prisijungti bei dalyvauti organizuojamuose, vykstančiuose renginiuose.
2.5.3	(BP 2.6) Plėtoti krašto etnografinį ir kultūrinį savitumą pabrėžiančius renginius	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonę naikinti.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
2.5.4	(BP 2.6) Ugdyti jaunimo ir kitų amžiaus grupių žmonių domėjimąsi kultūra, menu	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonę naikinti.
2.5.5	(BP 2.6) Kelti kultūros darbuotojų profesinę kvalifikaciją, spręsti trūkstumų darbuotojų klausimą	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonę naikinti.
2.5.6	(BP 2.6) Kultūros renginiams išnaudoti Žiežmarių urbanistinių centrą ir kitus pavienius kultūros paveldo objektus	Organizuojamų renginių skaičius per metus miesto centre ir kituose pavieniuose kultūros paveldo centruose	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos lėšos	2010	2020	Vykdoma		Organizuojamų bei vykdomų renginių miesto centre bei kitose tam pritaikytose miesto teritorijose skaičius siejamas su sezoniškumu. Nėra duomenų apie tikslus skaičius.
2.5.7	(BP 2.6) Spręsti Kaišiadorių viešosios bibliotekos Žiežmarių skyriaus naujo pastato statybos klausimą	Parengtas ir įgyvendintas viešosios bibliotekos pastato renovacijos projektas	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Kaišiadorių viešoji biblioteka	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti.
2.5.8	(BP 2.6) Kelti bibliotekininkų profesinę kvalifikaciją, skirti lėšų jų mokymams dirbti su informacinėmis technologijomis	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonę naikinti.
2.5.9	(BP 2.6) Didinti bibliotekos fondus, gerinti knygų atnaujinimo	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonę naikinti.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	procentą								
2.5.10	(BP 2.6) Naujai formuojamuose gyvenamuosiuose kvartaluose įrengti sporto aikštynus, rekonstruoti esamus miesto sporto aikštynus, kitą poilsio ir laisvalaikio infrastruktūrą	Naujai formuojamuose gyvenamuosiuose kvartaluose įrengtų sporto aikštynų skaičius, rekonstruotų esamų miesto sporto aikštynų, kitos poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros skaičius	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Vykdoma		BP numatyta gyvenamųjų teritorijų plėtra neatitinka šių dienų poreikių, todėl naujų sporto aikštynų atsiradimas šiose teritorijose nėra pagrįstas. Keičiant ar koreguojant BP šią priemonę laikyti privaloma tik perspektyvoje numatomose teritorijose. Esamų rekonstruotų miesto sporto aikštynų bei kitos poilsio ir laisvalaikio infrastruktūros nėra. Tačiau vykdytas 1 projektas – Žemės sklypo Sodų g., Žiežmarių m., suformavimas laisvo valstybinio fondo žemėje, visuomeninės paskirties teritorijoms, mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų statybai. TPD registracijos Nr. T00013444 (000493000849), TPD tvirtinimo data 2013-01-31.
2.5.11	(BP 2.6) Skatinti mokinius ir kitus miesto gyventojus	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos	2010	2020	Vykdoma		Priemonę naikinti. Galima tik konstatuoti, kad

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	lankyti sporto mokyklą, veikiančius sporto klubus, formuoti teisingą požiūrį į sveikos gyvensenos, aktyvios fizinės veiklos principus	nėra BP sprendinys							organizuojami įvairūs renginiai, projektai išjudinti visuomenei.
2.5.12	(BP 2.6) Rekonstruoti bei išnaudoti sporto veikloms Žiežmarių miesto esamą sporto infrastruktūrą, ieškoti finansavimo šaltinių modernaus sporto komplekso Žiežmarių mieste statybai	Rekonstruotos Žiežmarių esamos sporto infrastruktūros projektų skaičius. Siūloma peržiūrėti priemonės dalies "ieškoti finansavimo šaltinių modernaus sporto komplekso Žiežmarių mieste statybai" reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti. Priemonės dalį "ieškoti finansavimo šaltinių modernaus sporto komplekso Žiežmarių mieste statybai" naikinti.
2.6	Sveikatos apsauga				2010	2020	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 6		
2.6.1	(BP 2.7) Atnaujinti Žiežmarių miesto asmens sveikatos priežiūros įstaigų materialinę bazę, įsigyti modernios, šiuolaikiškos medicininės aparatūros, atlikti patalpų rekonstrukcijos darbus	Asmens sveikatos priežiūros įstaigų rekonstrukcijos projektų skaičius. Siūloma peržiūrėti priemonės dalies "atnaujinti Kaišiadorių miesto asmens sveikatos priežiūros įstaigų materialinę bazę, įsigyti modernios,	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Žiežmarių miesto asmens sveikatos priežiūros įstaigos	Kita	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti. Priemonės dalį "atnaujinti Kaišiadorių miesto asmens sveikatos priežiūros įstaigų materialinę bazę, įsigyti modernios, šiuolaikiškos medicininės aparatūros" naikinti.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
		šiuolaikiškos medicininės aparatūros" reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys							
2.6.2	(BP 2.7) Užtikrinti kokybiškų asmens sveikatos priežiūros, greitosios medicininės pagalbos paslaugų prieinamumą naujai formuojamų Žiežmarių miesto gyvenamųjų teritorijų gyventojams, sudaryti geras sąlygas į jas nuvykti savo ar viešuoju transportu	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Žiežmarių sveikatos priežiūros įstaigos	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonę naikinti. Galima tik konstatuoti, kad BP numatyta gyvenamųjų teritorijų plėtra neatitinka šių dienų poreikių, todėl visos priemonės susijusios su naujomis teritorijomis naikintinos.
2.6.3	(BP 2.7) Gyventojams diegti sveikos gyvensenos nuostatas, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir jaunimo švietėjiškoms kampanijoms	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Žiežmarių sveikatos priežiūros įstaigos, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Vykdoma		Priemonę naikinti. Galima tik konstatuoti, kad organizuojami įvairūs renginiai, seminarai, projektai.
2.6.4	(BP 2.7) Vykdyti ankstyvos ligų diagnostikos programas, ypatingą dėmesį skiriant ligoms, kurios yra sunkiai pagydomos arba pasižymi dideliu mirtingumu	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Žiežmarių sveikatos priežiūros įstaigos, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonę naikinti, nes sprendinys neturi teritorinės dimensijos.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	rodikliu (pvz. kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir pan.), skatinti gyventojus nuolat tikrintis sveikatą								
2.6.5	(BP 2.7) Naujai formuojamos gyvenvietės turi pasižymėti aukšta gyvenimo kokybe, taršos šaltinių, didelių pramonės įmonių, galinčių turėti neigiamą poveikį visuomenei, nebuvimu arti jų, taip pat jos turi būti nutolusios nuo intensyviai naudojamų kelių ir pan.	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys, o nuoroda laikytis teisinių aktų	Žiežmarių sveikatos priežiūros įstaigos, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonę naikinti arba keisti kita, keičiant ar koreguojant BP. BP numatyta gyvenamųjų teritorijų plėtra neatitinkanti šių dienų poreikių (yra per didelė), tikslingiau numatyti priemonę - gerinti esamo gyvenamojo fondo sąlygas.
2.6.6	(BP 2.7) Siekiant užkirsti kelią tolimesnių neigiamų socialinių padarinių plitimui, būtina numatyti lėšų, numatančių efektyvias priemones kovoti su gyventojų sergamumu sunkiai pagydomomis priklausomybės ligomis, taip pat vykdyti švietėjišką veiklą, siekiant informuoti apie neigiamą	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Žiežmarių sveikatos priežiūros įstaigos, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Vykdoma		Priemonę naikinti. Galima tik konstatuoti, kad vykdoma medicininė-švietėjiška veikla, organizuojami įvairūs renginiai, seminarai, projektai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	alkoholio, narkotikų, tabako žalą sveikatai								
2.7	Socialinė rūpyba				2010	2020	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 6		
2.7.1	(BP 2.8) Plėsti namuose teikiamų socialinių paslaugų spektrą ir prieinamumą	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Vykdoma		Priemonę naikinti.
2.7.2	(BP 2.8) Vystyti vaikų ir jaunimo, neįgaliųjų, vyresnio amžiaus asmenų dienos užimtumo ir laikinosios priežiūros paslaugas	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono kultūros centras, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Vykdoma		Priemonę naikinti. Galima tik konstatuoti, kad Jaunimo darbo centruose nuolat organizuojami mokymai kaip rašyti CV, motyvacinius laiškus, kaip prisistatyti darbdaviui, kaip pradėti savo verslą ir pan., teikiamos profesinio orientavimo ir informavimo paslaugos.
2.7.3	(BP 2.8) Teikti pagalbą vaikams iš socialinės rizikos šeimų, skirti dėmesį jų mokymuisi, organizuoti užimtumą atostogų metu	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Vykdoma		Priemonę naikinti. Galima tik konstatuoti, kad organizuojama nemokama vasaros stovykla, kuri skirta neįgaliųjų vaikų bei jų artimųjų integracijai į

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
									visuomenę.
2.7.4	(BP 2.8) Įvertinti, kiek mieste yra vaikų, kurių vienas ar abu tėvai yra išvykę uždarbiauti į užsienį, ir teikti tokiems vaikams ar juos prižiūrintiems asmenims reikalingą socialinę pagalbą	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonę naikinti.
2.7.5	(BP 2.8) Didinti socialinių darbuotojų skaičių, kelti jų kvalifikaciją	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonę naikinti.
2.7.6	(BP 2.8) Įsigyti papildomo specialaus transporto neįgalių žmonių poreikių tenkinimui, optimizuoti ir plėsti transporto paslaugų teikimą paslaugų namuose gavėjams	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonę naikinti.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

- 1) Visuomeninių ir socialinių objektų plėtra koncentruojasi į užstatytą miesto teritoriją.
- 2) Vystoma socialinė infrastruktūra (švietimo, sporto, asmens higienos ir sveikatos įstaigų ir pan.).
- 3) Vykdoma statinių ir įrangos modernizacija, atnaujinimo darbai.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

- 1) Didelė dalis socialinės aplinkos priemonių yra nekonkrečios, orientuotos į socialinės programos įgyvendinimo aprašymą. Priemonės neturi teritorinės dimensijos. Iš nepradėtų vykdyti 36 priemonių naikinti 22, o iš vykdomų 17 priemonių, naikinti - 12, nes tai nėra BP sprendiniai (vykdomi kaip bendros nuostatos ne tik Kaišiadorių mieste, bet ir visoje Lietuvoje). 3 priemonės neturinčias kiekybinio rodiklio, tikslinga keisti kitomis ir konkretinti kiekybinius rodiklius (Nr. 2.3.3, 2.4.8, 2.6.5).
- 2) Iš 53 priemonių skirtų socialinės aplinkos plėtrai 34 priemonės naikintinos, 14 - nepradėtų vykdyti, 5 - tebevykdomos. Jeigu minima nauja plėtra/statyba turi būti numatyta teritorinė išraiška (pvz. konkrečios teritorijos su kiekybiniais rodikliais - nustatant tankį, aptarnavimo spindulius ir pan.). Naujai numatomiems statyti objektams (bibliotekai, muziejui) tikslinga rengti galimybių studijas, vertinančias naujų objektų poreikį ir esamų objektų užpildymą bei pasiekiamumą.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3	Gamtinė aplinka, rekreacijos plėtojimas				2010	2020	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 13 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 16		
3.1	Natūralaus kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso formavimas				2010	2020	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
3.1.1	(BP 3.) Suformuoti želdynus Strėvos upės slėnyje, suformuoti minimalią rekreacinę infrastruktūrą (takų sistemas, suoliukus)	Parengtų rekreacinių projektų teritorijoms, Strėvos upės slėnyje, skaičius	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Vykdoma		Vykdyti 2 projektai: „Poilsio zonos įrengimas Žiežmarių parke“, „Žiežmarių parko atnaujinimas“ – atlikti parko tvarkymo darbai ir paslaugos.
3.1.2	(BP 3.) Siekiant gausinti natūralius kraštovaizdžio elementus ir biologinę įvairovę mieste, želdynuose, numatytuose Strėvos upės slėnyje, reikia veisti medžių ir kitų augalų rūšis, natūraliai augančias regione	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą arba patikslinti, nes priemonė neturi kiekybinio rodiklio	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonę naikinti arba pakeisti kita koreguojant ar naujai rengiant BP. Būtina tikslinti sprendinius, nurodant konkrečias vietas. Sprendinį susieti su grafine BP dalimi. Rekomenduojama parengti miesto želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo programą.
3.1.3	(BP 3.) Numatytose	Parengtų ir įgyvendintų projektų,	Kaišiadorių rajono savivaldybės	Europos Sąjungos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonę siūloma koreguoti, nurodant

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	maudymosi vietų zonose įrengti tam pritaikytą infrastruktūrą, užtikrinančią švarios aplinkos palaikymą	kuriais numatoma tvarkyti maudymosi zonų infrastruktūrą, skaičius	administracija	paramos ir valstybės biudžeto lėšos					konkrečias vietas ar teritorijas, kur turi būti tvarkoma maudymosi zonų infrastruktūra. Tikslinga šios priemonės sprendinius integruoti į grafinę BP dalį.
3.1.4	(BP 3.) Nemažinti priemiesčio želdinių plotų. Šie želdiniai ir priemiestiniai miškai yra svarbūs Žiežmarių miesto ekologiniam stabilumui ir gamtiniam karkasui	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes BP sprendinys neturi kiekybinio rodiklio	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonę naikinti arba keisti kita koreguojant ar naujai rengiant BP, pvz. įvedant želdynų miesto struktūroje klasifikavimą pagal pobūdį. Kiekybinis rodiklis - želdynų plotas pagal pobūdį, ha. Sprendinys tikslintinas grafinėje dalyje. Žiežmariuose nėra teršiančių įmonių, kad galima būtų abejoti Žiežmarių ekologiniu stabilumu. Esant poreikiui rekomenduojama parengti miesto želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo programą.
3.2	Miesto želdynų, ekologinės būklės gerinimas ir rekreacinės sistemos formavimas				2010	2020	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 0 Nepadėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 3		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
3.2.1	(BP 3.) Nemažinti jau esančių bendrojo naudojimo želdynų plotų	Išlaikytas bendro naudojimo želdynų plotas, ha	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Esamas bendrojo naudojimo teritorijų plotas yra 32,43 ha, kiekuose yra želdynų nėra duomenų.
3.2.2	(BP 3.) Suformuoti naujus miesto skverus naujai planuojamuose gyvenamosios ir pramonės plėtros plotuose. Įvesti želdinius- medžius ir krūmus, suformuoti rekreacinę infrastruktūrą, kuri užtikrintų galimybes miestiečiams ilsėtis šiuose skveruose	Suformuotų naujų skverų skaičius	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
3.2.3	(BP 3.) Palei Strėvos upę įkurti aktyvaus poilsio zoną	Prie Strėvos upės įkurta aktyvaus poilsio zona	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti. Siūloma priemonę tikslinti, konkretizuojant aktyvios poilsio zonos vietą grafinėje dalyje.
3.3	Numatyti želdynams taikomi tvarkymo režimai				2010	2020	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
3.3.1	(BP 3.) Žiežmarių centrinei miesto daliai turi būti taikomas palaikomasis	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos	2010	2020	Vykdoma		Priemonę naikinti, nes sprendiniu nustatomas tik teritorijos reglamentavimas/statusas

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	tvarkymo režimas								s, kuris nėra stebėsenos objektas.
3.3.2	(BP 3.) Kapinėms, kaip vienai iš miesto želdynų formų, taikomas palaikomasis tvarkymo režimas	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos	2010	2020	Vykdoma		Priemonę naikinti, nes sprendiniu nustatomas tik teritorijos reglamentas/statusas, kuris nėra stebėsenos objektas.
3.3.3	(BP 3.) Numatytos aktyvaus poilsio zonos tvarkymo režimas turi būti plėtojamasis,	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonę naikinti, nes sprendiniu nustatomas tik teritorijos reglamentas/statusas, kuris nėra stebėsenos objektas, be to nėra suformuotos aktyvaus poilsio zonos.
3.3.4	(BP 3.) Kėtinamuose įveisti naujuose želdynuose taikomas tvarkymo režimas turi būti pertvarkomasis	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonę naikinti, nes sprendiniu nustatomas tik teritorijos reglamentas/statusas, kuris nėra stebėsenos objektas, be to nėra įveistų naujų želdynų.
3.4	Dokumentų rengimas				2010	2020	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 5 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5		
3.4.1	(BP 3.) Rengti detaliuosius želdynų planus, siekiant užfiksuoti tiksliai želdynams skirtų sklypų ribas,	Parengtų želdynų detaliųjų planų skaičius	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	numatyti rekreacinę infrastruktūrą								
3.4.2	(BP 3.) Rengiant detaliuosius planus teritorijoms prie vandens telkinių, detaliuosiuose planuose pažymėti vandens apsaugos zonas ir juostas	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą arba patikslinti, nes priemonė neturi kiekybinio rodiklio	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonė atkartoja teisės aktų normas ir vykdoma nepriklausomai nuo BP sprendinių, todėl siūloma ją naikinti
3.4.3	(BP 3.) Sukurti želdynų ir želdinių stebėsenos (monitoringo) sistemą, pagal kurią būtų periodiškai inventorizuojami želdynai ir želdiniai, stebima jų kokybė bei būklė	Sukurta želdynų ir želdinių stebėsenos (monitoringo) sistema	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
3.4.4	(BP 3.) Rengiant Žiežmarių miesto atskirų dalių detaliuosius planus, numatyti apželdinimą planuojamoje teritorijoje, ypatingą dėmesį skiriant gatvių želdiniams	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą arba patikslinti, nes priemonė neturi kiekybinio rodiklio	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonė atkartoja teisės aktų normas ir vykdoma nepriklausomai nuo BP sprendinių, todėl siūloma ją naikinti
3.4.5	(BP 3.) Kelti želdynus prižiūrinčių darbuotojų kvalifikaciją tam skirtais mokymais	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonę naikinti.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

- 1) Rengiami žemės sklypų želdynams suformavimo darbai, vykdomi minimalūs rekreacinių teritorijų bei infrastruktūros sutvarkymo darbai.
- 2) Įrengiami ir atnaujinami želdiniai centrinėje miesto dalyje.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

- 1) Daugelis gamtinės dalies sprendinių yra bendro pobūdžio, todėl būtina tikslinti sprendinius, nurodant konkrečias zonas, sprendinį susieti su grafine BP dalimi ir atsisakyti teisės aktus dubliuojančių sprendinių.
- 2) Dalis sprendinių (poskyris 3.3) pateikti kaip savivaldybės ūkio skyriaus uždaviniai, kaip vykdyti teritorijų priežiūrą, bet ne plėtros programos uždaviniai. Esant poreikiui rekomenduojama parengti miesto želdynų ir želdinių tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo programą.
- 3) Žiežmarių m. BP būtų tikslingesnis ir informatyvesnis diferencijavus gamtinio prioriteto teritorijas pagal naudojimo intensyvumą – išskiriant intensyviai ir ekstensyviai naudojamus želdynus, apsauginius želdynus ir pan., be to papildomai suskirsčius želdynus pagal kategorijas būtų patikslintas želdynų reikšmingumas miesto mastu, jam taikomų priemonių konkretumas ir plėtros galimybės.
- 4) Poskyris 3.4 apie želdynams rengiamus dokumentus yra labai formalus, atkartojant teisės aktus.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
4	Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga				2010	2020	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 6 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 6		
4.1	Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos sprendiniai				2010	2020	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 6 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 6		
4.1.1	(BP 4.3.) Pirmiausia tvarkytinas istorinis Žiežmarių miesto centras kaip reikšmingiausias ir didžiausių tvarkybos bei priežiūros lėšų ir pastangų reikalaujantis nekilnojamojo kultūros paveldo kompleksas	Žiežmarių miesto istoriniam centrui parengtų tvarkybos projektų skaičius	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Kultūros ir paveldosaugos skyrius	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti. Investicijoms ateinančioms į Žiežmarių miestą, prioritetą teikti Žiežmarių istorinio centro tvarkymui.
4.1.2	(BP 4.3.) Žiežmarių miesto istorinio centro riboms ir tvarkybos bei naudojimo reikalavimams nustatyti tikslinga parengti jo teritorijos specialųjį apsaugos planą.	Parengtas Žiežmarių miesto istorinio centro specialusis apsaugos planas, išplėsta urbanistinio paminklo riba	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Kultūros ir paveldosaugos skyrius, Kultūros paveldo departamentas (KPD)	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	Siūloma išplėsti urbanistinio paminklo ribas								
4.1.3	(BP 4.3.) Prioritetas teiktinas visų kultūros paveldo objektų integracijai į miesto gyvenimą.	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą arba patikslinti, nes priemonė neturi kiekybinio rodiklio	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Kultūros ir paveldosaugos skyrius	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Koreguojant ar naujai rengiant BP, siūloma priemonę tikslinti konkretizuojant sprendinius.
4.1.4	(BP 4.3.) Žiežmarių miesto bendrajame plane pateikiamos saugomų objektų kultūrinės vertės išsaugojimo nuostatos turėtų būti konkretizuojamos teritorijos apsaugos specialiaisiais planais ir individualiais apsaugos reglamentais (tipiniais reglamentais, jei individualūs reglamentai neparengti)	Parengtų saugomų objektų specialiųjų planų, individualių kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentų skaičius	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Kultūros ir paveldosaugos skyrius, Kultūros paveldo departamentas (KPD)	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
4.1.5	(BP 4.3.) Parengti ir įdiegti privačių lėšų, panaudotų visuomenei prieinamų registruotų kultūros paveldo objektų tvarkybai, kompensavimo mechanizmą	Parengtas ir įdiegtas privačių lėšų, panaudotų visuomenei prieinamų registruotų kultūros paveldo objektų tvarkybai, kompensavimo mechanizmas	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Kultūros ir paveldosaugos skyrius	Kita	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
4.1.6	(BP 4.3.) Turi būti	Siūloma peržiūrėti	Kaišiadorių rajono	Savivaldybė	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Koreguojant ar

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	vykdoma bendrojo plano kultūros paveldo apsaugos sprendinių įgyvendinimo stebėseną.	priemonės reikalingumą	savivaldybės administracija	s biudžeto lėšos					naujai rengiant BP, siūloma priemonę naikinti, nes BP stebėseną, įskaitant ir kultūros paveldo apsaugos dalies sprendinius, privalo būti vykdoma nepriklausomai nuo BP sprendinių. Rengiama Kaišiadorių BP sprendinių stebėsenos ataskaita yra pirmasis rengiamas stebėsenos dokumentas.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

1) Nors Žiežmariai turi urbanistinio paminklo statusą, tačiau nekilnojamojo kultūros paveldo dalies sprendiniai nevykdomi, teigiamų tendencijų nėra.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

- 1) Kadangi Žiežmarių m. BP parengtas kaip žemės paskirčių brėžinys, jame nėra identifikuota miesto istorinė dalis, nėra rengiamos jos regeneravimo tvarkymo programos, nors Žiežmariai ir turi urbanistinio paminklo statusą.
- 2) Tikslinant Žiežmarių miesto paminklo vertingąsias savybes yra tikslinga peržiūrėti pačios teritorijos ribas. Siektina, kad paminklo ribos sutaptų su kadastrinių suformuotų sklypų ribomis.
- 3) Reikalingi kompleksiškesni apsisprendimai dėl istorinės dalies regeneravimo pritraukiant į ją naujas funkcijas, principinės nuostatos dėl antro pasaulinio karo metu pažeistų istorinės dalies erdvių ir erdvių sistemų traktavimo ir atskirų fragmentų užstatymo galimybių, automobilių stovėjimo vietų išdėstymo galimybių ir pan.
- 4) Kultūros paveldo objektai nėra integruojami į miesto gyvenimą.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5	Susiekimo sistemos vystymas				2010	2020	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 3 Nepradėtos vykdyti priemonės: 9 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 12		
5.1	Miesto gatvių ir dviračių takų tinklo tobulinimas				2010	2020	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
5.1.1	(BP 5.) Įrengti naujas D kategorijos gatves planuojamose plėtros teritorijose	Nutiestų D kategorijos gatvių ilgis, km	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti.
5.1.2	(BP 5.) Pagerinti pėsčiųjų ir dviratininkų eismo sąlygas mieste ir saugumą, įrengiant dviračių takus	Nutiestų dviračių takų ilgis, km	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti.
5.2	Eismo sąlygų miesto centre gerinimas				2010	2020	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 6		
5.2.1	(BP 5.) Išsaugoti istoriškai susiklosčiusį gatvių tinklą ir pagerinti miesto	Parengtas specialusis planas, įgyvendinto gatvių kokybės gerinimo priemonės	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	gatvių kokybę			lėšos					
5.2.2	(BP 5.) Sumažinti transporto gaisrų Žiežmarių pagrindinėse gatvėse ir sankryžose	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą arba patikslinti, nes priemonė neturi kiekybinio rodiklio	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Vykdoma		Koreguojant ar naujai rengiant BP, siūloma priemonę tikslinti nurodant konkrečius sprendinius.
5.2.3	(BP 5.) Bevariklio transporto trasos turi sujungti gyvenamąsias ir rekreacines vietas bei priemiesčius, Žiežmarių miesto transporto sistemą su Kaišiadorių miestu	Nutiestų bevariklio transporto trasų ilgis, km	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti.
5.2.4	(BP 5.) Pagerinti aplinkinių teritorijų susisiekimą su miesto centru	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą arba patikslinti, nes priemonė neturi kiekybinio rodiklio	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD), VI „Kauno regiono keliai“	Europos Sąjungos paramos lėšos	2010	2020	Vykdoma		Priemonę naikinti arba, koreguojant ar naujai rengiant BP, pakeisti kita su konkrečiu kiekybiniu rodikliu. Galima paminėti, kad iš dalies šiai priemonei įgyvendinti buvo parengti 2 projektai: „Kaišiadorių rajono žvyrkelių asfaltavimas, I etapas“ Nr. VP2-4.4-SM-02-R-21-012. „Kaišiadorių rajono žvyrkelių asfaltavimas, II etapas“ Nr. VP2-4.4-SM-02-R-21-027.
5.2.5	(BP 5.) Mažinti eismo įvykių skaičių techninėmis	Įgyvendintų projektų ir techninės priemonės eismo įvykių skaičiui	VI „Kauno regiono keliai“, Kaišiadorių kelių tarnyba, Kaišiadorių rajono	Europos Sąjungos paramos ir valstybės	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Koreguojant ar naujai rengiant BP, siūloma priemonę tikslinti nurodant

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	priemonėmis	sumažinti skaičius	savivaldybės administracija	biudžeto lėšos					konkrečius sprendinius.
5.2.6	(BP 5.) Įdiegti eismo reguliavimo ir valdymo priemonės	Įdiegtų eismo reguliavimo ir valdymo priemonių skaičius ir sąrašas	VĮ „Kauno regiono keliai“, Kaišiadorių kelių tarnyba, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Koreguojant ar naujai rengiant BP, siūloma priemonę tikslinti nurodant konkrečius sprendinius.
5.3	Parkavimo aikštelių plėtra				2010	2020	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 2 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 2		
5.3.1	(BP 5.) Įrengti automobilių stovėjimo aikštes miesto centre ir naujai planuojamose teritorijose	Patvirtintas Žiežmarių miesto automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymo specialusis planas, miesto centre ir naujai planuojamose teritorijose įrengtų automobilių stovėjimo aikštelių skaičius	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti.
5.3.2	(BP 5.) Praplėsti esamas ir įrengti naujas automobilių stovėjimo aikštes prie daugiabučių gyvenamųjų namų	Rekonstruotų ir naujai įrengtų automobilių stovėjimo aikštelių prie daugiabučių gyvenamųjų namų skaičius	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti.
5.4	Viešasis transportas				2010	2020	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 0 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
5.4.1	(BP 5.) Vystyti viešąjį transportą	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą arba patikslinti, nes priemonė neturi kiekybinio rodiklio	SI "Kaišiadorių paslaugos", Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Vykdoma		Koreguojant ar naujai rengiant BP, siūloma priemonę tikslinti konkretizuojant sprendinius.
5.5	Kiti susisiekimo sistemos sprendiniai				2010	2020	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 0 Nepradėtos vykdyti priemonės: 1 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 1		
5.5.1	(BP 5.) Mažinti transportinį triukšmą ir aplinkos taršą	Įgyvendintų triukšmo ir aplinkos taršos mažinimo priemonių skaičius ir sąrašas	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Koreguojant ar naujai rengiant BP, siūloma priemonę tikslinti konkretizuojant sprendinius.

TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

- 1) Žiežmarių miestas yra išsidėstęs šalia tarptautinės automobilių magistralės Klaipėda–Kaunas–Vilnius–Minskas–Maskva (Kijevas), kas užtikrina puikų susisiekimą su šalies sostine Vilniumi bei apskrities centru Kaunu. Visa tai sudaro geras galimybės vystyti transporto ir keleivių aptarnavimo paslaugoms.
- 2) Su miesto centrinės dalies gatvių (o taip pat pėsčiųjų ir dviračių takų) tinklo tankinimu susiję sprendiniai buvo ir toliau išlieka aktualūs.

NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

- 1) Dalis susisiekimo dalies sprendinių yra deklaratyvūs, bendro pobūdžio, sprendiniams trūksta teritorinės dimensijos. Reiktų tikslinti BP sprendinius, tekstą sieti su teritorine išraiška.
- 2) Rekomenduojama atlikti susisiekimo sistemos galimybių studija Žiežmarių miestui, kuri turėtų atsakyti į klausimus dėl BP susisiekimo dalies sprendinių aktualumo ir/ar įgyvendinimo etapiškumo. Studijoje ypatingas dėmesys turėtų būti skirtas didelių investicijų reikalaujantiems BP sprendiniams (tokiems, kaip naujų gatvių tiesimas arba skirtingų lygių sankryžų įrengimas) miesto pakraščiuose, nes būtent ten tendencijos pasikeitė labiausiai (dėl galimai pasikeitusių miesto plėtros mastų, užmiesčio kelių apkrautumo ir t.t.).
- 3) Nepakankamai realizuotas dviračių takų tinklas, neužtikrintas jo rišlumas ir saugumas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6	Inžinerinė infrastruktūra				2010	2020	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 8 Nepradėtos vykdyti priemonės: 26 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 35		
6.1	Vandentieka ir vandenvala				2010	2020	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 6 Neįgyvendintos priemonės: 1 Iš viso: 9		
6.1.1	(BP 6.2.) Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra vandens gerinimo įrenginių bei nuotekų valyklos modernizacija Žiežmariuose	Modernizuota nuotekų valykla, nutiestų vandentiekio ir nuotekų tinklų ilgis, km	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, UAB "Kaišiadorių vandenys"	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Vykdoma		Igyvendinti 2 projektas: Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kaišiadorių rajone, (Kaišiadoryse, Gudienoje, Stasiūnuose, Vladikiškėse, Aviliuose, Žiežmariuose, Melioratoriuose, Žasliuose)“ Nr. VP3-3.1-AM-01-02-099; Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaišiadorių rajone Nr. VP3-3.1-AM-01-02-031. Šių projektų metu Kaišiadorių rajone nutiesta 12,424 km

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
									vandentiekio tinklą, 14.240 km nuotekų tinklą.
6.1.2	(BP 6.2.) Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Pastrėvio, Pievų, Paupio, Kranto, Vytauto gatvių kvartaluose, prijungiant prie esamų komunikacijų. Nuotekų valyklos dumblo sausinimo ūkio modernizavimas	Modernizuotas nuotekų valyklos dumblo sausinimo ūkis, šalia Pastrevio, Pievų, Paupio, Kranto ir Vytauto g. nutiesti vandentiekio ir nuotekų tinklai	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, UAB "Kaišiadorių vandenys"	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Vykdoma		Įgyvendinti 2 projektai: Vandentiekio ir buitinės nuotekynės tinklų plėtra Žiežmariuose, Kaišiadorių rajone VT-3,656 km. NT-3,609 km. Žiežmarių nuotekų valyklos dumblo sausinimo įrenginių projektavimas ir statyba Melioratoriuose, Žasliuose)“ Nr. VP3-3.1-AM-01-02-099.
6.1.3	(BP 6.2.) Renovuoti tas vandentvarkos ūkio sistemas ar atskirus jų elementus, kurių yra ženkliai padidėjęs nusidėvėjimas, tinklų būklė yra prasta ar patenkinama, dažnos avarijos, užsikimšimai, smarkiai suprastėjusi tiekiamo vandens kokybė galutiniame taške. Tikslios teritorijos nustatomos projektavimo metu	Parengtų ir įgyvendintų vandentvarkos sistemų renovacijos projektų skaičius	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, UAB "Kaišiadorių vandenys"	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.1.4	(BP 6.2.) Parengti vandentvarkos ūkio plėtros specialųjį planą	Parengtas vandentvarkos ūkio plėtros specialusis planas	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, UAB "Kaišiadorių vandenys"	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Vandentvarkos ūkio plėtros specialusis planas neparengtas. Galima paminėti, kad parengtas Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros specialusis planas, kuris patvirtintas 2011 metais, tačiau šiame specialiaame plane įgyvendinti ne visi sprendiniai, kaip numatyta bendrajame plane.
6.1.5	(BP 6.2.) Parengti visą reikalingą dokumentaciją vandenviečių SAZ nustatymui ir įteisinimui, t.y. įregistravimui VĮ „Registru centras“.	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonė vykdoma nepriklausomai nuo BP sprendinių, todėl siūloma ją naikinti.
6.1.6	(BP 6.2.) Užtikrinti vandenviečių SAZ keliamų reikalavimų ir apribojimų laikymąsi.	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonė vykdoma nepriklausomai nuo BP sprendinių, todėl siūloma ją naikinti.
6.1.7	(BP 6.2.) Numatomas bešeimininkių gręžinių likvidavimas iki 2010 m. pabaigos	Likviduoti Žiežmarių mieste esantys bešeimininkiai gręžiniai	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, UAB "Kaišiadorių vandenys"	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Neįgyvendinta		Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus veiklos nuostatai numato, kad aplinkos apsaugos srityje skyrius derina paraiškas požeminio vandens gręžinių

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
									įrengimui, organizuoja bešeimininkų požeminių vandens gręžinių likvidavimą arba konservavimą. Projektai dėl gręžinių likvidavimo nebuvo vykdyti iki 2010 m. pabaigos, šiuo metu jie taip pat nevykdomi.
6.1.8	(BP 6.2.) Žiežmarių mieste priešgaisrinio vandentiekio sistema turi atitikti jai keliamus reikalavimus	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonė turi būti vykdoma nepriklausomai nuo BP sprendinių, todėl siūloma ją naikinti
6.1.9	(BP 6.2.) Žiežmarių miesto lietaus nuotekų sistemą renovuoti ir plėsti	Naujų lietaus nuotekų tinklų ilgis, įgyvendintų lietaus nuotekų sistemos renovacijos projektų skaičius	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, UAB "Kaišiadorių vandenys"	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
6.2	Atliekų tvarkymas				2010	2020	<p>Įgyvendintos priemonės: 0</p> <p>Vykdomos priemonės: 1</p> <p>Nepradėtos vykdyti priemonės: 3</p> <p>Neįgyvendintos priemonės: 0</p> <p>Iš viso: 4</p>		
6.2.1	(BP 6.3.) Komunalinių atliekų surinkimo aikštelių kiekis turi tenkinti poreikius	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą arba patikslinti, nes priemonė neturi kiekybinio rodiklio	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, SĮ "Kaišiadorių paslaugos"	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Vykdoma		Koreguojant ar naujai rengiant BP, siūloma priemonę tikslinti siūlant parengti specialųjį planą arba bendrajame plane nurodant konkrečias vietas, kuriose turi būti įrengiamos

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
									atliekų surinkimo aikštelės. Vadovaujantis viešųjų komunalinių atliekų tvarkymo įrenginių išdėstymo schema įrengtos 42 aikštelės konteineriams pastatyti seniūnijose. Jose 2011 metais pastatyta 102 vnt. naujų antrinių žaliavų surinkimo konteinerių.
6.2.2	(BP 6.3.) Antrinių atliekų surinkimo aikštelės turi būti įrengtos pagal Valstybinio atliekų tvarkymo plano nuostatas	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonė turi būti vykdoma nepriklausomai nuo BP sprendinių, todėl siūloma ją naikinti
6.2.3	(BP 6.3.) Kaišiadorių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plane numatyta, kad atliekų tvarkytojai turėtų teikti viešąsias komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas už mažiausią kainą, užtikrinančią priimtina paslaugų teikimo lygį, atsižvelgiant ne tik į ekonominius, patogumo naudotojams, bet ir aplinkosaugos bei higienos	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Koreguojant ar naujai rengiant BP, siūloma priemonę naikinti. Kainos bei įmokos dydžius nustato Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba. Pagal pasirašytą sutartį tarp Savivaldybės administracijos direktorius ir SĮ „Kaišiadorių paslaugos“, komunalinių atliekų išvežimo paslaugas atlieka SĮ „Kaišiadorių paslaugos“

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	reikalavimus								
6.2.4	(BP 6.3.) Parengti komunalinių atliekų surinkimo požeminių konteinerių išdėstymo Žiežmarių mieste specialųjį planą	Parengtas komunalinių atliekų surinkimo požeminių konteinerių išdėstymo Žiežmarių mieste specialusis planas	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, SĮ "Kaišiadorių paslaugos"	Savivaldybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
6.3	Šilumos ūkis				2010	2020	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 7 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 8		
6.3.1	(BP 6.4.) Modernizuoti ir plėtoti šilumos ūkį	Įgyvendintų šilumos ūkio modernizacijos projektų skaičius	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija, UAB „Kaišiadorių šiluma“	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
6.3.2	(BP 6.4.) Parengti specialųjį šilumos ūkio planą Žiežmarių miesto teritorijai	Parengtas šilumos ūkio Žiežmarių miesto teritorijai specialusis planas	UAB „Kaišiadorių šiluma“, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
6.3.3	(BP 6.4.) Renovuojant centralizuoto šilumos tiekimo sistemoms šilumą gaminančias katilines, įvertinti elektros ir šilumos gamybos bendrame cikle (kogeneratorių įrengimo) galimybę. Šilumos	Renovuotų centralizuoto šilumos tiekimo sistemoms šilumą gaminančių katilinių skaičius	UAB „Kaišiadorių šiluma“, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	gamybai naudoti įvairių rūšių energijos išteklius: atsinaujinančius ir vietinius išteklius, komunalines atliekas, atliekinę šilumą, biokurą								
6.3.4	(BP 6.4.) Palaipsniui renovuoti senas šilumos trasas, siekiant didinti šilumos tiekimo patikimumą ir mažinti šilumos nuostolius trasose	Renovuotų šilumos trasų ilgis, m	UAB „Kaišiadorių šiluma“, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti
6.3.5	(BP 6.4.) Atlikti iki 1990 metų statytų ir nerenovuotų biudžetinių įstaigų pastatų auditus ir pagal auditų rekomendacijas renovuoti pastatus, kiek įmanoma, pasinaudojant finansine parama	Atliktų auditų skaičius, parengtų ir įgyvendintų renovacijos projektų skaičius	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Vykdoma		Igyvendinti 3 renovacijos projektai: „Žiežmarių bibliotekos pastato renovacija“ Nr. 3KA-KK-09-1-003322-PER001. „Kaišiadorių rajono Žiežmarių lopšelio-darželio „Varpelis“ patalpų ir įrangos atnaujinimas“ Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R-21-013. „Žiežmarių lopšelio – darželio „Varpelis“ pastato renovavimas“ Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-21-003.
6.3.6	(BP 6.4.) Rengti informacines kampanijas apie taupaus energijos išteklių vartojimo naudą ir taupymo priemones	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Koreguojant ar naujai rengiant BP, siūloma priemonę naikinti

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.3.7	(BP 6.4.) Planuojant naujas tankiai užstatytas vietas, jose turi būti rezervuojamos komunikaciniams koridoriams skirtos teritorijos, atsižvelgiant į galimybę šiose vietovėse plėtoti centralizuotą šilumos tiekimo sistemą. Skatinti šių sistemų įrengimą ar plėtrą teritorijose, kuriose tiekti šilumą centralizuotai naudinga ekonominiu ir ekologiniu požiūriu	Rezervuojamų komunikaciniams koridoriams skirtų teritorijų plotas, ha	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Urbanizacija vyksta nežymiai, todėl naujų tankiai užstatytų vietovių nėra ir šis sprendinys nevykdomas.
6.3.8	(BP 6.4.) Išlaikyti esamų ir planuojamų šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonas. Šalia kelių/gatvių rezervuoti teritorijas naujiems komunikaciniams koridoriams ir jų apsaugos zonoms, jei būtų tankinami ar plečiami šilumos tiekimo tinklai	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Savivaldybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonė atkartoja kitus teisės aktus ir turi būti vykdoma nepriklausomai nuo BP sprendinių, todėl siūloma ją naikinti

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
6.4	Gamtinių dujų tiekimas				2010	2020	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdamos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 4		
6.4.1	(BP 6.5.) Išlaikyti miesto skirstomojo dujotiekio tinklų schemą kokia yra šiuo metu. Naujų skirstomųjų dujotiekių statybą numatyti įvertinus ekonominių pagrindumą, potencialių vartotojų skaičių ir jų poreikius, ekonominius, finansinius rodiklius	Nutiestų naujų dujotiekio linijų ilgis, m	AB „Energijos skirstymo operatorius“, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Vykdoma		Tinklas išlaikytas, naujų tinklų plėtra vykdoma rengiant detaliuosius planus bei techninius projektus. Apie nutiestų tinklų ilgų duomenų nėra.
6.4.2	(BP 6.5.) Nustatyti sanitarinės apsaugos zonas dujų skirstymo stotims pagal LR teisės aktų reikalavimus. Sanitarinių apsaugos zonų dydį nustatyti pagal teršiančiųjų medžiagų ir triukšmo sklaidos skaičiavimus, taip pat atsižvelgiant į šių objektų fizinių poveikį	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą arba patikslinti	AB „Energijos skirstymo operatorius“, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonę naikinti. Priemonė atkartoja LR teisės aktuose bei gamtinių dujų tinklų ir įrenginių eksploatavimo bei dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo taisyklėse numatytus sprendinius ir turi būti vykdoma nepriklausomai nuo BP sprendinių.
6.4.3	(BP 6.5) Užtikrinti specialiosios ir	Siūloma peržiūrėti priemonės	AB „Energijos skirstymo	Europos Sąjungos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonė turi būti vykdoma

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	ūkinės veiklos ribojimo sąlygų laikymąsi	reikalingumą arba patikslinti	operatorius“, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	paramos ir valstybės biudžeto lėšos					nepriklausomai nuo BP sprendinių, todėl siūloma ją naikinti.
6.4.4	(BP 6.5.) Laikytis visų gamtinių dujų tiekimo tinklų įrengimo ir eksploatavimo reikalavimų, galiojančių teisės aktų numatyta tvarka	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą arba patikslinti	AB „Energijos skirstymo operatorius“, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonė turi būti vykdoma nepriklausomai nuo BP sprendinių, todėl siūloma ją naikinti
6.5	Elektros energijos tiekimas				2010	2020	Įgyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 2 Nepradėtos vykdyti priemonės: 3 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5		
6.5.1	(BP 6.6.) Panaudoti esamus miesto elektros energijos skirstomuosius tinklus tolimesnei Žiežmarių miesto plėtrai. Išlaikyti esamų ir planuojamų elektros tinklų ir įrenginių apsaugos zonas	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	AB „Energijos skirstymo operatorius“, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonė atkartoja kitus teisės aktus ir turi būti vykdoma nepriklausomai nuo BP sprendinių, todėl siūloma ją naikinti.
6.5.2	Rekonstruojant skirstomojo tinklo elektros oro linijas, ypač urbanizuotose teritorijose, įvertinti galimybę tinklus pakloti po žeme. Naujai	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą arba patikslinti, nes priemonė neturi kiekybinio rodiklio	AB „Energijos skirstymo operatorius“, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonė atkartoja kitus teisės aktus ir turi būti vykdoma nepriklausomai nuo BP sprendinių, todėl siūloma ją naikinti

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	užstatomose teritorijose skirstomojo tinklo elektros linijas, kai techniškai pagrįsta, kloti po žeme								
6.5.3	(BP 6.6.) Kur reikia, plėsti ir/ar rekonstruoti miesto 10 ir 0,4 kV įtampos požeminį kabelinį tinklą. Tinklo plėtra nukreipta į naujai urbanizuojamas teritorijas	Naujai nutiestų ir rekonstruotų požeminių 10 ir 0,4 kV įtampos elektros tinklų ilgis, m	AB „Energijos skirstymo operatorius“, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Vykdoma		Tinklų plėtra, pagal poreikį, yra vykdoma rengiant detaliuosius planus bei techninius projektus. Apie nutiestų tinklų ilgį nėra duomenų.
6.5.4	(BP 6.6.) Esant poreikiui rekonstruoti ir/ar įrengti naujas 10/0,4 kV transformatorines pastotes	Įrengtų naujų 10/0,4 kV transformatorinių pastočių skaičius	AB „Energijos skirstymo operatorius“, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos lėšos	2010	2020	Vykdoma		Rengiant detaliuosius planus, techninius projektus, pagal poreikį planuojamos/projektuojamos naujos modulinės transformatorinės su pakankamos galios transformatoriais. Apie tikslų naujų transformatorinių pastočių skaičių nėra duomenų.
6.5.5	(BP 6.6.) Rekonstruoti esamas gatvių apšvietimo sistemas mieste. Gatvių apšvietimui numatyti elektros energiją tausančių priemonių įdiegimą. Kur nėra gatvių apšvietimo – jį numatyti	Įgyvendintų gatvės apšvietimo sistemų renovacijos projektų skaičius, naujai apšviestų gatvių atkarpų ilgis m, įdiegtų elektra tausančių priemonių kiekis ir sąrašas	AB „Energijos skirstymo operatorius“, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Igyvendinimo pradžia	Igyvendinimo pabaiga	Statusas	Igyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	įrengti								
6.6	Telekomunikacijos ir ryšiai				2010	2020	Igyvendintos priemonės: 0 Vykdomos priemonės: 1 Nepradėtos vykdyti priemonės: 4 Neįgyvendintos priemonės: 0 Iš viso: 5		
6.6.1	(BP 6.7.) Išlaikyti esamą fiksuotojo ryšio infrastruktūrą ir ją plėsti į naujas tankiai užstatomas teritorijas	Demontuotų ir naujai nutiestų fiksuoti ryšio tinklų ilgis, m	AB "TEO LT", Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Vykdoma		Nėra tikslų duomenų, bet fiksuoto ryšio infrastruktūra plečiama rengiant detaliuosius planus, techninius projektus.
6.6.2	(BP 6.7) Derinant teritorijų planus, naujiems komunikaciniams koridoriams numatyti teritorijas šalia kelių/gatvių. Apsaugos zonos dydis turi būti numatytas, vadovaujantis 2005 birželio 10 d. Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1V-562 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo ir naudojimo taisyklių	Siūloma peržiūrėti priemonės reikalingumą, nes tai nėra BP sprendinys	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Priemonę naikinti, nes tai vykdoma nepriklausomai nuo BP sprendinio.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultato aprašymas
	patvirtinimo“								
6.6.3	(BP 6.7.) Sudaryti sąlygas plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo įrangai (RAIN projektas)	Užtikrintos sąlygos plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo įrangai: skirta uždara mažiausiai 6 m2 ploto patalpa arba rezervuota 20 m2 ploto valstybinė žemė kuo arčiau miesto centro	AB "TEO LT", Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti.
6.6.4	(BP 6.7.) Rezervuoti iki 20 m2 žemės sklypą planuojamos teritorijos centrinėje dalyje, skirtą telekomunikacinių įrenginių pastatymui, kai planuojamas potencialių vartotojų skaičius iki 1000. Jei potencialių vartotojų skaičius virš 1000, reiktų rezervuoti iki 70 m2 žemės sklypą.	Rezervuotas sklypas	AB "TEO LT", Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Nepradėta vykdyti.
6.6.5	(BP 6.7.) Plėsti viešųjų interneto prieigos taškų tinklą	Naujai įdiegtų viešojo interneto prieigos taškų skaičius	AB "TEO LT", Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2010	2020	Nepradėta vykdyti		Kadangi apie viešojo interneto prieigos taškų skaičių duomenų nėra, priemonės statusas nustatomas "Nepradėta vykdyti".


TEIGIAMOS TENDENCIJOS:

- 1) Inžinerinių tinklų sprendiniai įgyvendinami pagal finansines galimybes bei įmonių prioritetus. Tai viena iš BP dalių, kuri labiausiai konkretizuota iš visų BP dalių.
- 2) Prioritetas teikiamas esamų inžinerinių tinklų bei įrangos modernizavimo darbams (vandentiekio ir nuotekų tinklų) bei jų plėtrai urbanizuotose teritorijose (gyvenamosios statybos kvartaluose). Maksimalus esamos inžinerinės infrastruktūros potencialo išnaudojimas mažina infrastruktūros plėtros ir eksploatavimo kaštus.
- 3) Vykdomi biudžetinių įstaigų modernizacijos darbai.
- 4) Elektros tinklų realizacija vykdoma pagal naujų vartotojų pajungimo poreikį.


NEIGIAMOS TENDENCIJOS:

- 1) Tai viena iš BP dalių, kuri yra pakankamai konkreči, tikslinga, tačiau, kaip ir kitose BP dalyse, ne mažai inžinerinių tinklų dalies sprendinių yra bendro pobūdžio.
- 2) Inžinerinių tinklų statyba nevykdoma iš anksto, prioritetingose vystytinose teritorijose, inžineriškai jas paruošiant ir taip padidinant investicinį patrauklumą.
- 3) Nepakankamai plėtojami lietaus surinkimo tinklai.


Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas



Bendrojo plano priemonių įgyvendinimas pagal skyrius



● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:




● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:




● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga




● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Susisiekimo sistemos vystymas



● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Inžinerinė infrastruktūra



● Vykdomos priemonės: ● Nepradėtos vykdyti priemonės: ● Įgyvendintos priemonės: ● Neįgyvendintos priemonės:

Bendras trūkumas Žiežmarių m. teritorijos BP atveju yra jo dalių sprendinių deklaratyvus pobūdis, atkartojimas teisės aktų, kurie ir be BP vykdomi kaip bendros nuostatos. Tikslų sprendinių trūkumas juos siejant su teritorine išraiška, BP daro labai nekonkretų ir nelabai naudingą. Todėl didžioji dalis BP sprendinių yra tęstiniai, t.y. nuolatinio vykdymo stadijoje. Toks rezultatas leidžia konstatuoti, kad analizuotų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo procesas vyksta lėtai, o to priežastys yra įvairios:

- 1) dėl neskirto finansavimo, ypačingai ekonominės krizės laikotarpiu (visas tuo laiku darytas prognozes „sugriovė“ 2008 metais šalį ištikusi pasaulinė ekonomikos krizė);
- 2) dalis sprendinių yra neįgyvendinta dėl pakitusio poreikio, tačiau tai leido sutaupyti valstybės ir savivaldybės lėšas be didesnio neigiamo poveikio verslui ir žmonėms;
- 3) NT rinkos pokyčių – nors dabar ekonomika rodo atsigavimo ženklus, tačiau augimas ne toks ženklus koks buvo iki 2008 m. ir nesiekia prieškrizinio laikotarpio lygio;
- 4) dėl pakitusios demografinės situacijos – akivaizdus gyventojų skaičiaus mažėjimas, gyventojų migracija į kitas šalies vietas (šiuo atveju daugiausia į didesnius šalies miestus) bei vis dar vykstanti emigracija.

Žiežmarių m. teritorijos BP nėra konkretus, menkai respektuotas miesto statusas (t.y. antras pagal dydį Kaišiadorių rajono miestas), individualios raidos sąlygos Kaišiadorių rajono mastu.

Vertinant Žiežmarių miesto teritorijos bendrąjį planą:

- 1) Išorinės aplinkos dalies sprendinių trūkumas rodo ribotą miesto be išorės suvokimą ir menkina integracijos galimybes rajono mastu (be Lietuvos narystės ES ir ES paramos yra pagrindinis fizinis veiksnys: Žiežmarių miesto atveju labai aktualus miesto išorinės aplinkos faktorius yra magistralinis kelias A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda, Trans European Network (TEN) koridorius, IX koridorius, IX B koridoriaus šakos).
- 2) Urbanistinės dalies sprendiniai neatitinka 2015 m. urbanistinės plėtros tendencijų. Tekstiniuose sprendiniuose pateikiant tik miestų teritorijos funkcinių paskirčių balansą, akivaizdžiai trūksta konkrečių su urbanistinės miestų struktūros vystymu susietų sprendinių, kuriuose turėtų būti siekiama daugiafunkcio teritorijų naudojimo reglamentavimo. Miesto urbanistinės struktūros tūrinio-erdvinio vystymo gairių ir principų trūkumas akivaizdus miesto erdvinėje struktūroje (nėra išskirta centrinė dalis, neakcentuotas istorinis branduolys ir pan.).
- 3) Socialinės aplinkos dalies sprendiniai nėra susieti su teritorine dimensija ir yra deklaratyvaus pobūdžio, perteikiantys daugiau rajono, o ne Žiežmarių miesto padėtį socialinės aplinkos požiūriu.
- 4) Gamtinės aplinkos, rekreacijos plėtojimo dalies sprendiniuose trūksta teritorijų diferencijavimo pagal naudojimo intensyvumą. Želdynų kategorijų skirstymo trūkumas neleidžia konkretizuoti plėtros priemonių ir galimybių bei suteikti atskiriems želdynams tam tikrą reikšmingumą miesto mastu.
- 5) Nekilnojamojo kultūros paveldo dalies sprendiniuose išskirti pavieniai objektai, tačiau nėra aišku, kokie žingsniai numatomi svarbių urbanistinės struktūros elementų respektavimo link (istorinės dalies gatvių tinklas, aikščių ir posesijų struktūra, statinių kompleksai ir ansambliai, erdvinė struktūra ir istorinis medžiagiškumas, reljefo formos, kultūrinis sluoksnis ir viešosios erdvės). Trūksta kompleksiškesnių siūlymų, orientuotų į istorinės dalies regeneravimą, atgaivinimą, pritraukiant į ją naujas funkcijas ir pan. Visai pamirštas faktas, kad Žiežmariai turi urbanistinio paveldo statusą. Pavieniai kultūros paveldo objektai nėra integruojami į miesto gyvenimą.
- 6) Susisiekimo sistemos dalies sprendiniai buvo suformuluoti ekonominio pakilimo laikotarpiu (iki 2008 m.), todėl tikslinga juos įvertinti iš naujo. Žiežmarių miestui trūksta sprendinių susijusių su miesto centrinės dalies gatvių (o taip pat pėsčiųjų ir dviračių takų) tinklo plėtra.
- 7) Tai viena iš BP dalių, kuri yra pakankamai konkreti, tikslinga, tačiau, kaip ir kitose BP dalyse, ne mažai inžinerinių tinklų dalies sprendinių yra bendro pobūdžio, trūksta nuoseklumo.
- 8) Planavimas teritorijose patenkančiose į sanitarines apsaugos zonas ir teritorijų rezervavimas visuomenės poreikiams nėra aptartas, tai reiškia arba tokių teritorijų nėra, arba jos neįtrauktos į bendrojo plano sprendinius.

IŠVADA

Atsižvelgiant į Kaišiadorių rajono teritorijos ir jos dalių (Kaišiadorių ir Žiežmarių miestų) raidos tendencijas, nagrinėto Žiežmarių miesto teritorijos bendrojo plano turinio kokybinius trūkumus ir sprendinių įgyvendinimo eigą, taip pat įvertinant nuo 2014 m. sausio 1 d. pasikeitusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą, siūloma keisti Žiežmarių miesto teritorijos bendrąjį planą.

III. Prognozės

- 1) Bendrieji demografinių rodiklių kaitos Kaišiadorių r. sav. ypatumai yra tiesiogiai susiję su vidiniais ir išoriniais veiksniais. Pastaruoju metu gyventojų skaičius pagrindiniuose rajono miestuose – Kaišiadoryse ir Žiežmariuose nuolat mažėjo. Tikėtina to priežastis – individualios gyventojų ekonominės veiklos ar gyvenamojo būsto preferencijos. Ši tendencija turės įtakos savivaldybės teritorijos raidai ateityje.
- 2) Žemės naudojimo požiūriu mažėjanti užstatytų ar kitų intensyviau naudojamų teritorijų dalis ir auganti žemės ūkio naudmenų ir miškų proporcija bendroje nagrinėtų miestų žemės fondo struktūroje rodo prastėjantį jų žemės panaudojimo efektyvumą. Plečiant miestų teritorijas į jas įtraukiami ir dideli neurbanizuotos ir neurbanizuotinos žemėnaudos plotai. Atsižvelgiant į bendras demografinės kaitos tendencijas, tokie sprendimai laikytini nepagrįstais, todėl būtų racionalu planuoti ir skatinti urbanizuotų teritorijų atnaujinimą bei vidinių rezervų panaudojimą, taip siekiant išlaikyti kompaktiškesnę šių gyvenviečių formą.
- 3) Teritorijų planavimo požiūriu teritorijų planavimo dokumentų koncentracija fiksuota patraukliose ir gerai pasiekiamose vietovėse (pagrindinių miestų ir centrinių seniūnijų gyvenviečių teritorijose ir jų prieigose bei A1 magistralės kaimynystėje). Detaliųjų ir jiems prilyginamų planų rengimas aktyviau vyko miestų ir jiems gretimose seniūnijose, o žemėtvarkos projektai ir žemėvaldos planai, priešingai – dominavo savivaldybės periferinėse seniūnijose. Dabartinės tendencijos gali išlikti ir toliau.
- 4) Gyvenamosios statybos požiūriu išsiskiriami pagrindiniai savivaldybės miestai – Kaišiadorys ir Žiežmariai. Dėl vidinių ir išorinių veiksnių, nuo 2010 m. negyvenamosios statybos mastai ženkliai sumenko ir neprilygsta 2005–2010 m. fiksuotam santykiniam šio pobūdžio statybos darbų apimties pakilimui. Gyvenamosios statybos tendencijos išliks tokios pačios, o po krizės nukritusios negyvenamosios statybos mastai jų atstatymas į prieškrizinį laikotarpį priklauso nuo savivaldybės iniciatyvų.
- 5) Kaišiadorių r. vietovių tipai pagal raidos ypatumus gali būti skirstomi į penkias grupes, atskleidžiančias savivaldybės teritorijai būdingą vietovių raidos įvairovę ir galinčias tarnauti kaip rajono teritorijos vystymo prioritetų, priemonių ir programų erdvinio diferencijavimo modelis:
 - a) Kaišiadorys ir Žiežmariai išlieka pagrindiniais gyventojų, darbo vietų ir paslaugų koncentracijos centrais, todėl juose būtina plėtoti susisiekimo ir inžinerinę infrastruktūrą, modernizuoti centrinės dalis, tvarkyti visuomeninių pastatų ir gyvenamųjų kvartalų aplinką.
 - b) Priemiestinės zonos išlieka ekonominiu ir socialiniu požiūriu glaudžiai susietos su miestais, tačiau susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros vystymas jose yra problemiškas ar net neefektyvus dėl fragmentiško plėtros pobūdžio, žemų teritorijų apgyvendinimo ir panaudojimo rodiklių reikšmių.
 - c) Centrinėse seniūnijų gyvenvietėse išlieka svarbūs savivaldybės gyvenviečių tinklo elementai, funkcionuojantys kaip vietinio aptarnavimo ir paslaugų centrai, kuriuose gyvenviečių aplinkos gerinimo, socialinių paslaugų teikimo, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros modernizavimo klausimai yra aktualūs siekiant bent iš dalies koordinuoti rajono kaimiškųjų seniūnijų vystymąsi.
 - d) Vietovės, išsidėsčiusios magistralės Vilnius–Kaunas (A1) prieigose išsiskiria patrauklumu ne tik komercinių objektų statybai, bet ir gyvenamojo būsto plėtrai.
 - e) Likusių kaimiškų vietovių tolesnio sėkmingo vystymo tikslu turėtų tapti esamų kompaktiškų gyvenviečių tinklo palaikymas, bendruomenių stiprinimas bei vietovių išskirtinumo panaudojimas, formuojant į jų socioekonominės situacijos rodiklių gerėjimą orientuotas raidos programas.

IV. Siūlymai:

Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:

Dauguma priemonių yra bendrinės, be konkretaus galutinio rezultato, vykdomos kaip bendra nuostata pagal teisės aktus, todėl dažna priemonė neturi pamatuojamo nei kokybinio nei kiekybinio rodiklių, dėl ko neįmanoma jų įvertinti ir aprašyti rezultata.

Siūlymai atskiroms BP dalims:

- 1) Urbanistinės dalies sprendinius dėl neatitinkančių 2015 m. tendencijų siūloma koreguojant ar keičiant Kaišiadorių m. teritorijos BP peržiūrėti iš esmės. Siūloma mažinti gyvenamosios paskirties (tiek mažaaukštės, tiek daugiaaukštės statybos) teritorijų plėtrą.
- 2) Socialinės aplinkos dalies sprendiniuose iš nepradėtų vykdyti 36 priemonių - 22 naikinti, o iš vykdomų 17 priemonių - 9 naikinti, nes tai nėra BP sprendiniai (vykdomi kaip bendra nuostata). 3 (Nr. 2.3.3, 2.4.8, 2.6.5) priemonės neturinčias kiekybinio rodiklio, tikslinga keisti kitomis ir konkretinti kiekybinius rodiklius keičiant ar koreguojant BP.
- 3) Gamtinės aplinkos, rekreacijos plėtojimo dalies sprendiniuose iš nepradėtų vykdyti 13 priemonių - 7 naikinti. 3 priemonės (Nr. 3.1.2, 3.1.4, 3.2.3) neturinčias kiekybinio rodiklio, tikslinga keisti kitomis ir konkretinti kiekybinius rodiklius keičiant ar koreguojant BP.
- 4) Tarp 6 Nekilnojamojo kultūros paveldo dalies priemonių 1 priemonę siūloma naikinti ir 1 - neturinčią kiekybinio rodiklio, tikslinga keisti kita bei konkretinti kiekybinius rodiklius keičiant ar koreguojant BP.
- 5) Susisiekimo sistemos dalies sprendiniuose 6 (Nr. 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.4.1, 5.5.1) priemonės neturinčias kiekybinio rodiklio, tikslinga keisti kitomis ir konkretinti kiekybinius rodiklius keičiant ar koreguojant BP.
- 6) Inžinerinių tinklų dalies sprendiniuose iš nepradėtų vykdyti 26 priemonių - 13 naikinti. 1 priemonę (Nr. 6.2.1) neturinčią kiekybinio rodiklio, tikslinga keisti kita ir konkretinti kiekybinius rodiklius keičiant ar koreguojant BP.

Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo:

Siūlome keisti bendrąjį planą. Parengtam bendrajam planui bus rengiamas naujas priemonių planas.

Dėl bendrojo plano keitimo:

Atsižvelgiant į Kaišiadorių rajono teritorijos ir jos dalių (Kaišiadorių ir Žiežmarių miestų) raidos tendencijas, nagrinėtų bendrųjų planų turinio kokybinius trūkumus ir sprendinių įgyvendinimo eigą, taip pat įvertinant nuo 2014 m. sausio 1 d. pasikeitusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą, siūloma keisti Žiežmarių miesto teritorijos bendrąjį planą.

Ruošiantis keisti bendrąjį planą siūloma atlikti išsamius parengiamuosius darbus (probleminius rajono ir jos dalių teritorinės raidos aspektus nagrinėjančius tyrimus, galimybių studijas ir pan.), o keičiant bendrąjį planą rekomenduojama atsižvelgti ir įvertinti šiuos konkrečius aspektus:

1. Keičiant galiojančius Kaišiadorių r. sav. ar jos dalių kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus (bendruosius planus), svarstant jų sprendinių įgyvendinimo tikslingumą, vykdant kitus teritorijų ir strateginio planavimo darbus būtina objektyviai vertinti teritorinius skirtumus ir, esant poreikiui, numatyti plėtros prioritetus bei jų pagrindu diferencijuoti teritorijos vystymo priemones ir programas.
2. Žiežmarių miesto bendrasis planas neatliks tikėtino teigiamo vaidmens valdant investicijas nagrinėtu laikotarpiu, o atsižvelgiant į miesto demografinės raidos prognozes ir pasikeitusį urbanistinės plėtros teisinį reguliavimą nebeatitinka dabarties poreikių ir yra keistinas. Jį keičiant rekomenduojama:
 - 2.1. siekti daugiafunkcio teritorijų naudojimo reglamentavimo;
 - 2.2. nustatyti miestų urbanistinės struktūros tūrinio-erdvinio vystymo gaires ir principus;
 - 2.3. nustatyti privalomuosius ir papildomus ribinius plėtros parametrus, apibrėžiančius užstatymo aukščio, tankumo ir intensyvumo, taip pat kitus teritorijų naudojimo planinius ir erdvinius reglamentus;
 - 2.4. peržiūrėti atskirus dabar galiojančių bendrųjų planų probleminius teritorijų funkcinio zonavimo bei kitus teritorinės struktūros formavimo sprendinius;
 - 2.5. peržiūrėti dabar galiojančių bendrųjų planų atskirų temų sprendinių aktualumą ir tikslingumą (susisiekimo sistemos objektai ir parametrai, teritorinės struktūros formavimo, žemės naudojimo ir kt.);
 - 2.6. keičiamus bendruosius planus papildyti atskira dalimi – gyvenamosios teritorijos, kuri nustatytų šiose gyvenvietėse savivaldybės vykdomą būsto plėtros politiką, kompleksinio esamų gyvenamųjų kvartalų kompleksinio (pastatų ir jų aplinkos) atnaujinimo ir/ar restruktūrizavimo principus;
 - 2.7. atsižvelgti į patvirtintus vietovės, regiono, savivaldybės ar valstybės lygmens bendrųjų bei specialiųjų planų sprendinius, pagal poreikį ir galimybes, integruoti aktualius jų sprendinius į keičiamus miestų bendruosius planus;
 - 2.8. keičiamuose bendruosiuose planuose nustatyti prioritetinio vystymo teritorijas, kurių vystymui būtų tikslingai skiriamos valstybės ir savivaldybės lėšos sekančiu ES struktūrinės paramos periodu (2014-2020 m.).

V. Priedai:
