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KaiSiadoriy rajono savivaldybés tarybai

Kai$iadoriy rajono savivaldybés administracijos direktoriui

ISVADA

DEL VIESOJO IR PRIVATAUS SEKTORIU PARTNERYSTES PROJEKTO
»KAISIADORIU RAJONO SAVIVALDYBES TERITORIJOJE ESANCIU GATVIU
INFRASTRUKTUROS MODERNIZAVIMAS ¢ JGYVENDINIMO TIKSLINGUMO
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Vadovaudamiesi Vietos savivaldos jstatymu®, VieSojo ir privataus sektoriy partnerystés
projekty rengimo ir jgyvendinimo taisyklémis? atsizvelgdami j Kaisiadoriy rajono savivaldybés
administracijos rasta®, atlikome pateikty dokumenty analize* ir vertinima dél projekto ,,Kaisiadoriy
rajono savivaldybés teritorijoje esanéiy gatviy infrastruktiiros modernizavimas® (toliau — Projektas)
igyvendinimo tikslingumo.

Pagrindas pareiksti nuomong

Tikslingumo jgyvendinti Projekta viesojo ir privataus sektoriaus partnerystés btidu vertinima
atlikome teisétumo, socialinés-ekonominés naudos, turto, turtiniy jsipareigojimy ir rizikos
pasidalinimo aspektais. Mes manome, kad miisy surinkti jrodymai yra pakankami ir tinkami pagrjsti

miisy nuomong del projekto jgyvendinimo tikslingumo.

! Vietos savivaldos jstatymas, 27 straipsnio 1 dalies 4 punktas.

2 patvirtintos LR Vyriausybés 2009-11-11 nutarimu Nr. 1480 ,,Dél vieSojo ir privataus sektoriy partnerystés®, 28 punktas.
8 2022-06-28 rastas Nr. (3.5E)V8E-848.

4,CPVA 2022-06-22 rastas Nr. 2022/2-2973, CPVA vieSojo ir privataus partnerystés projekto ,,KaiSiadoriy savivaldybés
gatviy ir keliy infrastruktiiros modernizavimas privacios partnerystés budu“ jgyvendinimo pagrindiniai duomenys ir
iSvada dél projekto ir partnerystés socialinés ekonominés naudos, investicinis projektas ,,Kaisiadoriy savivaldybés gatviy
ir keliy infrastruktiiros modernizavimas privacios partnerystés biidu*


mailto:danute.steponaviciene@kaisiadorys.lt

Vadovybés atsakomybé

Savivaldybés administracija yra atsakinga uz vertinimui pateikty duomeny tikrumg ir
teisingumg. Rengiant $ig iSvada, buvo vadovaujamasi nuostata, kad pateikti duomenys yra teisingi,
objektyviis ir iSsamis, o pateikty dokumenty kopijos atitinka originalus. Vertinimo jrodymai gauti

taikant dokumenty perzitiros ir analitines procediiras.

Teisinis reglamentavimas

Investicijy jstatymas® vieSojo ir privataus sektoriy partneryste apibrézia kaip valstybés arba
savivaldybés institucijos ir privataus subjekto jstatymuose nustatytus bendradarbiavimo budus,
kuriais valstybés arba savivaldybés institucija perduoda jos funkcijoms priskirtg veiklg privadiam
subjektui, o privatus subjektas investuoja i $ig veikla ir jai vykdyti reikalingg turta, uz tai gaudamas
jstatymy nustatytg atlyginimg. VieSojo ir privataus sektoriy partnerystés biidus nustato Investicijy
jstatymas ir kiti teisés aktai.

Valdzios ir privataus subjekty partnerysté® — viesojo ir privataus sektoriy partnerystés biidas
(VPSP), kai privatus subjektas valdZios ir privataus subjekty partnerystés sutartyje nustatytomis
saglygomis investuoja j valdzios subjekto funkcijoms priskirtas veiklos sritis ir Siai veiklai vykdyti
reikalingg valstybés arba savivaldybés turtg ir vykdo tose srityse Investicijy jstatyme nustatyta veikla,
uz kurig privaciam subjektui atlyginimg moka valdZios subjektas.

ValdZios subjektas’ — savivaldybés tarybos sprendimu savivaldybés vykdomoji institucija,
kai privaciam subjektui perduodama savivaldybés funkcijoms priskirta veikla.

Vietos savivaldos jstatyme® nustatyta iSimtiné savivaldybés tarybos kompetencija —
sprendimy dél vieSojo ir privataus sektoriy partnerystés projekty jgyvendinimo tikslingumo
priémimas.

Vyriausybés patvirtintos? VieSojo ir privataus sektoriy partnerystés projekty rengimo ir
igyvendinimo taisyklés reglamentuoja vieSojo ir privataus sektoriy partnerystés projekty rengima,
teikima, vertinimg, sprendimy dél projekty jgyvendinimo priémima, jgyvendinimg, partnerystés

procese dalyvaujanciy institucijy teises, pareigas ir atsakomybe.

Informacija apie projekta

% Lietuvos Respublikos investicijy jstatymas, 1999-07-07 Nr. VI11-1312 (su vélesniais pakeitimais), 2 str. 15 d.

® Lietuvos Respublikos investicijy jstatymas, 1999-07-07 Nr. V111-1312 (su vélesniais pakeitimais), 2 str. 16 d.

" Tas pats, 2 str. 17 d.

8 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymas, 1994-07-07 Nr. 1-533 (su vélesniais pakeitimais), 16 str. 2 d. 29 p.
® Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009-11-11 nutarimas Nr. 1480 (su vélesniais pakeitimais).



Projekto tikslas — uztikrinti KaiSiadoriy rajono savivaldybés gyventojy mobilumg ir
saugumg vietiniuose keliuose.

Siekiami rezultatai:

- Uztikrintas kokybiskas susisiekimas KaiSiadoriy rajono gatvése;

- Kokybiska asfalto danga;

- Gatviy apSvietimo jrengimas;

- Lietaus nuoteky surinkimo sistemy jrengimas;

- Eismo saugumo priemoniy jdiegimas;

- Saligatviy jrengimas;

- Dviraciy taky jrengimas.

Nagrinétos Projekto alternatyvos:

| alternatyva. Esamy inzineriniy statiniy techniniy savybiy gerinimas A technologija. Gatvés
danga jrengiama i§ asfaltbetonio, péséiyjy takai — i$ trinkeliy, dvira¢iy takai — i$ asfaltbetonio.

IT alternatyva. Esamy inZineriniy statiniy techniniy savybiy gerinimas B technologija.
Gatvés danga jrengiama i$ trinkeliy, pés¢iyjy takai — i$ trinkeliy, dviraciy takai — i§ asfaltbetonio.

Pasirinkta | alternatyva — esamy inzineriniy statiniy techniniy savybiy gerinimas A
technologija, kadangi investicijy pozitriu yra Siek tiek pigesné.

Projekto verté — 5650,68 tukst. Eur.

Projektas planuojamas atlikti taikant valdzios ir privataus subjekty partnerystés projekto
finansavimo biuida, kadangi Kaisiadoriy rajono savivaldybés administracijos galimybés finansuoti
infrastruktiiros sukiirimo sgnaudas yra nepakankamos, privatis subjektai turi daugiau patirties
racionaliai suprojektuoti, atlikti statybos darbus.

Pasirinktas VPSP sutarties terminas — 17 mety (3 metai — projektavimas / statyba; 14 mety —
paslaugy teikimas).

Projekto jgyvendinimo pradzia — 2024 m., pabaiga — 2040 m.

Projekto vertinimg atliko ir iSvada dél projekto ir partnerystés socialinés ekonominés naudos

pateiké Centrin¢ projekty valdymo agentura.

ISvados

e Projektas pajamy negeneruoja. Jis finansiSkai neatsiperkantis.

e Veiklos ir prieziiiros iSlaidos apskaiCiuotos Projekto rengimo metu galiojusiomis
kainomis. Kadangi pastaruoju metu fiksuojami $iy iSlaidy zenklGs poky¢ciai, vertinant projekto

ataskaitinj laikotarpj, iSlaidy apimtys, tikétina, gali iSaugti.



e Elektros energijos iSlaidos jvertintos Projekto rengimo metu galiojusiomis kainomis.
Kadangi jos Kkeitési, numatytos islaidos, tikétina, didés.

e Socialinio-ekonominio poveikio komponento ,, Triuk§mo tarSos mazéjimas™ nauda Siek
tiek yra uzaukstinta, kadangi, grindziant naudg, skai¢iavimuose taikytas 3 asmeny (gyventojy)
skai¢ius 1 namy iikyje, o pagal tyrimy duomenis®® dydis sudaro 2,17 asmens.

e Rizikos jvertintos ir priskirtos tai Saliai, kuri gali ja geriau valdyti: privatus subjektas
prisiima visas su infrastruktiiros rekonstrukcija ir sukiirimu susijusias darby islaidas, rizika dél
infrastruktiiros priezitros ir palaikymo visu Projekto ataskaitiniu laikotarpiu. Savivaldybés
administracija — Projekto islaidy finansavima po infrastrukttros rekonstrukcijos ir sukiirimo.

e Kaisiadoriy rajono savivaldybei nuosavybés teise priklausantis turtas (keliai / gatvés),
kuris susijes su Projektu, ir inzineriniai statiniai (ap$vietimo stulpai su gembémis ir lempomis),
esantys Siose gatvése, sutarties jgyvendinimo laikui turés biti perduodami privac¢iam subjektui. Dalis
gatviy apSvietimo stulpy priklauso ESO nuosavybés teise, reikés gauti ESO sutikimg juos
modernizuoti / iSmontuoti. Projekty veikly jgyvendinimui reikalingi Zzemés sklypai néra suformuoti,
jie nebus perduodami privac¢iam subjektui, tadiau turés biti gautas Nacionalinés Zemés tarnybos
prie Zemés tikio ministerijos sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus.

e Projektas finansiSkai gyvybingas biity su savivaldybés 500 000 Eur (suPVM)

metiniu  mokéjimu.

Pazymima, kad Keliy prieZiiiros ir plétros programos finansavimo jstatyme'! numatyta, kad
Sios programos finansavimo 1éSos naudojamos savivaldybiy ar vieSyjy istaigy, kuriy dalininké yra
savivaldybe, savivaldybiy imoniy valdomam vietinés reikSmeés keliy tinklui plésti ir uztikrinti, kad $is
tinklas veikty, tai yra vieSojo sektoriaus ir privacios partnerystés biidu jgyvendinamiems vietinés
reikSmeés vieSiesiems keliams projektuoti, tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), paskoloms grazinti

ir palikanoms mokeéti, projekty iSlaidoms finansuoti.

Savivaldybés taryba, jvertinusi pateiktas iSvadas, gali svarstyti klausimg dél vieSojo ir
privataus sektoriy partnerystés projekto ,,KaiSiadoriy rajono savivaldybés teritorijoje esanciy gatviy

infrastrukttiros modernizavimas® jgyvendinimo tikslingumo.

Savivaldybés kontrolieré Danuté Steponaviciené

10 Pagal Konversijos koeficienty apskai¢iavimo ir socialinio — ekonominio poveikio (naudos/Zalos) vertinimo metodika
112000 m. spalio 12 d. Nr. V111-2032, 9 str. 2 d. 11 p.



