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Audito ataskaita

[ZANGA

Vadovaujantis  savivaldybés kontrolieriaus pavedimu, buvo atliktas Savivaldybes
administracijos ,.Nebaigta statyba ir iSankstiniai mokéjimai* duomeny teisingumo vertinimas.

Auditas atliktas pagal Tarptautinius auks¢iausiyjy audito institucijy standartus (TAAIS) ir
Valstybeés kontrolés parengtas metodikas.

Ankstesniy audity metu' nebaigtos statybos apskaitoje nustatyta neatitikimy, kad apskaitomi
jau uzbaigti objektai, laiku neatliekamos ikinés operacijos, ne visos rekomendacijos jgyvendintos.

Sickiant jvertinti nebaigtos statybos apskaitos duomeny teisinguma, pasirinkti audituoti
objektai, atsizvelgiant j datg kada pradéti vykdyti darbai ir apskaityti projektai.

Atlikdami audita daréme prielaida, kad visi auditoriams pateikti dokumentai yra teisingi,
i8samls ir galutiniai, o jy kopijos atitinka originalus.

Audituojamas laikotarpis — 2018 m.

Audito ataskaitoje pateikiami tik audito metu nustatyti dalykai.

Si ataskaita yra dalis i$vados, teikiamos Kaisiadoriy rajono savivaldybés tarybai dél 2018
mety savivaldybés biudZeto vykdymo ir konsoliduotyjy finansiniy ataskaity rinkiniy.

Audito apimtis ir taikyti metodai apradyti 1 priede .,Audito apimtis ir metodai® (8 psl.).

! Kaisiadoriy rajono savivaldybes kontrolés ir audito tarnybos 2015-07-10 audito ataskaita Nr. AK-06 D¢l Kaisiadoriy
rajono savivaldybés 2014 mety konsoliduotyjy ataskaity rinkinio*, 2016-07-08 audito ataskaita Nr. AK-06 »Dél

Kai%iadarii rainna cavivalduhde MN18 antes Trmmaalido aa.
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AUDITO REZULTATAI

1. Nebaigtos statybos ir iSankstiniy mokéjimy apskaita

Savivaldybes administracijos 2018 m. finansiniy ataskaity rinkinio ilgalaikio materialiojo,
nematerialiojo turto duomenys pateikti audito ataskaitos 2 priede. 2018 m. gruodzio 31 d. ilgalaikis
turtas sudare 39974599,10 Eur, i§ jy ilgalaikis materialusis turtas — 3131977127 Eur,
nematerialusis turtas — 550546,16 Eur.

llgalaikio materialiojo turto str. A.IL10. ,Nebaigta statyba ir iSankstiniai mokéjimai?
apskaityta turto uz 6297074,33 Eur arba 20,1 proc. ilgalaikio materialiojo turto vertés.

Per 2018 m. j kitus ilgalaikio turto straipsnius perkelta turto uz 5222732.17 Eur.

Nebaigtos statybos ir iSankstiniy mokejimy inventorizacija atlikta pagal 2018-11-30 bikle.
2. Nebaigtos statybos sgskaitoje apskaityti baigti statyti ir rekonstruoti objektai

Kaisiadoriy rajono savivaldybés administracijoje (kartu su senitinijomis) Nebaigtos statybos
ir iSankstiniy mokéjimy registre apskaityta 96 objektai, i3 jy 30 techniniy projekty.

Atrankos biidu patikrinus 43 objekty apskaita, nustatyta, kad, atlikus remonto ar
rekonstrukcijos darbus, ne visy objekty remonto ir rekonstrukcijos i8laidos laiku perkeliamos i%
nebaigtos statybos saskaitos | atitinkamas turto saskaitas®, nesilaikoma Kai$iadoriy rajono
savivaldybés administracijos vidaus apskaitos tvarkos apraso® 5 p. nustatyty terminy, kad per
menesj po galutinio objekty darby perdavimo-priémimo akty pasiraSymo parengiami objekto

priemimo eksploatuoti aktai ir jie pateikiami Buhalterijos skyriaus specialistui.

1. 2018 m. gruodzio 31 d. ,,Nebaigta statyba ir iSankstiniai mokejimai® registre apskaityti
baigti statyti ir rekonstruoti objektai uz 169300,96 Eur, kurie nebuvo perkelti ir uzregistruoti kitose
materialiojo turto grupése, nebuvo skaiciuojamas nusidévejimas:

- Saligatvio remontas Vytauto Didziojo g. Kaisiadoriy mieste — 32507,16 Eur, darbai baigti

2013-12-31. Audito metu 2019-03-12 sura§ytas Statiniy, kuriuose atlikti tik paprastojo remonto

? Nebaigta statyba ir iSankstiniai apmokejimai — visos statybos, montavimo ir kitos panasios islaidos, patirtos, iki
ilgalaikio materialiojo turto vienetas bus paruostas naudoti, kaip yra numatgs vie$ojo sektoriaus subjektas, ir iSankstiniai
apmokéjimai uz ilgalaikj materialyjj turta, kuriam taikomas &is standartas, iki 3is turtas bus gautas ir paruostas naudoti.

* Savivaldybés administracijos Statybos, infrastruktiiros ir urbanistikos skyrius Istatymy nustatyta tvarka organizuoja
ivairios paskirties statiniy, inZinerinés infrastruktiros bei susisiekimo komunikacijy statybos, rekonstravimo, kapitalinio
ar paprastojo remonto, griovimo, statiniy atnaujinimo (modernizavimo) statybos uzbaigimo procediiras; jstatymy
nustatyta tvarka dalyvauja statiniy statybos uzbaigimo komisijy darbe (KaiSiadoriy rajono savaivaldybés administracijos
direktoriaus 2017 m. birzelio 23 d. jsakymas Nr. V1E-685 ..Statybos, infrastruktiiros ir urbanistikos skyriaus veiklos
nuostatai”).
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Audite ataskaita

darbai, kai nekeiCiama jy paskirtis, pripazinimo tinkamais naudoti aktas (toliau — Aktas) ir 2019-03-
13 perduota Buhalterijos skyriui.

- Ziezmariy gimnazijos dalies pastato lauko inZineriniy tinkly (pavirsiniy nuoteky $alinimo
tinkly) statybos darbai — 28963,02 Eur (paskutinis mokéjimas uZ atliktus darbus — 2017-1 1-30).
Deklaracija apie statybos darby uzbaigima suradyta 2019-01-22 ir 2019-01-29 uZregistruota registry
centre.

- Biokuro katilo jrengimas KaiSiadoriy rajono Nemaitoniy senitinijoje — 45980,00 Eur, 2018-
03-15 suraSyta deklaracija apie statybos darby uzbaigima ir 2018-03-22 jregistruota Registry centre,
tatiau i§ nebaigtos statybos ilgalaikio turto vienctas neiskeltas. Dokumentai nebuvo pateikti
Buhalterijos skyriui.

- Liutoniy gyvenvietés ap§vietimo jrengimo darbai — 61850,78 Eur, darbai baigti 2018-12-10,
Aktas suraSytas 2018-12-31, Buhalterijos skyriui pateiktas audito metu — 2019-03-08.

2. Nebaigtos statybos apskaitoje apskaitomi objektai, kurie jau keleta mety eksploatuojami,
taliau nesuraSyti statybos uZbaigimo dokumentai:

- PravieniSkiy II k. pastato-valgyklos su akty sale renovavimo (40510,78 Eur) darbai pradéti
vykdyti 2011-02-01; Ventiliavimo sistemos jrengimas dziudo saléje (38850,34 Eur) — 2012-10-30,

*Statybos, infrastruktiiros ir urbanistikos skyriaus vedéjas nurodé, kad neskiriamas finansavimas
darbams atlikti, kad ilgalaikis turtas buty paruostas ir galima bty suraSyti statybos uzbaigimo dokumentus.
2019 m. savivaldybes biudzete skirtos l¢Sos tik Pravienigkiy senitinijos administracinio pastato WC patalpy

remontui’,

Finansinés biikles ataskaitoje pagal 2018 m. gruodzio 31 d. duomenis eil. A.1L10. sir.
»Nebaigta statyba ir iSankstiniai mokejimai” nurodyta 169300,96 Eur didesné likutine verte,
nebuvo perkelta ir uzregistruota kitose materialiojo turto grupeése.

Netinkamas ilgalaikio turto dkiniy operacijy uzregistravimas apskaitoje turi jtakos
Kaisiadoriy rajono savivaldybés 2018 mety biudzeto vykdymo ir konsoliduotyjy finansiniy

ataskaity rinkinio duomeny teisingumui.
3. IS nebaigtos statybos apskaitos nura$yti techniniai projektai nesukiirus turto

Atliekant 2018 m. ilgalaikio turto inventorizacijg, komisija nebaigtos statybos
inventorizavimo aprasuose nurodé pastabas dél techniniy projekty nurasymo.

2018 m., 2019 m. i§ nebaigtos statybos registro nuraSyta 11 techniniy projekty: 2010 m. — 1
projektas, 2013-2016 m. - 10 projekty. Projekty verté 76855,93 Eur nurasyta j sanaudas.
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Audito ataskaita

Po audito ataskaitos projekto pateikimo” buvo gauti paaiskinimai’ dél techniniy projekty

nura§ymo, pateikti papildomi dokumentai.

[vertinus paaiSkinimy pagristuma audito ataskaita buvo patikslinta. I§ nebaigtos statybos

registro j sanaudas nuraSytas UZztaky k. kelio Zvyro dangos kapitalinio remonto techninis projektas

Rumsiskiy senitinijoje (2010-01-01) — 31633,58 Eur apskaitytas ilgalaikio turto nebaigtos statybos ir

isankstiniy mokéjimy sgskaitoje.

Nuradyti techniniai projekai pateikti lenteléje.

1 lentele
Eil. NuraSyti techniniai projektai Parengtas Projekto verte,
nr. projektas Eur
Nuradyti 2018 m.
I. | Daugiabu¢io gyvenamojo namo statybos Parko g. Kaisiadoriy m. | 2016-10-03 13310,35
projektas®
2. | KaiSiadoriy m. Ruokio g. 2016-11-01 506,69
Nurasyti 2019 m.
3. | Naujosios g., Darstinigkio k., kapitalinio remonto techninis projektas 2013-09-01 1939,81
4. | Zemes sklypo Senamies¢io laisvalaikio parko techninis projektas
Partizany g. 2015-01-01 8543,79
5. | Papar€iy mokyklos stogo rekonstrukcija Dominikony g. 16, Paparéiy k. | 2015-12-01 6374,40
6. | Dvaro g. Dainavos k. kapitalinio remonto techninis projektas 2015-02-01 1777,01
7. | Kiemy g. Varkaliy k. kapitalinio remonto techninis projektas 2015-02-01 3236,03
8. | Pajautiskiy g. Zasliy senitinijos kapitalinio remonto techninis projektas | 2015-02-01 2103,59
9. | Misko g. Stasitiny k. kapitalinio remonto techninis projektas 2015-02-01 1777,01
10. | Rumsiskiy regioninio parko kelio ir automobiliy stovéjimo aikstelés
techninis projektas 2011-01-01 5653.67
I5 viso: 4522235

I§ nebaigtos statybos apskaitos nuraSyti techniniai projektai kaip ,turtas naudojimui

netinkamas”,

LeSos  techniniams projekiams panaudotos neekonomiskai, techniniai projektai buvo

parengti nejvertinant siektiny ilgalaikio turto sukiirimo rezultaty.

Nebaigtos statybos ir iSankstiniy mokéjimy registre apskaityti techniniai projektai parengti

2012-2013 m., kuriy vykdymui finansavimas neskiriamas.

2 lentele
Techninis projektas ) Parengtas projektas | Verté, Eur
Ais¢io g. Rumsiskése 3aligatvio jrengimo techninis projektas 2012-12-01 1612,02
Mokyklos g. Tauckiinuose techninis projektas 2012-12-01 1617,53
Sody g. Dovainoniy k., Rumsiskiy sen., kapitalinio remonto techninis
rojektas 2013-12-01 2661,03

¢ Kaisiadoriy rajono savivaldybés Kontrolés ir audito tarnybos 2019-05-14 radtas Nr. V5-22.
7 Kaisiadoriy rajono savivaldybes administracijos 2019-05-22 ragtas Nr. (3.5)V8-902.
¥ Projektas ,,Socialinio basto fondo plétra Kaiiadoriy rajono savivaldybéje buvo patikslintas, kad socialiniai bstai

perkami (alternatyva ,, Turto jsigijimas*).

C PripaZinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nura8ymo ir

likvidavimn alttai Nv 2170



Audito ataskaila

Nera galimybes jvertinti, ar §is turtas teiks ekonomine naudg ir ateityje bus naudojamas

veikloje!”

Savivaldybeés administracijoje apskaitant nebaigtos statybos objektus, ne visais atvejais buvo
laikomasi ilgalaikio materialiojo turto pripazinimo, jvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo
finansinése ataskaitose reikalavimy, kaip nustato 12-asis vieSojo sektoriaus apskaitos ir finansines
atskaitomybés standartas ,, llgalaikis materialusis turtas ",

Vidaus kontrolé yra nepakankamai efektyvi, kad dokumentai buty surasomi ir pateikiami

skyriams pagal atliekamas funkcijas laiku.

REKOMENDACIJOS

Savivaldybés administracijos direktoriui

1. Statyby uZzbaigimo dokumentus suradyti laiku ir pateikti atsakingiems
Administracijos skyriy specialistams, kad tikinés operacijos bty laiku ir teisingai apskaitytos.

2. Vykdyti kontrole, kad nebaigtos statybos saskaitoje finansiniy mety pabaigoje biity
apskaitoma neuzbaigto statyti ilgalaikio turto verte.

3. Rengiant techninius projektus, vertinti siektinus rezultatus ir planuoti lesy poreikj jy

igyvendinimui.

Rekomendacijy jgyvendinimo planas pateikiamas audito ataskaitos 3 priede.

Audito ataskaita pateikta:

KaiSiadoriy rajono savivaldybés merui, KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracijos
direktoriui, Kontrolés komitetui.

Auditas atliktas, vykdant Savivaldybés kontrolieriaus 2019 m. sausio 9 d. pavedimg Nr. V8-1.

Auditg atliko Savivaldybes kontrolieriaus pavaduotoja Grazina Planciiiniene.

Grazina Planc¢itniené

Savivaldybés kontrolieriaus pavaduotoja Py
H
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Audito ataskaita

PRIEDAI

Audito ataskaitos ,,Dél nebaigtos statybos ir
iSankstiniy mokéjimy apskaitos*
| priedas

Audito apimtis ir metodai

Audito tikslas:

ivertinti savivaldybés nebaigtos statybos ir i§ankstiniy mokéjimy apskaitg.

Auditas atliktas:

Auditas atliktas pagal Tarptautinius auks¢iausiyjy audito institucijy standartus (TAAIS) ir
Valstybés kontrolés parengtas metodikas.

Siekiant gauti pakankama uztikrinima, kad biudzeto vykdymo ataskaitose néra reikSmingy
iSkraipymy, o léSos buvo naudojamos teisétai. Visiskas uztikrinimas nejmanomas dél audito
apribojimy ir to fakto, kad netikrinome visy (100 proc.) tikiniy operacijy, tkiniy jvykiy ir sudaryty

sandoriy.

Audito apimtis ir metodai

Audito apimtis

Audituotos finansinés ir biudzeto vykdymo Savivaldybeés administracijos 2018 m. FAR FBA

ataskaitos ilgalaikis turtas

2018 m. nebaigtos statybos ir iSankstiniy llgalaikio materialiojo turto str. A.11.10. ,Nebaigta

mokéjimy duomenys statyba ir iSankstiniai mokéjimai“ apskaityta turto uz
6297074,33 Eur arba 20,1 proc. ilgalaikio materialiojo turto
vertes.

Audito apimtis ir apribojimai Audito apimties apribojimy nebuvo

Svarbiausios audito sritys ir jose atliktos procediiros

Pagrindiniai klausimai: isiaiSkinti, ar ,,nebaigtos statybos ir iSankstiniy mokéjimy* saskaitoje néra
uzbaigty objekty ar laiku ir tinkamai laikantis teisés akty reikalavimy uZregistruojamos ir idregistruojamos
ukines operacijos, ar atlikta 2018 m. nebaigtos statybos ir iSankstiniy mokeéjimy inventorizacija, kad galima
biity patvirtinti apskaitos duomenis, ar léSos, skirtos savivaldybés nebaigtos statybos objektams, valdomos
| efektyviai ir teisétai, nustatyti kitas problemas.

Vertindami, kaip laikomasi teisés akty reikalavimy, atsizvelgéme | $iy reikalavimy nesilaikymo
priezastis ir jvertinome galimas teisés akty nesilaikymo pasekmes.

Audito jrodymai gauti taikant perskai¢iavimo, tikrinimo ir analitines audito procediras.

Atliekant audita, buvo vadovaujamasi dokumentais, informaciniais Saltiniais, kuriuos pateike
KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija.

Teisés aktai Lietuvos Respublikos biudzeto sandaros jstatymas.

12-asis, 13-asis VSAFAS

Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2001-05-14 nutarimas
Nr. 543 . D¢l Lietuvos Respublikos valstybés biudzeto ir
savivaldybiy biudzety sudarymo ir vykdymo taisykliy
patvirtinimo®,

LR buhalterinés apskaitos jstatymas.
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Audito ataskaitos ,,Dél nebaigtos statybos ir

i8ankstiniy mokéjimy apskaitos*

2 priedas
Savivaldybés administracijos ilgalaikio turto duomenys
(Eur)
Eil Ilgalaikio turto straipsniai Paskutiné Paskutiné praéjusio
nr. ataskaitinio ataskaitinio laikotarpio
laikotarpio diena diena

A. | ILGALAIKIS TURTAS 39974598,10 34981894,88

I Ilgalaikis nematerialusis turtas 550546,16 450499,98

.2 | Programing¢ jranga ir jos licencijos 28883.88 343337.14

[.3 | Kitas nematerialusis turtas 305949,69 359654,80

1.4 | Nebaigti projektai ir iSankstiniai mokéjimai 215712.59 56508,04

II. | Ngalaikis materialusis turtas 31319771,27 27514189,48

1.1 | Zeme 30330,02 31230,02

I1.2 | Pastatai 5874132,68 5586158,20

11.3 | Infrastruktiiros ir kiti statiniai 1856773912 14173264,02

I1.4 | Nekilnojamosios kultiiros vertybeés 202,74 202,74

I1.5 | Masinos ir jrenginiai 256859,13 105393,74

1.6 | Transporto priemonés 125308,34 116119,59

IL.7 | Kilnojamosios kultiiros vertybés - -

[1.8 | Baldai ir biuro jranga 66695,30 82202,74

1.9 | Kitas ilgalaikis materialusis turtas 101229,61 81918.68
I1.10 | Nebaigta statyba ir iSankstiniai mokéjimai 6297074,33 7337699,75

111 | llgalaikis finansinis turtas 8§104280.,67 7017205,42
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Audito ataskaitos ,,Del nebaigtos statybos ir

iSankstiniy mokéjimy apskaitos*

3 priedas

Rekomendacijy jgyvendinimo planas

Rekomen- | Rekomendacija Subjektas, Veiksmas/ Rekomendacijos
dacijos kuriam pateikta | Priemonés/ jgyvendinimo ir
eiles rekomendacija Komentarai informavimo  apie
numeris lgyvendinima data
ataskaitoje
ke Statyby uzbaigimo dokumentus | Savivaldybés Statybos uzbaigimo | Nuolat
suraSyti laiku ir pateikti | administracijos | dokumentai
atsakingiems Administracijos | direktoriui suraSomi  visiskai
skyriy specialistams, kad ukinés baigus statybos
operacijos buty laiku ir teisingai darbus ir gavus visg
apskaitytos techning
dokumentacija
2. Vykdyti kontrolg, kad nebaigtos | Savivaldybeés Kontrole bus | Nuolat
statybos sgskaitoje finansiniy mety | administracijos | vykdoma nuolat
pabaigoje bty apskaitoma | direktoriui
neuzbaigto statyti ilgalaikio turto
verté
3. Rengiant  techninius  projektus, | Savivaldybés Ukio plétros
vertinti ~ siektinus  rezultatus ir | administracijos | programoje
planuoti lesy poreik] Ju | direktoriui kiekvienais metais
igyvendinimui savivaldybés
biudzete
numatoma, kokius
techninius
projektus parengti
ir vykdyti.
Neskyrus

finansavimo,
techniniai projektai
nevykdomi




