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Audito ataskaita

JZANGA

Vadovaujantis Savivaldybés tarybos sprendimu ir savivaldybés kontrolieriaus pavedimu?, at-
liktas UAB ,,Kaisiadoriy vandenys* vykdyto supaprastinto atviro konkurso ,,Vandentiekio ir nuoteky
surinkimo tinkly plétra PravieniSkiy aglomeracijoje* auditas.

Audito subjektas: UAB ,,Kaisiadoriy vandenys®, jmonés kodas 158834726, Gedimino g.
137A, LT-56149 Kaisiadorys.

Audito tikslas — nustatyti priezastis, kodél laiku neatlikti vieSieji pirkimai, ar tinkamai atliktos
pirkimo procediiros.

Audituojamas laikotarpis — 2020 m.—2021 m.

UAB ,Kaisiadoriy vandenys* (toliau — Bendrové) veikla vykdo vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos jstatymais bei kitais teisés aktais ir patvirtintais jstatais® (toliau — [statai).

Audituojamuoju laikotarpiu UAB ,,KaiSiadoriy vandenys® direktoriaus pareigas &¢jo Audrius
Buzys.

Audito metu nagrinéjome:

projekto ,,Vandentiekio ir nuoteky surinkimo tinkly plétra Pravieniskiy aglomeracijoje‘ finan-
savimo $altinius ir 1é8as, pasiraSytas finansavimo sutartis;

projektiniy pasitilymy parengimo, projektavimo ir projekto vykdymo prieziiros paslaugy ir
projekto ekspertizes sutartis;

vykdyto supaprastinto atviro konkurso ,,Vandentiekio ir nuoteky surinkimo tinkly plétra Pra-
vieniskiy aglomeracijoje* vie$ojo pirkimo dokumentus.

Audito apribojimai: nevertinome darby ir paslaugy kainy pasikeitimo, pirkimo dokumenty
(dokumentai buvo pateikti VIPA derinti), iSskyrus pateiktus tiekéjy klausimus ir UAB ,, KaiSiadoriy
vandenys “ atsakymus.

ISvadas daréme su prielaida, kad auditui pateikti visi dokumentai, jie yra tikri ir teisingi, o jy
patvirtintos dokumenty kopijos atitinka originalus.

Auditas atliktas pagal Tarptautinius auksc¢iausiyjy audito institucijy standartus (TAAIS).

Audito apimtis ir taikyti metodai i§samiau aprasyti 1 priede ,,Audito apimtis ir metodai®.

12021-11-25 sprendimas Nr. V17E-262.
22021 m. lapkri¢io 30 d. pavedimas Nr. V8-7.
% Kaisiadoriy rajono savivaldybés administracijos direktoriaus 2017-12-21 jsakymas Nr. V1E-1431.
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Audito ataskaita

AUDITO REZULTATAI

1. UAB ,,Kaisiadoriy vandenys® projektas ,,Vandentiekio ir nuoteky surinkimo tinkly

plétra PravieniSkiy aglomeracijoje

UAB ,,Kaisiadoriy vandenys* jgyvendina i§ Europos Sgjungos struktiiriniy fondy 1¢Sy —
Sanglaudos fondo bendrai finansuojama projekta Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0021 ,,Vandentiekio ir
nuoteky surinkimo tinkly plétra Pravieniskiy aglomeracijoje*.

Projekto tikslas — uztikrinti KaiSiadoriy rajono Pravieni$kiy aglomeracijoje kokybiska
geriamojo vandens tiekima ir padidinti nuoteky tvarkymo paslaugy prieinamuma.

Projekto veikly jgyvendinimo pradzia — 2020 m. vasario 28 d.*

Projekto veikly jgyvendinimo pabaiga — 2022 m. vasario 28 d. (pakloti nuoteky surinkimo
tinklai Pravieniskiy aglomeracijoje).

Galutinis mokéjimo praSymas pateikiamas iki 2022 m. kovo 30 d.

Projekto vadovas — UAB ,,Kaisiadoriy vandenys* direktorius, atsakingas uz bendrg projekto
valdymga (projekty veikly vykdymo stebésena, sutaréiy vykdyma).

2021 m. rugpjicio 25 d. per CVP IS° paskelbtas projekto viesasis pirkimas, taciau rangovas
laiku nebuvo parinktas, todél kyla rizika dél projekto jgyvendinimo ir lésy panaudojimo.

Audito ataskaitos 2 priede pateikta informacija apie sudarytas finansavimo, projektavimo ir
projekto vykdymo priezitiros paslaugy, projekto ekspertizés sutartis, vieSojo pirkimo procediiry vyk-
dymo eiga.

1.1. Projekto verté, finansavimo Saltiniai

Projekto verté — 1589351,66 Eur.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2020 m. vasario 10 d. jsakymu® projektui ,,Vanden-
tiekio ir nuoteky surinkimo tinkly plétra Pravieniskiy aglomeracijoje i§ Europos Sajungos struktiiri-
niy fondy 1é8y skyré finansavimg — iki 493103,00 Eur.

2020 m. vasario 28 d. tarp UAB Viesyjy investicijy plétros agentiiros (jgyvendinancioji
institucija) ir UAB ,,Kaisiadoriy vandenys® (projekto vykdytojas) pasirasé projekto ,,Vandentiekio ir
nuoteky surinkimo tinkly plétra Pravieniskiy aglomeracijoje®, projekto kodas Nr. 05.3.2-VIPA-T-
024-01-0021, finansavimo sutartj’. Sutartyje uzfiksuota, kad projekto biudZete nustatyta didziausia

4 Projekto veikly jgyvendinimo pradZia laikoma Paskolos sutarties pasiraymo data.
5 CVP IS — Centriné vie$yjy pirkimy informaciné sistema

62020 m. vasario 10 d. jsakymas Nr. D1-78.

7 2020-02-28 sutartis Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0021-13.
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Audito ataskaita

galima projekto tinkamy finansuoti i$laidy suma — 493103,00 Eur, skirta nuoteky surinkimo tinkly
plétrai.

2020 m. vasario 28 d. UAB ,Kaisiadoriy vandenys“ Paskolos sutartj® pasirasé su UAB
VieSyjy investicijy plétros agenttira 1096248,66 Eur: geriamojo vandens tiekimo tinkly plétrai skirta
603145,66 Eur, nuoteky surinkimo tinkly plétrai — 493103,00 Eur.

Pagal paskolos grazinimo grafika paskola pradedama grazinti 2022-03-15.

Paskolos sutarties III sk. ,,Projekto veikly jgyvendinimo pradzia pabaiga® 3.2 p. nurodyta, kad
<wvisos su Projekto jgyvendinimu susijusios Projekto veiklos ir tinkamos finansuoti paskolos 1éSomis
iSlaidos privalo biti patirtos iki Projekto rangy darby pabaigos, nurodytos Sutarties Specialiyjy salygy
13 p., bet ne véliau kaip iki 2023-09-01>.

1.2. Projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugos, projekto ekspertizé

2020-04-23 su UAB ,,InZineriné vizija“ pasirasyta projektiniy pasitilymy parengimo paslaugy
sutartis®.

Dél projekto ,,Vandentiekio ir nuoteky surinkimo tinkly plétra Pravieniskiy aglomeracijoje Nr.
05.3.2-VIPA-T-024-01-0021* projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugy viesieji pirki-
mai per CVP IS paskelbti 2020-05-05, pirkimas baigtas 2020-05-12.

Su laimétoju UAB ,,Statyby inZinerinés paslaugos‘ projektavimo ir projekto vykdymo prieziii-
ros paslaugy sutartis (toliau — Sutartis) pasirasyta 2020-05-21°, Sutarties kaina (3.2 p.): projektavimo
paslaugos — 32428,00 Eur (PVM — 5628,00 Eur), projekto vykdymo priezitiros paslaugos — 3630,00
Eur (PVM - 630,00 Eur).

Sutarties 2.2.1 p. nurodyta, kad <tiekéjas jsipareigoja tinkamai ir laiku suteikti Paslaugas, ne

véliau nei per 2 ménesius, o pirkéjas jsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Paslaugas priimti ir uzZ jas

atsiskaityti nustatyta tvarka ir terminais.>
Sutarties priedo Nr. 1 ,,Techniné uzduotis* 4 sk. ,,Paslaugy teikimo terminai* 4.1-4.4 p. nuro-
dyti tikrieji Paslaugy teikimo terminai: 4.1 p. <Pilnai parengtas projektas suderinamas su Uzsakovu,

bei pateikiamas Uzsakovui bendrajai statinio ekspertizei atlikti per 7 mén. nuo pirkimo sutarties pa-

sirasymo dienos>.

Sutarties 2.2.1 p. ir priedo Nr. 1 ,, Techniné uzduotis *“ 4 sk. nurodyti paslaugy teikimo terminai
neatitinka. Pagal Sutarties 1.2 p. <Paslaugos turi buti teikiamos vadovaujantis teisés aktais, technine

uZzduotimi, Pirkéjo nurodymais>.

8 2020-02-28 Nr. VF-P0021/1-12.
9Nr. 64.
10 2020-05-21 sutartis Nr. 68.



Audito ataskaita

Sutartis buvo kei¢iama'! dél paslaugy teikimo terminy neatitikimo Sutartyje ir Techninéje uz-

duotyje ir dél nuo Tiekéjo nepriklausanciy aplinkybiy.

Lenteléje pateikta informacija apie Sutarties pakeitimus, Sutarties jvykdyma.

Eil.
nr.

Sutarties su-
sitarimo/kei-
timo data

Sutarties keitimas/patikslinimas

Sutarties  keitimo

pagrindas

2020-05-25
Nr. 1

Patikslintas Sutarties 2.2.1 p. sutinkamai su Sutarties priedo
Nr. 1 ,,Techniné specifikacija“ 4.1 p. — 4.4 p. nurodyta redak-
cija (iki 2020-12-21).

Nauja 2.2.1 p. redakcija: < tiekéjas jsipareigoja tinkamai ir
laiku suteikti Paslaugas, ne véliau kaip Sutarties priedo Nr. 1
., techniné uzduotis “ 4.1 p. -4.4 p. nustatytais terminais, o pir-
kéjas jsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir uz
jas atsiskaityti nustatyta tvarka ir terminais>.

Sutarties 1.2 p.
Istatymo 97 str.

2020-10-13
Nr. 2

Pasirasytas Pirkéjo ir Tiekéjo susitarimas <Sustabdyti 2020-
05-21 Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 68 vykdyma 1 (vieno)
ménesio laikotarpiui>.

Sutarties galiojimas stabdomas atsizvelgiant ] naujai paaiské-
jusias nuo Tiekéjo nepriklausancias aplinkybes, susijusias su
2020-10-12 AB,,LTG Infra*“ i8duotomis projektavimo salygo-
mis < >, Tiekéjo rastas'?

Sutarties 15.5 p.
<Sutarties  vykdy-
mas gali biiti stab-
domas Tiekejo pra-
Symu, jei dél ne nuo
jo priklausanc¢iy ap-
linkybiy jis negali
vykdyti  sutarties
L

2020-11-14
Nr. 3

Atsizvelgiant | 2020-10-13 Susitarimg Nr. 2 prie sutarties <
>sustabdzius Sutarties vykdyma 1 (vienam) ménesiui <dél nuo
Tiekéjo nepriklausanciy aplinkybiy...> atnaujinti Sutarties
vykdyma ir pratesti Sutarties priedo Nr. 1 ,, Techniné uzduo-
tis “ 4.1 p. numatyty projektavimo paslaugy teikimo terming iki
2021-01-21.

2020-12-21
Nr. 4

PasiraSytas Pirkéjo ir Tiekéjo susitarimas <Sustabdyti 2020-
05-21 Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 68 vykdyma nuo
2020-12-18 dienos iki bus gautas Tiekéjo pateikty projektiniy
sprendiniy suderinimas i§ V] Lietuvos automobiliy keliy di-
rekcijos>. Tiekéjo rastas®,

Tiekéjas nurodé, kad pakeitimy nurodytos aplinkybés nepri-
klauso nei nuo Tiekéjo, nei nuo Pirkéjo, o iSimtinai nuo
treciyjy asmeny (LAKD) (Lietuvos automobiliy keliy direkcija)

neveikimo/netinkamo veikimo, kuriy Tiekéjas negali jtakoti ir
negali tinkamai vykdyti sutartiniy jsipareigojimy.

Sutarties

44 pt4
155 p.

2021-04-27
Nr. 5

Atsizvelgiant | 2020-12-21 Susitarimg Nr. 4 prie sutarties <
>sustabdzius Sutarties vykdyma <dél nuo Tiekéjo nepriklau-
sanciy aplinkybiy iki bus gautas Tiekéjo pateikty projektiniy
sprendiniy suderinimas i§ V] Lietuvos automobiliy keliy di-
rekcijos..> atnaujinti Sutarties vykdyma ir pratesti Sutarties

priedo Nr. 1 , Techniné uzZduotis“ 4.1 p. numatyty

11 Vadovaujantis Pirkimy, atliekamy, vandentvarkos, energetikos, transporto ir pasto paslaugy srities perkanéiyjy sub-
jekty, jstatymo 97 str. nuostatomis (Sutarties 19.1 p.).

122020-10-13 Nr. 414/1.

132020-12-18 Nr. 513.
14 <Esant nuo Tiekéjo nepriklausanc¢ioms aplinkybéms, kurioms esant jis negali vykdyti Sios sutarties, Tiekéjas turi teise
kreiptis dél sutarties stabdymo iki tokiy aplinkybiy i$nykimo>.
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projektavimo paslaugy teikimo terming iki 2021-05-31.
6. 2021-05-14 | Isakymas dél techninio projekto tvirtinimo. STR 1.04.04:2017
Nr. 22 »tatinio  projekta-
vimas, Projekto
ekspertizé“ VII sk.
7. 2021-06-07 | Darby priémimo perdavimo aktas Nr. 1. Sutarties 3.2 p. (Su-
Atlikty darby verté — 32428,00 Eur su PVM (5628,00 Eur). tarties kaina)

*Dokumentus ir duomenis pateiké UAB ,,KaiSiadoriy vandenys*

Sutartis buvo keiciama, atsizvelgiant j paaiskéjusias nuo Tiekéjo nepriklausancias aplinkybes,
susijusias su 2020-10-12 AB ,, LTG Infra‘ iSduotomis projektavimo sqlygomis, ir dél Tiekéjo pateikty
projektiniy sprendiniy suderinimo0 SU V] Lietuvos automobiliy keliy direkcija.

Sutartis jvykdyta 2021-05-31. Sutarties papildomy pratesimy trukmé sudaro 5 meén. 19 d.

Projekto ekspertizé
Projekto ekspertize atliko UAB ,,Statyby eksperty biuras*, sutartis'® pasiragyta 2021-03-30.
Pagal Projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugy sutarties priedo Nr. 1 ,,Techniné
uzduotis® 4.1 p. <Pilnai parengtas projektas suderinamas su Uzsakovu, bei pateikiamas UZsakovui
bendrajai statinio ekspertizei atlikti...>.
Bendrosios ekspertizés aktas Nr. 122/21.2 (ekspertizei pateikto projekto apzvalga) pasiraSytas
2021-05-11.16
Paslaugy priémimo — perdavimo aktas Nr. 122/21 patvirtinantis, kad UAB ,,Statybos eksperty
biuras“ jvykdé visus savo jsipareigojimus, pasirasytas 2021-05-11. Suteikty paslaugy verté — 5545,43
Eur, 18 jy PVM — 962,43 Eur.

2. Viesyjy pirkimy organizavimas ir vykdymas

Bendrové vieSuosius pirkimus vykdo, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pirkimy, atlie-
kamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar paSto paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jsta-
tymu?’ (toliau — VETP]), Mazos vertés pirkimy tvarkos aprasu®® ir Viesyjy pirkimy organizavimo ir
vykdymo tvarkos apraSu ir kitais vieSuosius pirkimus reglamentuojanciais teisés aktais (toliau — Ap-

rasas).'®

15 2021-03-30 sutartis CPO165573/Nr. 24.

16 Statybos techninis projektas atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statiniy reikalavimus, priva-
lomyjy projekto rengimo dokumenty, kity Lietuvos Respublikos jstatymy ir teisés akty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimus. Pateikta i§vada, kad projekta galima tvirtinti.

7 ietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy
subjekty, jstatymas 2017 m. geguzés 2 d. Nr. XIII-328 (aktuali redakcija).

18 UAB ,,Kaisiadoriy vandenys* direktoriaus 2018-01-09 jsakymas Nr. 3.

19 Viesyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymas Nr. 1S-97.
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Direktoriaus jsakymu?® sudaryta vieSojo pirkimo komisija, patvirtintas komisijos darbo
reglamentas (toliau — Reglamentas). Komisijos pirmininkas — direktoriaus pavaduotojas K. A.

Komisijos pirmininkui pavesta uztikrinti laikytis vieSuosius pirkimus reglamentuojanciy
teisés akty (direktoriaus 2018-01-19 jsakymo Nr. 6 7 p.).

Komisija savo sprendimus priima laikydamasi nesaliSkumo, objektyvumo, lygiateisiSkumo,
nediskriminavimo, abipusio pripazinimo, proporcingumo ir skaidrumo principy. Priimdama
sprendimus Komisija yra savarankiSka (Reglamento 3 p.).

Komisijos pirmininkas, Komisijos nariai ir ekspertai uz savo veiklg atsako Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka (Reglamento 20 p.), uz Komisijos veiklg atsako UAB
., Kaisiadoriy vandenys “ (Reglamento 33 p.).

Reglamento 33 p. (nurodyta bendrovés atsakomybé) neatitiko VP[ 100 str. nuostaty, kad <uz
perkanciosios organizacijos atliekamus vieSuosius pirkimus atsako perkanciosios organizacijos
vadovas>.

Naujos redakcijos Reglamentas patvirtintas 2021-12-132,
2.1. Projekto vieSojo pirkimo vykdymas

Projekto?® viesajj pirkima atliko vieSojo pirkimo komisija (toliau — Komisija). Komisijos
pirmininkas — direktoriaus pavaduotojas. Pirkimas buvo vykdomas CVP IS priemonémis.

Supaprastinto atviro konkurso salygy (toliau — Konkurso sglygos) 5 p. nurodyta, kad pirkime
gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekéjai. Bet kokia informacija, Konkurso salygy paaiskinimai,
praneSimai ar kitas Perkanciojo subjekto ir tiekéjo susiraSingjimas yra vykdomas tik CVP IS
susiraSinéjimo priemonémis.

Konkurso salygy I sk. 6 p. numatyta, kad pirkimas atlickamas laikantis lygiateisiSkumo,
nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripazinimo, proporcingumo principy ir konfidencialumo bei
nesaliSkumo reikalavimy.

UAB , Kaisiadoriy vandenys“ 2020-05-05 su APB ,Protego* sudaré sutartj® dél viesuyjy
pirkimy konsultaciniy paslaugy.

Asmenys, dalyvaujantys vieSojo pirkimo procese, pasiras¢ konfidencialumo pasizadéjimus,
nesaliSkumo deklaracijas, bei kuriems biitina, privaéiy interesy deklaracijas (paskelbta CVP IS

,,Vidiniai dokumentai‘).

2 UAB ,,Kaisiadoriy vandenys* direktoriaus 2018-01-19 jsakymas Nr. 6, 2021-06-07 jsakymas Nr. 27.

2L UAB ,Kaisiadoriy vandenys* 2018-01-19 direktoriaus jsakymas Nr. 6.

22 V/andentiekio ir nuoteky surinkimo tinkly plétra Pravieniskiy aglomeracijoje®. Nesudétingas statinys — naujo statinio
statyba.

23 Nr. 66/PR0O370.
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2.2. Projekto viesojo pirkimo dokumentai

UAB , Kaigiadoriy vandenys* su techninio projekto rengé&ju?* ir konsultanty pagalba® parengé
viesojo pirkimo dokumenty pakets.

Pirkimo dokumentai UAB VieSyjy investicijy plétros agentarai (VIPA) patikrinti buvo
pateikti 2 kartus (geguzés ir liepos mén.):

- PraneSimas apie patikros rezultatus gautas 2021-05-19 — atlikus dokumenty patikra, jiems
nepritarta (pateiktos pastabos).

- Pakartotiniam derinimui pateikus pirkimo dokumentus, prane$imo informacija apie patikros

rezultatus gauta 2021-07-13 — pirkimo dokumentams pritarta su rekomendacija.

Paraiska®® atlikti vie$ajj pirkimg pateikta 2021-08-16. Preliminari kaina be PVM —
1538120,00 Eur. Sitilomas pirkimo biidas — atviras konkursas.

2021-08-17 Komisijos posédyje (protokolas Nr. 1) patvirtinti pirkimo dokumentai: | sk.
Konkurso salygos, II sk. Sutarties salygos, III sk. Techninis projektas/Techniné specifikacija, 1V sk.
Darby kainy / kiekiy Ziniaras¢iai.

2021 m. rugpjucio 25 d. per CVP IS paskelbtas vieSasis pirkimas.

Pirkimo objektas: Vandentiekio ir nuoteky surinkimo tinkly plétra Pravieniskiy
aglomeracijoje (Projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0021).

Pirkimo budas — atviras konkursas. Pasitilymai pateikiami elektroninémis priemonémis,
naudojant CVP IS.

Pasiiilymy vertinimo kriterijus?’ — ekonomiskai naudingiausias pasiiilymas isrenkamas pagal
maziausig pasitilyta kaing Eur be PVM.

Pagal Konkurso salygy 11 p. <Perkantysis subjektas nenumato rengti susitikimy su tiekéjais
del Pirkimo dokumenty paaiSkinimy bei objekto apZiiiros, taciau pateikia visg informacijg apie
Pirkimo objektg>.

Konkurso salygy 42 p. nurodoma, kad Tiekejas, teikdamas pasitilyma, turi teikti pasiiilyma
visiems darbams ir paslaugoms nurodytiems Techniniame projekte ir/arba Ziniarastyje pagal Pirkimo
dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Paskelbus pirkimo dokumentus, iki Pirkimo dokumentuose nustatyto termino UAB

2 UAB ,,Statyby inZinerinés paslaugos®.

%5 APB ,,Protego®.

% Nr. 323.

21 Konkurso sglygy VII sk. Pasiiilymy vertinimo kriterijai 59 p.
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Audito ataskaita

,KaiSiadoriy vandenys* gavo tiekéjy klausimus ir pagal Pirkimo dokumentuose nustatytus terminus®
pateiké atsakymus/Pirkimo dokumenty paaigkinimus?®,

Atsakymai j klausimus, paaiskinimai, patikslinimai, taip pat Ziniarascio eiluéiy tikslinimai
pateikti prie pirkimo dokumenty (CVP IS priemonémis) atskiru failu 2021-09-06.

Tiekéjai pateike 28 klausimus, i$ jy 14 klausimy dél Ziniaraéio jrasy.

Atrankos buidu patikrinome pateiktus tiekéjy klausimus ir atsakymus, palyginome atskiry
Ziniara$¢io pozicijy atitiktj Techninio projekto techninése specifikacijose nurodytiems duomenims,
techniniams parametrams.

Nustatéme:

1. Ziniara¢io 1.3.2 eil. — vandentiekio vamzdZiy diametras nurodytas DN23 mm, Kai
Techniniame projekte — DN32 mm, 3.3.4 eil. nurodyta <atSaky iki gyventojy sklypy pajungimui d41
reikalinga armatiira...> — Techniniame projekte d63, 4.3.6 eil. Ziniarastyje nurodyta surenkamojo g/b
Sulinio skersmuo 150 mm, kai Techniniame projekte — 1500 mm, Ziniaras¢io 5.1.3 eil. — <PP
kontrolinis DN425 mm kanalizacijos Sulinys ir jo jrengimas (su ketiniais 50T apkrovos dangciais, ...)
>, Techniniame projekte — ketiniai 40T apkrovos dangg¢iai, Ziniara¢io 5.2.5 eil. <surenkamas g/b
slégio 1000 mm skersmens < > (rakinama) D300 klasés, nuzyméjimo zenklu > — Techniniame
projekte D400 klasés.

2. Dél Ziniarai¢io 4.1.1 eil., 8.4.4 eil. patikslinimui pateikty klausimy (16 klausimas, 21
klausimas): klausimy ir atsakymy ta pati redakcija®®. Nurodyty klausimy formuluoté neatitinka

Ziniarascio 4.1.1 eil., 8.4.4 eil. redakcijos.

VETP] 49 str. 5 p. ir Supaprastinto atviro konkurso salygy 66 p. numatyta: <jeigu papildomos
su pirkimo dokumentais susijusios informacijos paprasoma laiku, perkantysis subjektas jg pateikia
visiems tiekéjams ne véliau kaip likus 6 dienoms, supaprastinto pirkimo atveju — 4 dienoms iki
pasitilymy pateikimo termino pabaigos>.

Sis terminas nebuvo paZeistas, faciau jvertinus tai, kad Ziniarastyje buvo pateikta (vamzdziy,
pajungimy, atSaky, apkrovos dangciy) atskiry pozicijy parametry neatitiktis techninio projekto

duomenims, rodo, kad:

28 Konkurso salygy 66 p. < Perkantysis subjektas pateikia taip pat paskelbia CVP IS kartu su Kitais pirkimo dokumen-
tais ne véliau kaip likus 4 dienoms iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos>.

2 Viesojo pirkimo komisijos 2021-09-06 protokolas Nr. 2.

%0 16 klausimas: < savitakiniai buitiniy nuoteky vamzdziai DN200 mm ir jy paklojimas su sujungimo detalémis
(jvertinant: visas fasonines ir sujungimo dalis, bandymus, apzitras, gerbiivio ir dangy ardymg ir atstatyma, zemés darbus,
smélio pagrindo jrengima po vamzdziais bei pirminj vamzdyno uzpylimg sméliu bei sutankinimg) (apie 132 m.).
Ziniarastyje pateiktame prie Pirkimo dokumenty 4.1.1. eil. formuluoté kita< < > (apie 12 m.)>.

21 klausimas: < atSaky iki gyventojy sklypy pajungimui d32 reikalinga armatiira ir fasoninés dalys ir jy jrengimas (jvadiné
sklende, trisakis, prailginimo velenas, kapa, atraminé plokste, aklé) (apie 19 vnt.) >, nors Ziniaraityje pateiktame prie
Pirkimo dokumenty 8.4.4. eil. formuluoté kita < < > (apie 1 vnt.)>.
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Audito ataskaita

Perkancioji organizacija neuztikrino VETP] 48 str. 4 d. reikalavimy, kad <pirkimo
dokumentai turi buti tikslis, aiskis, be dviprasmybiy < >.
Auditoriy nuomone, nebuvo laikomasi skaidrumo principo. Pirkimo dokumentai, kuriuose

atlikti pakeitimai, nebuvo patikslinti ir CVP IS paskelbti nauja redakcija.
2.3. Pateikty pasitlymy vertinimas

2021-09-10 Komisijos posédyje susipazinta su pateiktais pasitilymais. Buvo gauti 8 rinkos
dalyviy pasitilymai®!. Dalyviai (kandidatai), pateike pasitilymus, nurodyti audito ataskaitos 3 priede.

I§ aStuoniy kandidaty, pateikusiy pasitilymus, 6 kandidaty pateiktos didesnés kainos®? nei
pirkimo kaina.

Vadovaujantis pirkimo salygy 69.2.1 p.>® nuostatomis, atmesti 6 pasiiilymai.3*

Pagal Konkurso sglygy 77 p. Komisija gali nevertinti viso tickéjo pasitilymo, jeigu patikrinusi
jo dalj nustato, kad, vadovaujantis $iy Konkurso salygy ir Jstatymo reikalavimais, pasitilymas turi

bati atmestas.

Dviejy tiekéjy pasitilymai nevir$ijo pirkimo biudzeto, pasitilymai (EBVPD forma) uzpildyti
tinkamai.

Tiekéjy UAB ,,Pozeminiy linijy statyba®, MB ,,Radviliskio pilnytis* pasitilymy, nevirSijusiy
pirkimo biudZzeto®® atitikties, Pirkimo dokumenty techniniams reikalavimams vertinimas buvo
svarstomas 2021-09-27 (Komisijos posédzio protokolas Nr. 6.).

Komisija nurodé, kad abu tiekéjai pateiké pasitilymuose duomenis, neatitinkancius Pirkimo
dokumenty reikalavimy: Ziniarasciai neatitinka Pirkimo dokumentuose pateikty Ziniarasciy turinio.

Pirkimo salygy 45 p.3® numatyta, kad <apskai¢iuojant kaing turi biti atsizvelgta j visa darby,
paslaugy ir pasiiilyme nurodyty medZiagy/jrenginiy apimtj. Rengiant Ziniara$ius negali biti

kei¢iamas jrasy, darby ir medZiagy kiekiy ZiniaraS¢iuose nustatytas turinys ir eilés tvarka>.

31 Viesojo pirkimo komisijos 2021-09-10 posédzio protokolas Nr. 4.

32 180442,17 Eur (be PVM), 2021094,75 Eur (be PVM), 2150000,00 Eur (be PVM), 2292700,00 Eur (be PVM),
2670538,31 Eur (be PVM), 2.238.000,00 Eur (be PVM).

3369.2 p. Vertina ar tiekéjy pasiiilymy kainos néra per didelés ir nepriimtinos:

69.2.1 p. Laikoma, kad pasitlyta kaina yra per didelé ir nepriimtina, jeigu ji virSija Perkanciojo subjekto pirkimui skir-
tas léSas, nustatytas ir uzfiksuotas rengiamuose dokumentuose pries pradedant pirkimo procediira. Komisija atmeta to-
kio tiekéjo pasitilyma, informuoja tiekéja apie jo pasiiilymo atmetimg ir toliau tickéjo pasitilymo nevertina.

3 Viesojo pirkimo komisijos 2021-09-15 posédzio protokolas Nr.5.

% 1519570,97 Eur (be PVM), 1523096,86 Eur (be PVM).

36 1 pasitilyme nurodyta fiksuotg kaing turi biiti jskai¢iuotos visos i$laidos ir privalomi mokéti mokesciai (jskaitant PVM).
Pasiailyme nurodoma kaina pateikiama eurais, turi baiti iSreiksta ir apskaic¢iuota taip, kaip nurodyta Pirkimo dokumen-
tuose. Apskaiciuojant kaing, turi buiti atsizvelgta j visg darby, paslaugy ir pasiiilyme nurodyty medziagy/jrenginiy apimtj
bei sutarties vykdymo eigg ir terminus jskaitant bet neapsiribojant tarpiniais sutarties vykdymo etapais. Visi pasitlyme ir
Ziniara§¢iuose nurodyti skaiiai, susije su pasiilymo kaina, turi biti pateikiami dviejy skaiciy po kablelio tikslumu. Ren-
giant Ziniaras¢ius negali biiti kei¢iamas jrasy, darby ir medziagy kiekiy Ziniaras¢iuose nustatytas turinys ir eilés tvarka.
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Audito ataskaita

Patikrinome tiekéjy (nevirsijusiy pirkimo biudZeto) Ziniaraséius ir Komisijos nurodytus
Pirkimo dokumenty techniniams reikalavimams neatitikimus (2021-09-27 protokolas Nr. 6).

Tiekéjai Pirkimo dokumenty IV sk. ,,Ziniarastis“ pateiké duomenis pagal CVP IS (prie
pirkimo dokumenty) jkelta Ziniaratj ir kai kuriy Ziniara$¢io eilu¢iy duomeny nepatikslino pagal
2021-09-06 jkelta failg ,,Atsakymai j klausimus®, todél Komisija nustaté neatitikimus:

1. UAB ,,Pozeminiy linijy statyba“ nepatikslino Ziniara&io 5.1.3 eil. (18 klausimas), 5.2.5
eil. (19 klausimas), 8.4.4 eil. (21 klausimas).

2. MB ,Radviliskio pilnytis* pasitlymg teiké kartu su jungtinés veiklos partneriais UAB
,Regéjus* ir UAB ,,Grunkasta®. Tiekéjas nepatikslino Ziniara&io 1.3.2 eil. (14 klausimas), 3.3.4 eil.
(15 klausimas), 4.3.6 eil. (17 klausimas), 5.2.5 eil. (19 klausimas), 8.4.4 eil. (21 klausimas).

Komisija, vadovaudamasi Pirkimo sqlygy 45 p., 71 p.3', 76.6 p.38, dél isvardyty neatitikimy,
pasiiilymus atmeté.

Atmetus visus pirkimui gautus pasiilymus, pPirkimo procediiros uzbaigtos nenustacius

laimétojo.

2021 m. gruodzio 14 d. per CVP IS paskelbtas Projekto viesasis pirkimas (supaprastintas at-
viras konkursas). Pasitlymy atvérimo procedira 2021 m. gruodzio 28 d. Audito metu vyko pasiii-
lymy vertinimas.

Pateikus audito ataskaitos projekta®®, UAB ,Kaisiadoriy vandenys* pateiké pastebéjimus®:
dél pirkimo proceso uzsitesimo 1 metus 7 mén., dél tiekéjy pateikty klausimy ir Bendrovés atsakymuy,
dél atsakymy pateikimo budo ir formato, dél Pirkimo dokumenty, Kuriuose atlikti pakeitimai
patikslinimo ir kt.

Bendrové motyvuoja, kad terminy uzsilaikymas tarp 2021-07-13, kai buvo gautas agentiiros
pritarimas rangos darby vykdymui, ir 2021-08-16, kai buvo pradétos rangos darby pirkimo
procediiros, pagrjstas objektyviomis aplinkybémis, kadangi vieSojo komisijos nariai turi tiesiogines
pareigas ir teis¢ ] atostogas (minétas laikotarpis yra atostogy metas).

D¢l pateikty pastaby ataskaitos duomenys nebuvo tikslinami.

37 Jeigu nustatyta, kad netiksliis pasitilymo dokumentai ar duomenys, nenurodyti Pirkimo dokumenty 70 p., Perkantysis
subjektas gali prasyti dalyviy patikslinti, papildyti arba paaiskinti pasitlymus, tac¢iau negali prasyti, sifilyti arba leisti
pakeisti pasitilymo esmés — pakeisti kaing, pakeisti pasitlymo techninius duomenis jskaitant techniniy pasiiilymo doku-
menty —duomeny susijusiy su siilomomis medziagomis/jrengimais, darbais bei sutarties vykdymu pakeitima, papildyma,
padaryti kity pakeitimy, dél kuriy pirkimo dokumenty reikalavimy neatitinkantis pasitilymas tapty juos atitinkantis.

38 Tiekéjo sitilomi darbai neatitinka Pirkimo techniniy reikalavimy (Techniné specifikacija/Techninis projektas, siilomos
medziagos/jrenginiai, darby kiekiy Ziniaras¢iai);

%9 Kaiiadoriy rajono savivaldybés kontrolés ir audito tarnybos 2022-01-10 rastas Nr. V5-3.

40 UAB , Kaisiadoriy vandenys* 2022-01-20 raStas Nr. S-21 ,,Dél audito ataskaitos projekto*.
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Audito ataskaita

ISVADOS

1. Projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0021 ,,Vandentiekio ir nuoteky surinkimo tinkly plétra
Pravieni$kiy aglomeracijoje* vykdymui rangovas neparinktas. Atmetus visus pirkimui gautus
pasitilymus, pirkimo procediiros uzbaigtos nenustacius laimétojo (audito ataskaitos 2.3 sk.).

Rizika dél projekto jgyvendinimo ir lésy panaudojimo islieka.

2. Jvertinus Projekto vie$ojo pirkimo proceso pradzig finansavimo sutaréiy pasiraSymag —
veikly jgyvendinimo pradzia 2020 m. vasario 28 d ir pabaigg — Pirkimo dokumenty vertinimas 2021-
09-27, pirkimy procesas uzsitesé 1 metus 7 mén. (audito ataskaitos 2 priedas):

2.1. Dél nuo UAB ,,Kaisiadoriy vandenys® nepriklausanciy aplinkybiy:

Projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugy sutartis pasirasyta 2020-05-21.

Projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugy sutarties jvykdymo trukmée dél papil-
domy sutarties pratesimy, dé¢l nuo Tiekejo nepriklausanciy aplinkybiy buvo pratesta iki 2021-05-31,
kai Sutartis turéjo buti jgyvendinta 2020-12-21. Sutarties papildomy pratesimy trukmé sudaro 5 mén.
19 d. (audito ataskaitos 1.2 sk.).

2.2. Dél viesojo pirkimo proceso planavimo. Komisija kai kurias procediiras galéjo atlikti per
trumpesn] laikotarpj.

Pirkimo dokumentai derinti buvo teikiami du kartus.

Po pakartotinio Pirkimo dokumenty derinimo atsakymg 1§ UAB VieSyjy investicijy plétros
agenttiros UAB ,,KaiSiadoriy vandenys* gavo liepos 13 d., paraiska atlikti viesajj pirkima pateikta
daugiau kaip po ménesio — 2021-08-16, Projekto viesasis pirkimas per CVP IS buvo paskelbtas 2021-
08-25 (audito ataskaitos 2.1 sk., 2.2 sk.).

3. Iki Pirkimo dokumentuose nustatyto termino UAB ,,KaiSiadoriy vandenys* gavo tiekéjy
klausimy ir pagal Pirkimo dokumentuose nustatytus terminus Komisija pateiké atsakymus/Pirkimo
dokumenty paaiskinimus. Atsakymy paaiSkinimy terminas pagal VETP] 49 str. 5 p. reikalavimus
nebuvo pazeistas, taiau, auditoriy nuomone, siekiant uztikrinti skaidrumo principo laikymasi,
Pirkimo dokumentai (kuriuose atlikti pakeitimai) gal¢jo buti patikslinti ir CVP IS paskelbti nauja
redakcija (audito ataskaitos 2.2 sk.).

4. Perkancioji organizacija neuztikrino VETP] 48 str. 4 d. reikalavimy, kad vieSojo pirkimo

dokumentai buty tikslas, aiSkis, be dviprasmybiy (audito ataskaitos 2.2 sk.).

Ne visos pirkimo procediiros buvo atliktos pakankamai tinkamai.
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Audito ataskaita

REKOMENDACHU JGY VENDINIMO PLANAS

Rekomen- | Rekomendacija Subjektas, ku- | Veiksmas/ Priemonés/ | Rekomendacijos
dacijos ei- riam pateikta re- | Komentarai igyvendinimo  ir
lés numeris komendacija informavimo  apie
ataskaitoje jgyvendinimg data
1. Pirkimo dokumentus | UAB ,,KaiSiado-

rengti vadovaujantis | riy  vandenys®

VETP] reikalavimais, kad
pirkimo dokumentai biity
tikslas, aiskus, be
dviprasmybiy.

direktoriui

Savivaldybés kontroliere

Savivaldybés kontrolieriaus pavaduotoja

Audito ataskaita pateikta:

Danuté Steponaviciené

Grazina Plancitniené

Kai$iadoriy rajono savivaldybés merui, KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracijos di-

rektoriui, Kontrolés komitetui, UAB ,,KaiSiadoriy vandenys* direktoriui.

Auditg atliko savivaldybés kontrolieriaus pavaduotoja Grazina Plancitiniené.
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Audito ataskaita

PRIEDAI

Audito ataskaitos ,,UAB ,,KaiSiadoriy vandenys* vyk-

dyto supaprastinto atviro konkurso ,,Vandentiekio ir

nuoteky surinkimo tinkly plétra PravienisSkiy aglome-

racijoje viesyjy pirkimy vertinimas*

1 priedas

Audito apimtis ir metodai

Audito tikslas:

nustatyti priezastis, kodél laiku neatlikti vieSieji pirkimai, ar tinkamai atliktos pirkimo pro-

ceduros.

Pavedimas — 2021 m. lapkri¢io 30 d. pavedimas Nr. V8-7.
Audituojamas laikotarpis — 2020 m., 2021 m.

Audito metu nagrinéjome:

Projekto ,,Vandentiekio ir nuoteky surinkimo tinkly plétra Pravieniskiy aglomeracijoje* fi-

nansavimo $altinius ir 1éSas, pasiraSytas finansavimo sutartis.

Projektavimo ir projekto vykdymo priezitiros paslaugy ir projekto ekspertizés sutartis.

Vykdyto supaprastinto atviro konkurso ,,Vandentiekio ir nuoteky surinkimo tinkly plétra Pra-

vieniskiy aglomeracijoje* vie$ojo pirkimo dokumentus.

Auditas atliktas pagal Tarptautinius auk$¢iausiyjy audito institucijy standartus (TAAIS).

Audito duomeny rinkimo ir vertinimo metodai:

Audito jrodymai buvo rinkti, taikant patikrinimo, paklausimo ir analitines procediiras.

Buvo nagrin¢jama ViesSyjy pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto

.....

,,Kaisiadoriy vandenys* pateikti dokumentai ir informacija, nagrinéjami viesojo pirkimo dokumentai

CVP IS sistemoje.

Audito ataskaitos | Taikyti duomeny rinkimo ir vertinimo | Tikslas

skyrius/poskyris metodai

Projektas ,,Vandentiekio Dokumenty perziaira. Nustatyti  Projekto tikslus,
ir nuoteky surinkimo Perzitiréjome pasirasytas finansavimo Su- verte, finansavimo Saltinius, pro-

tinkly plétra Pravienis$-
kiy aglomeracijoje*

tartis, sutar¢iy vykdymo sglygas, $aliy atsako-
mybe.

jekto igyvendinimo veikly pradzia
ir pabaiga.

Projektavimo ir projekto
vykdymo prieziiiros
paslaugos, projekto eks-
pertizé

Dokumenty perzitira: projekto ,,Vanden-
tiekio ir nuoteky surinkimo tinkly plétra Pra-
vieniskiy aglomeracijoje Nr. 05.3.2-VIPA-T-
024-01-0021¢ projektiniy pasitilymy

Nustatyti projektavimo ir pro-
jekto vykdymo prieziiiros pas-
laugy sutarties sudarymo ir vyk-
dymo laikotarpj.
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Audito ataskaita

parengimo, projektavimo ir projekto vyk-
dymo priezitros paslaugy sutarciy sudarymo
ir keitimo.

Projekto ekspertizés dokumenty perziira,
sutarties pasiraSymas ir vykdymas.

Nustatyti Projekto ekspertizés
sutarties sudaryma ir vykdyma.

Viesyjy pirkimy organi-
zavimas ir vykdymas.

Projekto  vieSojo pir-
kimo vykdymas.

Projekto vie$ojo
pirkimo dokumentai

Pateikty
vertinimas

pasitlymy

Susipazinome su vieSyjy pirkimy
organizavimo ir vykdymo reglamentavimu.

Perzitiréjome Bendrovés pateiktus projekto
vykdyto supaprastinto atviro konkurso ,,Van-
dentiekio ir nuoteky surinkimo tinkly plétra
Pravieniskiy aglomeracijoje vieSojo pir-
kimo dokumentus:

- Vadovo patvirtinta VieSyjy pirkimy komi-
sija, komisijos darbo reglamenta;

- su Projekto viesuoju pirkimu susijusius do-
kumentus;

- informacijg Centrinéje vieSyjy pirkimy in-
formacinéje sistemoje;

- neSaliSkumo deklaracijas, konfidencialumo
pasizadéjimus, privaciy interesy deklaracijas;
- vieSyjy pirkimy procediry dokumentus;

- vieSojo pirkimo komisijos protokolus, kitus
su pirkimu susijusius dokumentus.
Perzitiréjome Projekto  vieSojo
dokumentus CVP IS sistemoje.

pirkimo

Susipazinti su vieSyjy pirkimy
reglamentavimu ir organizavimu.

Perzitiréti projekto Pirkimo
dokumentus.

Nustatyti, ar Projekto viesojo
pirkimo procediros atliktos tinka-
mai ir atitinka teisés aktuose ir
vie$sojo pirkimo dokumentuose
nustatytus reikalavimus.
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Audito ataskaita

Audito ataskaitos ,,UAB ,,KaiSiadoriy vandenys* vyk-

dyto supaprastinto atviro konkurso ,,Vandentiekio ir

nuoteky surinkimo tinkly plétra PravienisSkiy aglome-

racijoje* vieSyjy pirkimy vertinimas*

2 priedas

Projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0021 ,,Vandentiekio ir nuoteky surinkimo tinkly plétra
PravieniSkiy aglomeracijoje“ vykdymo eiga

Eil. Projekto vykdymo eiga Dokumentai (Sutartis/protoko- Komentarai
nr. las/darby priémimo perdavimo
aktas ir kt.)

1. 2020 m. vasario 28 d. UAB Viesyjy investicijy plét- | Nustatyta didziausia galima
Finansavimo sutartis ros projekto tinkamy finansuoti islaidy
Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01- | agentura ir UAB ,,KaiSiadoriy | suma — 493103,00 Eur, skirta
0021-13 vandenys‘ pasira$é sutartj nuoteky surinkimo tinkly plétrai.

2. 2020 m. vasario 28 d. UAB ,,KaiSiadoriy vandenys* | Paskolos suma — 1096248,66 Eur:
Paskolos sutartis pasira$é paskolos sutartj su | geriamojo vandens tiekimo tinkly
2020-02-28 Nr. VF- UAB Viesyjy investicijy plét- | plétrai skirta 603145,66 Eur, nuo-
P0021/1-12. ros agentiira. teky surinkimo tinkly plétrai —

493103,00 Eur.

3. | 2020 m. balandzio 23 d. UAB ,,KaiSiadoriy vandenys* | Sutarties kaina — 9438,00 Eur (su
Projektiniy pasitlymy pasirasé paslaugy sutartj su | PVM)
parengimo paslaugos — UAB ,,InZineriné vizija“. Be PVM - 7800,00 Eur.
sutartis

4. 2020-05-05 UAB ,,KaiSiadoriy vandenys* | Sutarties 2 p.

Sutartis dél vieSyjy pirkimy | pasira$é vieSyjy pirkimy kon- | Teikti konsultacijas vie$yjy pirkimy
konsultaciniy paslaugy. sultaciniy paslaugy sutartj su | srityje;

APB ,,Protego®. esant poreikiui dalyvauti vieSyjy
pirkimy komisijose eksperto teisé-
mis;
atlikti kliento vieSyjy pirkimy doku-
menty ekspertizg;
rengti vieSojo pirkimo dokumentus
ir dalyvauti bei konsultuoti atliekant
vieSyjy pirkimy procediras ir kt.

5. | 2020-05-21 2020-05-21 UAB ,Statyby | Per CVPIS pirkimai Nr. 485921
Projektavimo ir projekto | inzinerinés paslaugos‘ 2020-05-05 pirkimas baigtas 2020-
vykdymo priezitros pas- | Sutartis Nr. 68 05-12.
laugy sutartis Sutarties pabaiga — 2021-05-

31 (jskaitant pratgsimus).

6. | 2021-06-07 Darby priémimo perdavimo | Atlikty darby verté 32428,00 Eur su
Projektavimo ir projekto | aktas Nr. 1. PVM (PVM - 5628,00 Eur).
vykdymo priezitiros pas-
laugy sutarties jvykdymas

7. | 2021-03-29 2021-03-29 UAB ,Eksperty
Projekto ekspertizés sutartis | biuras* sutartis CPO165573

2021-03-29

8. 2021-05-11 Paslaugy priémimo—perda- | UAB ,,Statybos eksperty biuras*
Projekto ekspertizés sutar- | vimo aktas Nr. 122/21. ivykdé visus savo jsipareigojimus.
ties jvykdymas Suteikty paslaugy verté — 5545,43

Eur, i§ jy PVM — 962,43 Eur.

9. | Pirkimo dokumentai | Pranesimai apie patikros
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Audito ataskaita

pateikti VIPA derinimui
2021 m. 05 mén.
2021 m. 07 mén.

rezultatus - 2021-05-19,
pakartotinio derinimo — 2021-
07-13.

10. | 2021-08-16 Projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T- | Preliminari kaina — 1538120,00 Eur
Paraiska atlikti vieSajj pir- | 024-01-0021 ,,Vandentiekio | be PVM.
kimg Nr. 323 ir nuoteky surinkimo tinkly
plétra Pravieniskiy aglomera-
cijoje rangos darbai.
BVPZ 45332000-3
11. | 2021-08-17 Protokolas Nr. 1 1. Pirkimo biido parinkimas.
ViesSojo pirkimo komisijos 2. Pirkimo dokumenty tvirtinimas.
posédis
12. | 2021-08-25 Pirkimo objektas: | Pirkimo  procedira: atviras
Skelbimo iSsiuntimo/publi- | Vandentiekio ir nuoteky | konkursas.
kavimo data CVPIS (2021- | surinkimo  tinkly  plétra | Pasitilymy vertinimo kriterijus —
08-24) Pravieniskiy aglomeracijoje | ekonomiskai naudingiausias
(Projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T- | pasiilymas  iSrenkamas  pagal
2021-09-10 10 val. 024-01-0021). maziausig pasiiilyta kaing Eur be
Pasiiilymy pateikimo termi- PVM.
nas Pagal VETP] 70 str. ,Pasitlymy
pateikimo  atviram  konkursui
terminai“ reikalavimus: 1.
Perkantysis subjektas pasitilymy
pateikimo terming nustato
vadovaudamasis S§io jstatymo 53
straipsnio nuostatomis. Pasitlymy
pateikimo terminas negali buti
trumpesnis kaip:< < 12 dieny nuo
skelbimo paskelbimo Centringje
vieSyjy pirkimy informacinéje
sistemoje dienos — supaprastinto
pirkimo atveju>.
13. | 2021-09-10 10 val. 57 min. | Protokolas Nr. 4 Susipazinimas su tiekéjy gautais pa-
Pasitlymy atvérimo data siilymais (voky pléSimo pro-
cediira).
Susipazinimo su tiekéjy pasitly-
mais, kuriuose yra nurodytos kainos
ar sgnaudos, procedura.
Pirkimas atliekamas atviro konkurso
budu. Pirkimo metu taikomas verti-
nimo kriterijus: kaina.
14. | 2021-09-27 Protokolas Nr. 6 Pirkimo biudZeto nevirsijusiy pasii-

Pirkimy dokumenty vertini-
mas

lymy atitikties Pirkimo dokumenty
techniniams reikalavimams vertini-
mas. Sprendimo priémimas.
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Audito ataskaita

Audito ataskaitos UAB ,,Kaisiadoriy vandenys* vyk-
dyto supaprastinto atviro konkurso ,,Vandentiekio ir
nuoteky surinkimo tinkly plétra PravienisSkiy aglome-
racijoje* vieSyjy pirkimy vertinimas*

3 priedas

Tiekéjai, pateike pasiiilymus

Imonés pavadinimas Kodas
UAB ,,Aldma‘“ 173197165
UAB ,PLUNGES LAGUNA“ 169901489
UAB ,, KRS* 133630961
UAB ,,POZEMINES LINIJOS* 160427431
UAB ,,Gensera“ 300584533
UAB ,,PoZeminiy linijy statyba“ 300011327
UAB ,,AVADI* 300008288
MB ,,Radviligkio pilnytis* 305472381

*Duomenys i§ CVP IS
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