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ĮŽANGA 

 

Vadovaujantis Savivaldybės tarybos sprendimu1 ir savivaldybės kontrolieriaus pavedimu2, at-

liktas UAB „Kaišiadorių vandenys“ vykdyto supaprastinto atviro konkurso „Vandentiekio ir nuotekų 

surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje“ auditas.  

Audito subjektas: UAB „Kaišiadorių vandenys“, įmonės kodas 158834726, Gedimino g. 

137A, LT-56149 Kaišiadorys. 

Audito tikslas – nustatyti priežastis, kodėl laiku neatlikti viešieji pirkimai, ar tinkamai atliktos 

pirkimo procedūros.  

Audituojamas laikotarpis – 2020 m.–2021 m. 

UAB „Kaišiadorių vandenys“ (toliau – Bendrovė) veiklą vykdo vadovaudamasi Lietuvos 

Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais ir patvirtintais įstatais3 (toliau – Įstatai). 

Audituojamuoju laikotarpiu UAB „Kaišiadorių vandenys“ direktoriaus pareigas ėjo Audrius 

Buzys.  

Audito metu nagrinėjome: 

projekto „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje“ finan-

savimo šaltinius ir lėšas, pasirašytas finansavimo sutartis; 

projektinių pasiūlymų parengimo, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir 

projekto ekspertizės sutartis; 

vykdyto supaprastinto atviro konkurso „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pra-

vieniškių aglomeracijoje“  viešojo pirkimo dokumentus. 

Audito apribojimai: nevertinome darbų ir paslaugų kainų pasikeitimo,  pirkimo dokumentų 

(dokumentai buvo pateikti VIPA derinti), išskyrus pateiktus tiekėjų klausimus ir UAB „Kaišiadorių 

vandenys“ atsakymus.  

Išvadas darėme su prielaida, kad auditui pateikti visi dokumentai, jie yra tikri ir teisingi, o jų 

patvirtintos dokumentų kopijos atitinka originalus.  

Auditas atliktas pagal Tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus (TAAIS). 

Audito apimtis ir taikyti metodai išsamiau aprašyti 1 priede „Audito apimtis ir metodai“.  

 

 

 

 

 
1 2021-11-25 sprendimas Nr. V17E-262. 
2 2021 m. lapkričio 30 d. pavedimas Nr. V8-7. 
3 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-21 įsakymas Nr. V1E-1431. 
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AUDITO REZULTATAI 

1. UAB „Kaišiadorių vandenys“ projektas „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų 

plėtra Pravieniškių aglomeracijoje“ 

 

UAB „Kaišiadorių vandenys“ įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų – 

Sanglaudos fondo bendrai finansuojamą projektą Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0021 „Vandentiekio ir 

nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje“. 

Projekto tikslas – užtikrinti Kaišiadorių rajono Pravieniškių aglomeracijoje kokybišką 

geriamojo vandens tiekimą ir padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą. 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020 m. vasario 28 d.4 

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. vasario 28 d. (pakloti nuotekų surinkimo 

tinklai Pravieniškių aglomeracijoje). 

Galutinis mokėjimo prašymas pateikiamas iki 2022 m. kovo 30 d. 

Projekto vadovas – UAB „Kaišiadorių vandenys“ direktorius, atsakingas už bendrą projekto 

valdymą (projektų veiklų vykdymo stebėseną, sutarčių vykdymą). 

2021 m. rugpjūčio 25 d. per CVP IS5 paskelbtas projekto viešasis pirkimas, tačiau rangovas 

laiku nebuvo parinktas, todėl kyla rizika dėl projekto įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo. 

Audito ataskaitos 2 priede pateikta informacija apie sudarytas finansavimo, projektavimo ir 

projekto vykdymo priežiūros paslaugų, projekto ekspertizės sutartis, viešojo pirkimo procedūrų vyk-

dymo eigą. 

 

1.1. Projekto vertė, finansavimo šaltiniai 

 

Projekto vertė – 1589351,66 Eur.  

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2020 m. vasario 10 d. įsakymu6 projektui „Vanden-

tiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje“ iš Europos Sąjungos struktūri-

nių fondų lėšų skyrė finansavimą – iki 493103,00 Eur.  

2020 m. vasario 28 d. tarp UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros (įgyvendinančioji 

institucija) ir UAB „Kaišiadorių vandenys“  (projekto vykdytojas) pasirašė projekto „Vandentiekio ir 

nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje“, projekto kodas Nr. 05.3.2-VIPA-T-

024-01-0021, finansavimo sutartį7. Sutartyje užfiksuota, kad projekto biudžete nustatyta didžiausia 

 
4 Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia laikoma Paskolos sutarties pasirašymo data. 
5 CVP IS – Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema 
6 2020 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. D1-78. 
7 2020-02-28 sutartis Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0021-13. 
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galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 493103,00 Eur, skirta nuotekų surinkimo tinklų 

plėtrai. 

2020 m. vasario 28 d. UAB „Kaišiadorių vandenys“ Paskolos sutartį8 pasirašė su UAB 

Viešųjų investicijų plėtros agentūra 1096248,66 Eur: geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtrai skirta 

603145,66 Eur, nuotekų surinkimo tinklų plėtrai – 493103,00 Eur. 

Pagal paskolos grąžinimo grafiką paskola pradedama grąžinti 2022-03-15. 

Paskolos sutarties III sk. „Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia pabaiga“ 3.2 p. nurodyta, kad 

< visos su Projekto įgyvendinimu susijusios Projekto veiklos ir tinkamos finansuoti paskolos lėšomis 

išlaidos privalo būti patirtos iki Projekto rangų darbų pabaigos, nurodytos Sutarties Specialiųjų sąlygų 

13 p., bet ne vėliau kaip iki 2023-09-01>. 

 

1.2. Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos, projekto ekspertizė 

 

2020-04-23 su UAB „Inžinerinė vizija“ pasirašyta projektinių pasiūlymų parengimo paslaugų 

sutartis9. 

Dėl projekto „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje Nr. 

05.3.2-VIPA-T-024-01-0021“ projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų viešieji pirki-

mai per CVP IS paskelbti 2020-05-05, pirkimas baigtas 2020-05-12. 

Su laimėtoju UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“ projektavimo ir projekto vykdymo priežiū-

ros paslaugų sutartis (toliau – Sutartis) pasirašyta 2020-05-2110. Sutarties kaina (3.2 p.): projektavimo 

paslaugos – 32428,00 Eur (PVM – 5628,00 Eur), projekto vykdymo priežiūros paslaugos – 3630,00 

Eur (PVM – 630,00 Eur). 

Sutarties 2.2.1 p. nurodyta, kad <tiekėjas įsipareigoja tinkamai ir laiku suteikti Paslaugas, ne 

vėliau nei per 2 mėnesius, o pirkėjas įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Paslaugas priimti ir už jas 

atsiskaityti nustatyta tvarka ir terminais.> 

Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė užduotis“  4 sk. „Paslaugų teikimo terminai“ 4.1–4.4 p. nuro-

dyti tikrieji Paslaugų teikimo terminai: 4.1 p. <Pilnai parengtas projektas suderinamas su Užsakovu, 

bei pateikiamas Užsakovui bendrajai statinio ekspertizei atlikti per 7 mėn. nuo pirkimo sutarties pa-

sirašymo dienos>.  

Sutarties 2.2.1 p. ir priedo Nr. 1 „Techninė užduotis“ 4 sk. nurodyti paslaugų teikimo terminai 

neatitinka. Pagal Sutarties 1.2 p.  <Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis teisės aktais, technine 

užduotimi, Pirkėjo nurodymais>. 

 
8 2020-02-28 Nr. VF-P0021/1-12. 
9 Nr. 64. 
10 2020-05-21 sutartis Nr. 68. 
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Sutartis buvo keičiama11 dėl paslaugų teikimo terminų neatitikimo Sutartyje ir Techninėje už-

duotyje ir dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių. 

Lentelėje pateikta informacija apie Sutarties pakeitimus, Sutarties įvykdymą. 

 

Eil. 

nr. 
Sutarties su-

sitarimo/kei-

timo data 

Sutarties keitimas/patikslinimas Sutarties keitimo 

pagrindas 

1. 2020-05-25  
Nr. 1 

Patikslintas Sutarties 2.2.1 p. sutinkamai su Sutarties priedo 

Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 4.1 p. – 4.4 p. nurodyta redak-

cija  (iki 2020-12-21). 
Nauja 2.2.1 p. redakcija: < tiekėjas įsipareigoja tinkamai ir 

laiku suteikti Paslaugas, ne vėliau kaip Sutarties priedo Nr. 1 

„techninė užduotis“ 4.1 p. -4.4 p. nustatytais terminais, o pir-

kėjas įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir už 

jas atsiskaityti nustatyta tvarka ir terminais>. 

Sutarties 1.2 p. 
Įstatymo 97 str. 

2. 2020-10-13 
Nr. 2 

Pasirašytas Pirkėjo ir Tiekėjo susitarimas <Sustabdyti 2020-

05-21 Pirkimo-pardavimo  sutarties Nr. 68 vykdymą 1 (vieno) 

mėnesio laikotarpiui>. 
 

Sutarties galiojimas stabdomas atsižvelgiant į naujai paaiškė-

jusias nuo Tiekėjo nepriklausančias aplinkybes, susijusias su 

2020-10-12 AB „LTG Infra“ išduotomis projektavimo sąlygo-

mis <   >. Tiekėjo raštas12 

Sutarties 15.5 p. 
<Sutarties vykdy-

mas gali būti stab-

domas Tiekėjo pra-

šymu, jei dėl ne nuo 

jo priklausančių ap-

linkybių jis negali 

vykdyti sutarties 

...>. 
3. 2020-11-14 

Nr. 3 
Atsižvelgiant į 2020-10-13 Susitarimą Nr. 2 prie sutarties <   

>sustabdžius Sutarties vykdymą 1 (vienam) mėnesiui <dėl nuo 

Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių...> atnaujinti Sutarties 

vykdymą ir pratęsti Sutarties priedo Nr. 1 „Techninė užduo-

tis“ 4.1 p. numatytų projektavimo paslaugų teikimo terminą iki 

2021-01-21. 

 

4. 2020-12-21 
Nr. 4 

Pasirašytas Pirkėjo ir Tiekėjo susitarimas <Sustabdyti 2020-

05-21 Pirkimo-pardavimo  sutarties Nr. 68 vykdymą nuo 

2020-12-18 dienos iki bus gautas Tiekėjo pateiktų projektinių 

sprendinių suderinimas iš VĮ Lietuvos automobilių kelių di-

rekcijos>. Tiekėjo raštas13. 
 

Tiekėjas nurodė, kad  pakeitimų nurodytos  aplinkybės nepri-

klauso nei nuo Tiekėjo, nei nuo Pirkėjo, o išimtinai nuo 

trečiųjų asmenų (LAKD) (Lietuvos automobilių kelių direkcija) 
  neveikimo/netinkamo veikimo, kurių Tiekėjas negali įtakoti ir 

negali tinkamai vykdyti sutartinių įsipareigojimų. 

Sutarties 4.4 p.14,  

15.5 p. 
 

5. 2021-04-27 
Nr. 5 

Atsižvelgiant į 2020-12-21 Susitarimą Nr. 4 prie sutarties <   

>sustabdžius Sutarties vykdymą <dėl nuo Tiekėjo nepriklau-

sančių aplinkybių iki bus gautas Tiekėjo pateiktų projektinių 

sprendinių suderinimas iš VĮ Lietuvos automobilių kelių di-

rekcijos..> atnaujinti Sutarties vykdymą ir pratęsti Sutarties 
 priedo Nr. 1 „Techninė užduotis“ 4.1 p. numatytų 

 

 
11 Vadovaujantis Pirkimų, atliekamų, vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų sub-

jektų, įstatymo 97 str. nuostatomis (Sutarties 19.1 p.).  
12 2020-10-13 Nr. 414/1. 
13 2020-12-18 Nr. 513. 
14 <Esant nuo Tiekėjo nepriklausančioms aplinkybėms, kurioms esant jis negali vykdyti šios sutarties, Tiekėjas turi teisę 

kreiptis dėl sutarties stabdymo iki tokių aplinkybių išnykimo>. 
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projektavimo paslaugų teikimo terminą iki 2021-05-31. 
6. 2021-05-14 

Nr. 22 
Įsakymas dėl techninio projekto tvirtinimo. STR 1.04.04:2017 

„Statinio projekta-

vimas, Projekto 

ekspertizė“ VII sk. 
7. 2021-06-07 Darbų priėmimo perdavimo aktas Nr. 1. 

Atliktų darbų vertė – 32428,00 Eur su PVM (5628,00 Eur). 
Sutarties 3.2 p. (Su-

tarties kaina) 
*Dokumentus ir duomenis pateikė UAB „Kaišiadorių vandenys“ 

 

Sutartis buvo keičiama, atsižvelgiant į paaiškėjusias nuo Tiekėjo nepriklausančias aplinkybes, 

susijusias su 2020-10-12 AB „LTG Infra“ išduotomis projektavimo sąlygomis, ir dėl Tiekėjo pateiktų 

projektinių sprendinių suderinimo su VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija. 

Sutartis įvykdyta 2021-05-31. Sutarties papildomų pratęsimų trukmė sudaro 5 mėn. 19 d.  

 

Projekto ekspertizė 

Projekto ekspertizę atliko UAB „Statybų ekspertų biuras“, sutartis15 pasirašyta 2021-03-30. 

Pagal Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutarties priedo Nr. 1 „Techninė 

užduotis“  4.1 p. <Pilnai parengtas projektas suderinamas su Užsakovu, bei pateikiamas Užsakovui 

bendrajai statinio ekspertizei atlikti...>.  

Bendrosios ekspertizės aktas Nr. 122/21.2 (ekspertizei pateikto projekto apžvalga) pasirašytas 

2021-05-11.16 

Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas Nr. 122/21 patvirtinantis, kad UAB „Statybos ekspertų 

biuras“ įvykdė visus savo įsipareigojimus, pasirašytas 2021-05-11. Suteiktų paslaugų vertė – 5545,43 

Eur, iš jų PVM – 962,43 Eur. 

 

2. Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas 

 

Bendrovė viešuosius pirkimus vykdo, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pirkimų, atlie-

kamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įsta-

tymu17 (toliau – VETPĮ), Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu18 ir Viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo tvarkos aprašu ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais (toliau – Ap-

rašas).19 

 
15 2021-03-30 sutartis CPO165573/Nr. 24. 
16 Statybos techninis projektas atitinka Reglamento (ES) Nr. 305/2011  nustatytus esminius statinių reikalavimus, priva-

lomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių 

dokumentų reikalavimus. Pateikta išvada, kad projektą galima tvirtinti.  
17 Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų 

subjektų, įstatymas 2017 m. gegužės 2 d. Nr. XIII-328 (aktuali redakcija). 
18 UAB „Kaišiadorių vandenys“ direktoriaus 2018-01-09 įsakymas Nr. 3. 
19 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymas  Nr. 1S-97. 
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Direktoriaus įsakymu20 sudaryta viešojo pirkimo komisija, patvirtintas komisijos darbo 

reglamentas (toliau – Reglamentas). Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas K. A. 

Komisijos pirmininkui pavesta užtikrinti laikytis viešuosius pirkimus reglamentuojančių 

teisės aktų (direktoriaus 2018-01-19 įsakymo Nr. 6  7 p.).  

Komisija savo sprendimus priima laikydamasi nešališkumo, objektyvumo, lygiateisiškumo, 

nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Priimdama 

sprendimus Komisija yra savarankiška (Reglamento 3 p.). 

Komisijos pirmininkas, Komisijos nariai ir ekspertai už savo veiklą atsako Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka (Reglamento 20 p.), už Komisijos veiklą atsako UAB 

„Kaišiadorių vandenys“ (Reglamento 33 p.).  

Reglamento 33 p. (nurodyta bendrovės atsakomybė) neatitiko VPĮ 100 str. nuostatų, kad <už 

perkančiosios organizacijos atliekamus viešuosius pirkimus atsako perkančiosios organizacijos 

vadovas>.  

Naujos redakcijos Reglamentas patvirtintas 2021-12-1321. 

 

2.1. Projekto viešojo pirkimo vykdymas  

 

Projekto22 viešąjį pirkimą atliko viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija). Komisijos 

pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas. Pirkimas buvo vykdomas CVP IS priemonėmis. 

Supaprastinto atviro konkurso sąlygų (toliau – Konkurso sąlygos) 5 p. nurodyta, kad pirkime 

gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Bet kokia informacija, Konkurso sąlygų paaiškinimai, 

pranešimai ar kitas Perkančiojo subjekto ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS 

susirašinėjimo priemonėmis.  

Konkurso sąlygų I sk. 6 p. numatyta, kad pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, 

nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei 

nešališkumo reikalavimų. 

UAB „Kaišiadorių vandenys“ 2020-05-05 su APB „Protego“ sudarė sutartį23 dėl viešųjų 

pirkimų konsultacinių paslaugų.  

Asmenys, dalyvaujantys viešojo pirkimo procese, pasirašę konfidencialumo pasižadėjimus, 

nešališkumo deklaracijas, bei kuriems būtina, privačių interesų deklaracijas (paskelbta CVP IS 

„Vidiniai dokumentai“). 

 
20 UAB „Kaišiadorių vandenys“ direktoriaus 2018-01-19 įsakymas Nr. 6, 2021-06-07 įsakymas Nr. 27. 
21 UAB „Kaišiadorių vandenys“ 2018-01-19 direktoriaus įsakymas Nr. 6. 
22 „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje“. Nesudėtingas statinys – naujo statinio 

statyba. 
23 Nr. 66/PRO370. 
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2.2. Projekto viešojo pirkimo dokumentai 

 

UAB „Kaišiadorių vandenys“ su techninio projekto rengėju24 ir konsultantų pagalba25 parengė 

viešojo pirkimo dokumentų paketą. 

Pirkimo dokumentai UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūrai (VIPA) patikrinti buvo 

pateikti 2 kartus (gegužės ir liepos mėn.): 

- Pranešimas apie patikros rezultatus gautas 2021-05-19 – atlikus dokumentų patikrą, jiems 

nepritarta (pateiktos pastabos). 

- Pakartotiniam derinimui pateikus pirkimo dokumentus, pranešimo informacija apie patikros 

rezultatus gauta 2021-07-13 – pirkimo dokumentams pritarta su rekomendacija. 

 

Paraiška26 atlikti viešąjį pirkimą pateikta 2021-08-16. Preliminari kaina be PVM – 

1538120,00 Eur. Siūlomas pirkimo būdas – atviras konkursas. 

2021-08-17 Komisijos posėdyje (protokolas Nr. 1) patvirtinti pirkimo dokumentai: I sk. 

Konkurso sąlygos, II sk. Sutarties sąlygos, III sk. Techninis projektas/Techninė specifikacija, IV sk. 

Darbų kainų / kiekių Žiniaraščiai. 

 

2021 m. rugpjūčio 25 d. per CVP IS paskelbtas viešasis pirkimas.  

Pirkimo objektas: Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių 

aglomeracijoje (Projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0021). 

Pirkimo būdas – atviras konkursas. Pasiūlymai pateikiami elektroninėmis priemonėmis, 

naudojant CVP IS. 

Pasiūlymų vertinimo kriterijus27 – ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal 

mažiausią pasiūlytą kainą Eur be PVM. 

Pagal Konkurso sąlygų 11 p. <Perkantysis subjektas nenumato rengti susitikimų su tiekėjais 

dėl Pirkimo dokumentų paaiškinimų bei objekto apžiūros, tačiau pateikia visą informaciją apie 

Pirkimo objektą>. 

Konkurso sąlygų 42 p. nurodoma, kad Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi teikti pasiūlymą 

visiems darbams ir paslaugoms nurodytiems Techniniame projekte ir/arba Žiniaraštyje pagal Pirkimo 

dokumentuose nurodytus reikalavimus. 

Paskelbus pirkimo dokumentus, iki Pirkimo dokumentuose nustatyto termino UAB 

 
24 UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“. 
25 APB „Protego“. 
26 Nr. 323. 
27 Konkurso sąlygų VII sk. Pasiūlymų vertinimo kriterijai 59 p. 



 

___________________________________________________________________Audito ataskaita 
 

10 

 

„Kaišiadorių vandenys“ gavo tiekėjų klausimus ir pagal Pirkimo dokumentuose nustatytus terminus28 

pateikė atsakymus/Pirkimo dokumentų paaiškinimus29.  

Atsakymai į klausimus, paaiškinimai, patikslinimai, taip pat Žiniaraščio eilučių tikslinimai 

pateikti prie pirkimo dokumentų (CVP IS priemonėmis) atskiru failu 2021-09-06.  

Tiekėjai pateikė 28 klausimus, iš jų 14 klausimų dėl Žiniaraščio įrašų.  

Atrankos būdu patikrinome pateiktus tiekėjų klausimus ir atsakymus, palyginome atskirų 

Žiniaraščio pozicijų atitiktį Techninio projekto techninėse specifikacijose nurodytiems duomenims, 

techniniams parametrams.   

Nustatėme: 

1. Žiniaraščio 1.3.2 eil. – vandentiekio vamzdžių diametras nurodytas DN23 mm, kai 

Techniniame projekte – DN32 mm, 3.3.4 eil. nurodyta <atšakų iki gyventojų sklypų pajungimui d41 

reikalinga armatūra...> – Techniniame projekte  d63, 4.3.6 eil. Žiniaraštyje nurodyta surenkamojo g/b 

šulinio skersmuo 150 mm, kai Techniniame projekte – 1500 mm, Žiniaraščio 5.1.3 eil. – <PP 

kontrolinis DN425 mm kanalizacijos šulinys ir jo įrengimas (su ketiniais 50T apkrovos dangčiais, ...)   

>, Techniniame projekte – ketiniai 40T apkrovos dangčiai, Žiniaraščio 5.2.5 eil. <surenkamas g/b 

slėgio 1000 mm skersmens <   > (rakinama) D300 klasės, nužymėjimo ženklu   > – Techniniame 

projekte D400 klasės. 

2. Dėl Žiniaraščio 4.1.1 eil., 8.4.4 eil. patikslinimui pateiktų klausimų (16 klausimas, 21 

klausimas): klausimų ir atsakymų ta pati redakcija30. Nurodytų klausimų formuluotė neatitinka  

Žiniaraščio 4.1.1 eil., 8.4.4 eil. redakcijos. 

 

VETPĮ 49 str. 5 p. ir Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 66 p. numatyta: <jeigu papildomos 

su pirkimo dokumentais susijusios informacijos paprašoma laiku, perkantysis subjektas ją pateikia 

visiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 6 dienoms, supaprastinto pirkimo atveju – 4 dienoms iki 

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos>.  

Šis terminas nebuvo pažeistas, tačiau įvertinus tai, kad Žiniaraštyje buvo pateikta (vamzdžių, 

pajungimų, atšakų, apkrovos dangčių) atskirų pozicijų parametrų neatitiktis techninio projekto 

duomenims, rodo, kad: 

 
28 Konkurso sąlygų 66 p. <   Perkantysis subjektas pateikia taip pat paskelbia CVP IS kartu su kitais pirkimo dokumen-

tais ne vėliau kaip likus 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos>. 
29 Viešojo pirkimo komisijos 2021-09-06 protokolas Nr. 2. 
30 16 klausimas: < savitakiniai buitinių nuotekų vamzdžiai DN200 mm ir jų paklojimas su sujungimo detalėmis 

(įvertinant: visas fasonines ir sujungimo dalis, bandymus, apžiūras, gerbūvio ir dangų ardymą ir atstatymą, žemės darbus, 

smėlio pagrindo įrengimą po vamzdžiais bei pirminį vamzdyno užpylimą smėliu bei sutankinimą) (apie 132 m.). 

Žiniaraštyje pateiktame prie Pirkimo dokumentų 4.1.1. eil. formuluotė kita <   <   > (apie 12 m.)>. 

21 klausimas: < atšakų iki gyventojų sklypų pajungimui d32 reikalinga armatūra ir fasoninės dalys ir jų įrengimas (įvadinė 

sklendė, trišakis, prailginimo velenas, kapa, atraminė plokštė, aklė) (apie 19 vnt.) >, nors Žiniaraštyje pateiktame prie 

Pirkimo dokumentų 8.4.4. eil. formuluotė kita <   <   > (apie 1 vnt.)>. 
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Perkančioji organizacija neužtikrino VETPĮ 48 str. 4 d. reikalavimų, kad <pirkimo 

dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių <   >.  

Auditorių nuomone, nebuvo laikomasi skaidrumo principo. Pirkimo dokumentai, kuriuose 

atlikti pakeitimai, nebuvo patikslinti ir CVP IS paskelbti nauja redakcija. 

 

2.3. Pateiktų pasiūlymų vertinimas 

 

2021-09-10 Komisijos posėdyje susipažinta su pateiktais pasiūlymais. Buvo gauti 8 rinkos 

dalyvių pasiūlymai31. Dalyviai (kandidatai), pateikę pasiūlymus, nurodyti audito ataskaitos 3 priede.  

Iš aštuonių kandidatų, pateikusių pasiūlymus, 6 kandidatų pateiktos didesnės kainos32 nei 

pirkimo kaina.  

Vadovaujantis pirkimo sąlygų 69.2.1 p.33 nuostatomis, atmesti 6 pasiūlymai.34 

Pagal Konkurso sąlygų 77 p. Komisija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi 

jo dalį nustato, kad, vadovaujantis šių Konkurso sąlygų ir Įstatymo reikalavimais, pasiūlymas turi 

būti atmestas.  

 

Dviejų tiekėjų pasiūlymai neviršijo pirkimo biudžeto, pasiūlymai (EBVPD forma) užpildyti 

tinkamai.  

Tiekėjų UAB „Požeminių linijų statyba“, MB „Radviliškio pilnytis“ pasiūlymų, neviršijusių 

pirkimo biudžeto35 atitikties, Pirkimo dokumentų techniniams reikalavimams vertinimas buvo 

svarstomas 2021-09-27 (Komisijos posėdžio protokolas Nr. 6.). 

Komisija nurodė, kad abu tiekėjai pateikė pasiūlymuose duomenis, neatitinkančius Pirkimo 

dokumentų reikalavimų: Žiniaraščiai  neatitinka Pirkimo dokumentuose pateiktų žiniaraščių turinio. 

Pirkimo sąlygų 45 p.36 numatyta, kad <apskaičiuojant kainą turi būti atsižvelgta į visą darbų, 

paslaugų ir pasiūlyme nurodytų medžiagų/įrenginių apimtį. Rengiant Žiniaraščius negali būti 

keičiamas įrašų, darbų ir medžiagų kiekių Žiniaraščiuose nustatytas turinys ir eilės tvarka>. 

 
31 Viešojo pirkimo komisijos 2021-09-10 posėdžio protokolas Nr. 4. 
32 180442,17 Eur (be PVM), 2021094,75 Eur (be PVM), 2150000,00 Eur (be PVM), 2292700,00 Eur (be PVM), 

2670538,31 Eur (be PVM), 2.238.000,00 Eur (be PVM). 
33 69.2 p. Vertina ar tiekėjų pasiūlymų kainos nėra per didelės ir nepriimtinos: 

69.2.1 p. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija Perkančiojo subjekto pirkimui skir-

tas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą. Komisija atmeta to-

kio tiekėjo pasiūlymą, informuoja tiekėją apie jo pasiūlymo atmetimą ir toliau tiekėjo pasiūlymo nevertina. 
34 Viešojo pirkimo komisijos 2021-09-15 posėdžio protokolas Nr.5. 
35 1519570,97 Eur (be PVM), 1523096,86 Eur (be PVM). 
36 Į pasiūlyme nurodytą fiksuotą kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos ir privalomi mokėti mokesčiai (įskaitant PVM). 

Pasiūlyme nurodoma kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta Pirkimo dokumen-

tuose. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą darbų, paslaugų ir pasiūlyme nurodytų medžiagų/įrenginių apimtį 

bei sutarties vykdymo eigą ir terminus įskaitant bet neapsiribojant tarpiniais sutarties vykdymo etapais. Visi pasiūlyme ir 

Žiniaraščiuose nurodyti skaičiai, susiję su pasiūlymo kaina, turi būti pateikiami dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Ren-

giant Žiniaraščius negali būti keičiamas įrašų, darbų ir medžiagų kiekių Žiniaraščiuose nustatytas turinys ir eilės tvarka. 
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Patikrinome tiekėjų (neviršijusių pirkimo biudžeto) Žiniaraščius ir Komisijos nurodytus 

Pirkimo dokumentų techniniams reikalavimams neatitikimus (2021-09-27 protokolas Nr. 6).  

Tiekėjai Pirkimo dokumentų IV sk.  „Žiniaraštis“ pateikė duomenis pagal CVP IS (prie 

pirkimo dokumentų) įkeltą Žiniaraštį ir kai kurių Žiniaraščio eilučių duomenų nepatikslino pagal 

2021-09-06 įkeltą failą „Atsakymai į klausimus“, todėl Komisija nustatė neatitikimus: 

1. UAB „Požeminių linijų statyba“  nepatikslino Žiniaraščio 5.1.3 eil. (18 klausimas), 5.2.5 

eil. (19 klausimas), 8.4.4 eil. (21 klausimas). 

2. MB „Radviliškio pilnytis“ pasiūlymą teikė kartu su jungtinės veiklos partneriais UAB 

„Regėjus“ ir UAB „Grunkasta“. Tiekėjas nepatikslino Žiniaraščio 1.3.2 eil. (14 klausimas), 3.3.4 eil. 

(15 klausimas), 4.3.6 eil. (17 klausimas), 5.2.5 eil. (19 klausimas), 8.4.4 eil. (21 klausimas). 

Komisija, vadovaudamasi Pirkimo sąlygų 45 p., 71 p.37, 76.6 p.38, dėl išvardytų neatitikimų, 

pasiūlymus atmetė. 

Atmetus visus pirkimui gautus pasiūlymus, pirkimo procedūros užbaigtos nenustačius 

laimėtojo. 

2021 m. gruodžio 14 d. per CVP IS paskelbtas Projekto viešasis pirkimas (supaprastintas at-

viras konkursas). Pasiūlymų atvėrimo  procedūra 2021 m. gruodžio 28 d. Audito metu vyko pasiū-

lymų vertinimas. 

 

Pateikus audito ataskaitos projektą39, UAB „Kaišiadorių vandenys“ pateikė pastebėjimus40: 

dėl pirkimo proceso užsitęsimo 1 metus 7 mėn., dėl tiekėjų pateiktų klausimų ir Bendrovės atsakymų, 

dėl atsakymų pateikimo būdo ir formato, dėl Pirkimo dokumentų, kuriuose atlikti pakeitimai 

patikslinimo ir kt. 

Bendrovė motyvuoja, kad terminų užsilaikymas  tarp 2021-07-13, kai buvo gautas agentūros 

pritarimas rangos darbų vykdymui, ir 2021-08-16, kai buvo pradėtos rangos darbų pirkimo 

procedūros, pagrįstas objektyviomis aplinkybėmis, kadangi viešojo komisijos nariai turi tiesiogines 

pareigas ir teisę į atostogas (minėtas laikotarpis yra atostogų metas). 

Dėl pateiktų pastabų ataskaitos duomenys nebuvo tikslinami. 

 

 
37 Jeigu nustatyta, kad netikslūs pasiūlymo dokumentai ar duomenys, nenurodyti Pirkimo dokumentų 70 p., Perkantysis 

subjektas gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti pasiūlymus, tačiau negali prašyti, siūlyti arba leisti 

pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą, pakeisti pasiūlymo techninius duomenis įskaitant techninių pasiūlymo doku-

mentų – duomenų susijusių su siūlomomis medžiagomis/įrengimais, darbais bei sutarties vykdymu pakeitimą, papildymą, 

padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų juos atitinkantis. 
38 Tiekėjo siūlomi darbai neatitinka Pirkimo techninių reikalavimų (Techninė specifikacija/Techninis projektas, siūlomos 

medžiagos/įrenginiai, darbų kiekių Žiniaraščiai); 
39 Kaišiadorių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022-01-10 raštas Nr. V5-3. 
40 UAB „Kaišiadorių vandenys“  2022-01-20 raštas Nr. S-21 „Dėl audito ataskaitos projekto“. 
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IŠVADOS 

 

1. Projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0021 „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra 

Pravieniškių aglomeracijoje“ vykdymui rangovas neparinktas. Atmetus visus pirkimui gautus 

pasiūlymus, pirkimo procedūros užbaigtos nenustačius laimėtojo (audito ataskaitos 2.3 sk.). 

Rizika dėl projekto įgyvendinimo ir lėšų panaudojimo išlieka.  

2. Įvertinus Projekto viešojo pirkimo proceso pradžią finansavimo sutarčių pasirašymą – 

veiklų įgyvendinimo pradžia 2020 m. vasario 28 d ir pabaigą – Pirkimo dokumentų vertinimas 2021-

09-27, pirkimų procesas užsitęsė 1 metus 7 mėn.  (audito ataskaitos 2 priedas): 

2.1. Dėl nuo UAB „Kaišiadorių vandenys“ nepriklausančių aplinkybių: 

Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartis pasirašyta 2020-05-21.  

Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutarties įvykdymo trukmė dėl papil-

domų sutarties pratęsimų, dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių buvo pratęsta iki 2021-05-31, 

kai Sutartis turėjo būti įgyvendinta 2020-12-21. Sutarties papildomų pratęsimų trukmė sudaro 5 mėn. 

19 d. (audito ataskaitos 1.2 sk.). 

2.2. Dėl viešojo pirkimo proceso planavimo. Komisija kai kurias procedūras galėjo atlikti per 

trumpesnį laikotarpį. 

Pirkimo dokumentai derinti buvo teikiami du kartus.  

Po pakartotinio Pirkimo dokumentų derinimo atsakymą iš UAB Viešųjų investicijų plėtros 

agentūros UAB „Kaišiadorių vandenys“ gavo liepos 13 d., paraiška atlikti viešąjį pirkimą pateikta 

daugiau kaip po mėnesio – 2021-08-16, Projekto viešasis pirkimas per CVP IS buvo paskelbtas 2021-

08-25 (audito ataskaitos 2.1 sk., 2.2 sk.). 

3. Iki Pirkimo dokumentuose nustatyto termino UAB „Kaišiadorių vandenys“ gavo tiekėjų 

klausimų ir pagal Pirkimo dokumentuose nustatytus terminus Komisija pateikė atsakymus/Pirkimo 

dokumentų paaiškinimus. Atsakymų paaiškinimų terminas pagal VETPĮ 49 str. 5 p. reikalavimus 

nebuvo pažeistas, tačiau, auditorių nuomone, siekiant užtikrinti skaidrumo principo laikymąsi, 

Pirkimo dokumentai (kuriuose atlikti pakeitimai) galėjo būti patikslinti ir CVP IS paskelbti nauja 

redakcija (audito ataskaitos 2.2 sk.). 

4. Perkančioji organizacija neužtikrino VETPĮ 48 str. 4 d. reikalavimų, kad viešojo pirkimo 

dokumentai būtų tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių (audito ataskaitos 2.2 sk.). 

 

Ne visos pirkimo procedūros buvo atliktos pakankamai tinkamai.  
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REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 
 

Rekomen- 

dacijos ei-

lės numeris 

ataskaitoje 

Rekomendacija Subjektas, ku-

riam pateikta re-

komendacija 

Veiksmas/ Priemonės/ 

Komentarai 
 

Rekomendacijos 

įgyvendinimo ir 

informavimo apie 

įgyvendinimą data 

1. Pirkimo dokumentus 

rengti vadovaujantis 

VETPĮ reikalavimais, kad 

pirkimo dokumentai būtų 

tikslūs, aiškūs, be 

dviprasmybių. 

UAB „Kaišiado-

rių vandenys“ 

direktoriui 

  

 

 

Savivaldybės kontrolierė      Danutė Steponavičienė 

 

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja      Gražina Plančiūnienė 

 

 Audito ataskaita pateikta: 

Kaišiadorių rajono savivaldybės merui, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos di-

rektoriui, Kontrolės komitetui, UAB „Kaišiadorių vandenys“ direktoriui. 

Auditą atliko savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja Gražina Plančiūnienė. 
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PRIEDAI 

Audito ataskaitos „UAB „Kaišiadorių vandenys“ vyk-

dyto supaprastinto atviro konkurso „Vandentiekio ir 

nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglome-

racijoje“ viešųjų pirkimų vertinimas“ 

1 priedas 

 

Audito apimtis ir metodai 

Audito tikslas: 

nustatyti priežastis, kodėl laiku neatlikti viešieji pirkimai, ar tinkamai atliktos pirkimo pro-

cedūros.  

Pavedimas – 2021 m. lapkričio 30 d. pavedimas Nr. V8-7. 

Audituojamas laikotarpis – 2020 m., 2021 m. 

Audito metu nagrinėjome: 

Projekto „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglomeracijoje“ fi-

nansavimo šaltinius ir lėšas, pasirašytas finansavimo sutartis. 

Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų ir projekto ekspertizės sutartis. 

Vykdyto supaprastinto atviro konkurso „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pra-

vieniškių aglomeracijoje“  viešojo pirkimo dokumentus. 

Auditas atliktas pagal Tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus (TAAIS). 

Audito duomenų rinkimo ir vertinimo metodai: 

Audito įrodymai buvo rinkti, taikant patikrinimo, paklausimo ir analitines procedūras. 

Buvo nagrinėjama Viešųjų pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto 

paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas, kiti teisės aktai, susiję su viešaisiais pirkimais, UAB 

„Kaišiadorių vandenys“ pateikti dokumentai ir informacija, nagrinėjami viešojo pirkimo dokumentai 

CVP IS sistemoje. 

 

Audito ataskaitos 

skyrius/poskyris 

Taikyti duomenų rinkimo ir vertinimo 

metodai 

Tikslas 

Projektas „Vandentiekio 

ir nuotekų surinkimo 

tinklų plėtra Pravieniš-

kių aglomeracijoje“ 

Dokumentų peržiūra.  
Peržiūrėjome pasirašytas finansavimo su-

tartis, sutarčių vykdymo sąlygas, šalių atsako-

mybę. 
 

Nustatyti Projekto tikslus, 

vertę, finansavimo šaltinius, pro-

jekto įgyvendinimo veiklų pradžią 

ir pabaigą. 

Projektavimo ir projekto 

vykdymo priežiūros 

paslaugos, projekto eks-

pertizė 

Dokumentų peržiūra: projekto „Vanden-

tiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pra-

vieniškių aglomeracijoje Nr. 05.3.2-VIPA-T-

024-01-0021“ projektinių pasiūlymų 

Nustatyti projektavimo ir pro-

jekto vykdymo priežiūros pas-

laugų sutarties sudarymo ir vyk-

dymo laikotarpį. 



 

___________________________________________________________________Audito ataskaita 
 

16 

 

parengimo, projektavimo ir projekto vyk-

dymo priežiūros paslaugų sutarčių sudarymo 

ir keitimo. 

Projekto ekspertizės dokumentų peržiūra, 

sutarties pasirašymas ir vykdymas. 

Nustatyti Projekto ekspertizės 

sutarties sudarymą ir vykdymą. 

 

 

Viešųjų pirkimų organi-

zavimas ir vykdymas. 
 
Projekto viešojo pir-

kimo vykdymas. 

 

Projekto viešojo 

pirkimo dokumentai 

 

Pateiktų pasiūlymų 

vertinimas 

 

Susipažinome su viešųjų pirkimų 

organizavimo ir vykdymo reglamentavimu.  

 

Peržiūrėjome Bendrovės pateiktus projekto 

vykdyto supaprastinto atviro konkurso „Van-

dentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra 

Pravieniškių aglomeracijoje“  viešojo pir-

kimo dokumentus: 

- Vadovo patvirtintą Viešųjų pirkimų komi-

siją, komisijos darbo reglamentą; 
- su Projekto viešuoju pirkimu susijusius do-

kumentus; 
- informaciją Centrinėje viešųjų pirkimų in-

formacinėje sistemoje;  
- nešališkumo deklaracijas, konfidencialumo 

pasižadėjimus, privačių interesų deklaracijas; 
- viešųjų pirkimų procedūrų dokumentus; 

- viešojo pirkimo komisijos protokolus, kitus 

su pirkimu susijusius dokumentus. 

Peržiūrėjome Projekto viešojo pirkimo 

dokumentus CVP IS sistemoje. 

Susipažinti su viešųjų pirkimų 

reglamentavimu ir organizavimu. 
Peržiūrėti projekto Pirkimo 

dokumentus. 
Nustatyti, ar Projekto viešojo 

pirkimo procedūros atliktos tinka-

mai ir atitinka teisės aktuose ir 

viešojo pirkimo dokumentuose 

nustatytus reikalavimus. 

 

__________________________________ 
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Audito ataskaitos „UAB „Kaišiadorių vandenys“ vyk-

dyto supaprastinto atviro konkurso „Vandentiekio ir 

nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglome-

racijoje“ viešųjų pirkimų vertinimas“  

2 priedas 

 

Projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0021 „Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra 

Pravieniškių aglomeracijoje“ vykdymo eiga 
 

Eil. 

nr. 

Projekto vykdymo eiga Dokumentai (Sutartis/protoko-

las/darbų priėmimo perdavimo 

aktas ir kt.) 

Komentarai 

1. 2020 m. vasario 28 d.  
Finansavimo sutartis 
Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-

0021-13 

UAB Viešųjų investicijų plėt-

ros  
agentūra ir UAB „Kaišiadorių 

vandenys“ pasirašė sutartį 

Nustatyta didžiausia galima 

projekto tinkamų finansuoti išlaidų 

suma – 493103,00 Eur, skirta 

nuotekų surinkimo tinklų plėtrai. 

2. 2020 m. vasario 28 d.  
Paskolos sutartis 
2020-02-28 Nr. VF-

P0021/1-12. 
 

UAB „Kaišiadorių vandenys“ 

pasirašė paskolos sutartį su 

UAB Viešųjų investicijų plėt-

ros agentūra.  

Paskolos suma – 1096248,66 Eur: 

geriamojo vandens tiekimo tinklų 

plėtrai skirta 603145,66 Eur, nuo-

tekų surinkimo tinklų plėtrai – 

493103,00 Eur. 

3. 2020 m. balandžio 23 d. 
Projektinių pasiūlymų 

parengimo paslaugos – 

sutartis 

UAB „Kaišiadorių vandenys“ 

pasirašė paslaugų sutartį su 

UAB „Inžinerinė vizija“. 

Sutarties kaina – 9438,00 Eur (su 

PVM) 
Be PVM – 7800,00 Eur. 

4. 2020-05-05 
Sutartis dėl viešųjų pirkimų 

konsultacinių paslaugų. 

UAB „Kaišiadorių vandenys“ 

pasirašė viešųjų pirkimų kon-

sultacinių paslaugų sutartį su 

APB „Protego“. 

Sutarties 2 p. 
Teikti konsultacijas viešųjų pirkimų 

srityje; 
esant poreikiui dalyvauti viešųjų 

pirkimų komisijose eksperto teisė-

mis; 
atlikti kliento viešųjų pirkimų doku-

mentų ekspertizę; 
rengti viešojo pirkimo dokumentus 

ir dalyvauti bei konsultuoti atliekant 

viešųjų pirkimų procedūras ir kt. 
5. 2020-05-21 

Projektavimo ir projekto 

vykdymo priežiūros pas-

laugų sutartis 

2020-05-21 UAB „Statybų 

inžinerinės paslaugos“ 
Sutartis Nr. 68  
Sutarties pabaiga – 2021-05-

31 (įskaitant pratęsimus). 

Per CVPIS pirkimai Nr. 485921 
2020-05-05 pirkimas baigtas 2020-

05-12. 

6. 2021-06-07 

Projektavimo ir projekto 

vykdymo priežiūros pas-

laugų sutarties įvykdymas 

Darbų priėmimo perdavimo 

aktas Nr. 1. 
Atliktų darbų vertė 32428,00 Eur su 

PVM (PVM – 5628,00 Eur). 
 

7. 2021-03-29  
Projekto ekspertizės sutartis 

2021-03-29 UAB „Ekspertų 

biuras“ sutartis CPO165573 

2021-03-29  

 

8. 2021-05-11 
Projekto ekspertizės sutar-

ties įvykdymas 

Paslaugų priėmimo–perda-

vimo aktas Nr. 122/21. 
UAB „Statybos ekspertų biuras“  
įvykdė visus savo įsipareigojimus. 

Suteiktų paslaugų vertė – 5545,43 

Eur, iš jų PVM – 962,43 Eur. 
9. Pirkimo dokumentai Pranešimai apie patikros  
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pateikti VIPA derinimui 
2021 m. 05 mėn. 
2021 m. 07 mėn. 

rezultatus – 2021-05-19, 

pakartotinio derinimo – 2021-

07-13. 

10. 2021-08-16  
Paraiška atlikti viešąjį pir-

kimą Nr. 323 

Projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-

024-01-0021 „Vandentiekio 

ir nuotekų surinkimo tinklų 

plėtra Pravieniškių aglomera-

cijoje“ rangos darbai.  
BVPŽ 45332000-3  

Preliminari kaina – 1538120,00 Eur 

be PVM. 

11. 2021-08-17 
Viešojo pirkimo komisijos 

posėdis 

Protokolas Nr. 1 1. Pirkimo būdo parinkimas. 
2. Pirkimo dokumentų tvirtinimas. 

 
12. 2021-08-25 

Skelbimo išsiuntimo/publi-

kavimo data CVPIS (2021-

08-24) 

 
2021-09-10 10 val. 
Pasiūlymų pateikimo termi-

nas  

Pirkimo objektas: 

Vandentiekio ir nuotekų 

surinkimo tinklų plėtra 

Pravieniškių aglomeracijoje 

(Projekto Nr. 05.3.2-VIPA-T-

024-01-0021). 

Pirkimo procedūra: atviras 

konkursas. 

Pasiūlymų vertinimo kriterijus – 

ekonomiškai naudingiausias 

pasiūlymas išrenkamas pagal 

mažiausią pasiūlytą kainą Eur be 

PVM. 

Pagal VETPĮ 70 str. „Pasiūlymų 

pateikimo atviram konkursui 

terminai“ reikalavimus: 1. 

Perkantysis subjektas pasiūlymų 

pateikimo terminą nustato 

vadovaudamasis šio įstatymo 53 

straipsnio nuostatomis. Pasiūlymų 

pateikimo terminas negali būti 

trumpesnis kaip:<    <   12 dienų nuo 

skelbimo paskelbimo Centrinėje 

viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje dienos – supaprastinto 

pirkimo atveju>. 

13. 2021-09-10 10 val. 57 min. 
Pasiūlymų atvėrimo data 
 

Protokolas Nr. 4 

 

 

Susipažinimas su tiekėjų gautais pa-

siūlymais (vokų plėšimo pro-

cedūra). 
Susipažinimo su tiekėjų pasiūly-

mais, kuriuose yra nurodytos kainos 

ar sąnaudos, procedūra.  
Pirkimas atliekamas atviro konkurso 

būdu. Pirkimo metu taikomas verti-

nimo kriterijus: kaina. 
14. 2021-09-27 

Pirkimų dokumentų vertini-

mas  

Protokolas Nr. 6 Pirkimo biudžeto neviršijusių pasiū-

lymų atitikties Pirkimo dokumentų 

techniniams reikalavimams vertini-

mas. Sprendimo priėmimas. 
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Audito ataskaitos UAB „Kaišiadorių vandenys“ vyk-

dyto supaprastinto atviro konkurso „Vandentiekio ir 

nuotekų surinkimo tinklų plėtra Pravieniškių aglome-

racijoje“ viešųjų pirkimų vertinimas“  

3 priedas 

 

Tiekėjai, pateikę pasiūlymus 

 
Įmonės pavadinimas  Kodas 

UAB „Aldma“ 173197165 
UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ 169901489 
UAB „KRS“ 133630961 
UAB „POŽEMINĖS LINIJOS“ 160427431 
UAB „Gensera“ 300584533 
UAB „Požeminių linijų statyba“ 300011327 
UAB „AVADI“ 300008288 
MB „Radviliškio pilnytis“ 305472381 

*Duomenys iš CVP IS 
 

 

__________________________________ 

 

 


