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KAISIADORIU RAJONO SAVIVALDYBES
KONTROLES IR AUDITO TARNYBA

Biudzetiné jstaiga, Katedros g. 4, LT-56121 KaiSiadorys. Mob. 8 687 57 824
el. p. danute.steponaviciene@kaisiadorys.|t
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188684054

KaiSiadoriy rajono savivaldybés tarybai

Kai$iadoriy rajono savivaldybés administracijos direktoriui

ISVADA

DEL VIESOJO IR PRIVATAUS SEKTORIU PARTNERYSTES PROJEKTO ,,VSI
KAISIADORIU LIGONINES PASTATO ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO
DIDINIMAS* IGYVENDINIMO TIKSLINGUMO
2022 m. birzelio 10 d. Nr. AK/01-4
KaiSiadorys

Vadovaudamiesi Vietos savivaldos jstatymu®, VieSojo ir privataus sektoriy partnerystés
projekty rengimo ir jgyvendinimo taisyklémis?, atsizvelgdami j KaiSiadoriy rajono savivaldybés
administracijos rasta® atlikome pateikty dokumenty analize* ir vertinima dél projekto ,,V3]
KaiSiadoriy ligoninés pastato energijos vartojimo efektyvumo didinimas®“ (toliau — Projektas)
igyvendinimo tikslingumo.

Pagrindas pareiksti nuomone

Tikslingumo jgyvendinti Projekta valdZios ir privataus sektoriaus partnerystés biidu vertinima
atlikome teisétumo, socialinés-ekonominés naudos, turto, turtiniy jsipareigojimy ir rizikos
pasidalinimo aspektais. Mes manome, kad miisy surinkti jrodymai yra pakankami ir tinkami pagrjsti

miisy nuomong del projekto jgyvendinimo tikslingumo.

! Vietos savivaldos jstatymas, 27 straipsnio 1 dalies 4 punktas.
2 Patvirtintos LR Vyriausybés 2009-11-11 nutarimu Nr. 1480 ,,Dél vieSojo ir privataus sektoriy partnerystés®, 28 punktas.
3 2022-06-02 rastas Nr. (3.15E) V8E-750 ,,Dél vieSojo ir privataus sektoriy partnerystés projekto ,,VS] KaiSiadoriy

ligoninés pastato energijos vartojimo efektyvumo didinimas* jgyvendinimo tikslingumo i§vados pateikimo*.

* VieSojo ir privataus sektoriy partnerystés projekto ,, V3] KaiSiadoriy ligoninés pastato energijos vartojimo efektyvumo
didinimas® jgyvendinamo KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracijos pagrindiniai duomenys ir i§vada dél projekto ir
partnerystés socialinés ekonominés naudos; Investicinis projektas ,,KaiSiadoriy ligoninés modernizavimas energijos
taupymo tiekéjo pagrindu‘; V§J Kaisiadoriy ligoninés energijos vartojimo auditas.
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Vadovybés atsakomybé

Savivaldybés administracija yra atsakinga uz vertinimui pateikty duomeny tikruma ir
teisinguma. Rengiant $ig isvada buvo vadovaujamasi nuostata, kad pateikti duomenys yra teisingi,
objektyvas ir issamas, o pateikty dokumenty kopijos atitinka originalus. Vertinimo jrodymai gauti

taikant dokumenty perzitros ir analitines procedaras.

Teisinis reglamentavimas

Valdzios ir privataus subjekty partnerysté® — vieSojo ir privataus sektoriy partnerystés biidas
(VPSP), kai privatus subjektas valdzios ir privataus subjekty partnerystés sutartyje nustatytomis
saglygomis investuoja j valdzios subjekto funkcijoms priskirtas veiklos sritis ir Siai veiklai vykdyti
reikalingg valstybés arba savivaldybés turtg ir vykdo tose srityse Investicijy jstatyme nustatyta veikla,
uz kurig privaciam subjektui atlyginima moka valdZzios subjektas.

Valdzios subjektas® — savivaldybés tarybos sprendimu savivaldybés vykdomoji institucija,
kai privaciam subjektui perduodama savivaldybés funkcijoms priskirta veikla.

Vietos savivaldos jstatyme’ nustatyta iSimtiné savivaldybés tarybos kompetencija —
sprendimy dél vieSojo ir privataus sektoriy partnerystés projekty jgyvendinimo tikslingumo
priémimas.

8 viesojo ir privataus sektoriy partneryste apibréZia kaip valstybés arba

Investicijy jstatymas
savivaldybés institucijos ir privataus subjekto jstatymuose nustatytus bendradarbiavimo budus,
kuriais valstybés arba savivaldybés institucija perduoda jos funkcijoms priskirtg veiklg privaciam
subjektui, o privatus subjektas investuoja j $ig veikla ir jai vykdyti reikalingg turtg, uz tai gaudamas
istatymy nustatyta atlyginimg. Vie$ojo ir privataus sektoriy partnerystés buidus nustato Investicijy
Jstatymas ir kiti teisés aktai.

Vyriausybés patvirtintos? VieSojo ir privataus sektoriy partnerystés projekty rengimo ir
1gyvendinimo taisyklés reglamentuoja vieSojo ir privataus sektoriy partnerystés projekty rengima,
teikimg, vertinima, Sprendimy dél projekty jgyvendinimo priémima, jgyvendinima, partnerystés

procese dalyvaujanciy institucijy teises, pareigas ir atsakomybe.

Informacija apie projekta

% Lietuvos Respublikos investicijy jstatymas, 1999-07-07 Nr. VI11-1312 (su vélesniais pakeitimais), 2 str. 16 d.

® Tas pats, 2 str. 17 d.

T Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymas, 1994-07-07 Nr. 1-533 (su vélesniais pakeitimais), 16 str. 2 d. 29 p.
8 Lietuvos Respublikos investicijy jstatymas, 1999-07-07 Nr. VI11-1312 (su vélesniais pakeitimais), 2 str. 15 d.

® Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009-11-11 nutarimas Nr. 1480 (su vélesniais pakeitimais).



Projekto tikslas — pagerinti KaiSiadoriy rajono savivaldybés vieSyjy sveikatos prieZitros
paslaugy kokybe, uztikrinant energetiskai efektyvig, higienos normas bei esminius statinio
reikalavimus atitinkancig infrastruktura.

Siekiami rezultatai — iSoriniy atitvary Silumos perdavimo charakteristiky atitiktis STR
keliamiems reikalavimams, uztikrintos higienos salygos, ne mazesnis nei 30 proc. Silumos Sildymui
sutaupymas, pasiekta maziausiai C energetinio naudingumo klasé.

Projekto alternatyvos: | alternatyva ,,Dideliy investicijy paketas®, II alternatyva ,,Dideliy +
investicijy paketas®. Nagrinéty alternatyvy skirtumas minimalus. Pasirinkta | alternatyva pagal
maziausig sgnaudy efektyvumo / veiksmingumo rodiklj (SEVR) ,,Dideliy investicijy paketas®.

Projekto verté — 5114,6 tukst. Eur.

Projekto veiklos planuojamos pradéti jgyvendinti 2023 m., uzbaigti 2025 m.

Investicijos pagrindziamos 2021 m. parengtu energetikos vartojimo auditu, kurj atliko UAB
,,Ekotermija®.

Projektas planuojamas atlikti taikant VPSP projekto finansavimo buda, kai didzioji su
projekto jgyvendinimu susijusiy riziky dalis kartu su finansavimo nasta biity perduota privaciam
subjektui.

Pasirinktas VPSP sutarties terminas — 15 mety.

Projekto vertinima atliko ir i§vada dél projekto ir partnerystés socialinés ekonominés naudos

pateiké Centriné projekty valdymo agentura.

ISvados

e Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimo 4 p.1° partnerystés projekto
igyvendinimas turi biiti numatytas galiojanciuose strateginiuose veiklos planuose. Kaisiadoriy
rajono savivaldybés plétros iki 2023 m. strateginiame plane néra numatytas konkreciy projekty
jgyvendinimas, taciau jis atitinka $io plano 2.2 tikslo 2.2.1 uzdavinio 2.2.1.1. priemong ,,Gerinti
sveikatos prieziiiros paslaugas teikianc¢iy savivaldybés jstaigy infrastruktiirg®.

e Néra pateikti vidaus apdailos darby, kuriuos bus reikalinga atlikti po modernizavimo
darby, investicijy sumos skai¢iavimai (numatyta ~100 tokst. Eur). Tikétina, kad $i suma nebus
pakankama ir bus reikalingos didesnés investicijos.

e Néra numatyta, kaip bus dalinamasi rizika, kai bus vykdomi vidaus patalpy remonto

darbai. Projekte rizikos numatytos tik planuojamiems perduoti elementams.

102009-11-11 nutarimu Nr. 1480 patvirtintos Viesojo ir privataus sektoriy partnerystés projekty rengimo ir jgyvendinimo
taisyklés.



e Investicijy verté apskai¢iuota 2021 m., investicijos yra indeksuotos, taciau atsizvelgiant
] pastarojo laikotarpio darby bei medziagy kainy augima tikétina, kad 1éSy investicijai poreikis gali
keistis.

e Veiklos islaidy struktara atitinka Projekto specifikg — numatyti sildymo, elektros
energijos bei infrastruktiros buklés  palaikymo islaidy sutaupymai. Taciau infrastruktiiros
buklés priezitiros perdavimas privac¢iam sektoriui gali lemti ir nepasireiSkiancius i$laidy sutaupymus
ir / ar didesnes iSlaidas ligoninés pastaty prieZitirai.

e Projektas pajamy negeneruoja, planuojami veiklos iSlaidy sutaupymai néra pakankami
investicijy atsipirkimui, Projektas — finansiskai neatsiperkantis. Tac¢iau Projekto objektas yra vieSoji
paslauga, svarbi rajono gyventojams.

e Valdzios ir privataus subjekty partnerystés sutarties galiojimo laikotarpiu sutartyje
nustatytai veiklai vykdyti turés bati kei¢iama Projekto objekto turto teisé: Kaisiadoriy ligoninés
pastatas, kuris savivaldybés tarybos sprendimu yra perduotas Vs] KaiSiadoriy ligoninei patikéjimo
teise!, turés biiti perduotas privaciam subjektui panaudos teise (CPVA isvadoje klaidingai nurodyta,
kad siuo metu Kaisiadoriy ligoning panaudos teise valdo Vs] Kaisiadoriy ligoning); valstybinés
zemés sklypas, kuris yra perduotas savivaldybei panaudos teise, turés buti privaciam subjektui
iSnuomojama be aukciono. Savivaldybé turés atsisakyti panaudos teisés.

e Savivaldybés numatytas 390000 Eur metinis mokéjimas jmanomas, ta¢iau jei pasikeisty
investicijy ir/ar veiklos iSlaidy dydis, 1éSy suma, reikalinga uztikrinti Projekto finansiniam

gyvybingumui, biity nepakankama.

VieSojo ir privataus partnerystés projekte ,,VS] KaiSiadoriy ligoninés pastato energijos
vartojimo efektyvumo didinimas“ tinkamai pasirinktas sgnaudy veiksmingumo analizés metodas
(SVA), nagrinétas alternatyvy korektiSkumas, kapitalo islaidos, identifikuoti riziky veiksniai, riziky,
turto pasidalijimai.

Socialinis-ekonominis poveikis nebuvo vertinamas, kadangi Projektas atitinka Kriterijus,
kuriais remiantis pasirinktas SVA metodas.

Savivaldybés taryba, jvertinusi pateiktas iSvadas, galéty svarstyti klausimg dél vie$ojo ir
privataus sektoriy partnerystés projekto ,,VS] KaiSiadoriy ligoninés pastato energijos vartojimo

efektyvumo didinimas* jgyvendinimo tikslingumo.

Savivaldybés kontrolieré Danuté Steponaviciené
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